



Prosjektmandat (administrativ bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Felles barnevern Meland-Radøy-Lindås	(websak)
Prosjektfase	Forprosjekt	
Organisering		
Oppdragsgjevar: Rådmannen i Radøy		
Adm. styringsgruppe: Rådmenn i Meland, Radøy og Lindås		
Prosjektansvarleg: Kommunalsjef helse og omsorg, Radøy		
Prosjektgruppe: Prosjektleder Kommunalsjef helse og omsorg Radøy kommune Kommunalsjef oppvekst Lindås kommune Repr. frå Meland kommune Repr. frå barnevernet i Meland, Radøy og Lindås HTV – Felles repr.		
Arbeidsgruppe økonomi: Prosjektleder Ein kommunalsjef Ein barnevernsleder Ein økonomisjef		
Arbeidsgruppe IKT: Prosjektleder Ein kommunalsjef Ein barnevernsleder Representant frå IKTNH		

Arbeidsgruppe arkiv:

Prosjektleder

Ein kommunalsjef

Ein barnevernsleder

Representant frå eit av dokumentsentra

Referansegruppe 1:

Repr. for tilsette i barnevernet i Meland, Radøy og Lindås

Repr. for tillitsvalde i barnevernet i Meland, Radøy og Lindås

Referansegruppe 2 (samarbeidspartar til barnevernet):

Repr. for PPT, barnehage, skule, helsestasjon, politi, BUP mfl.

Referansegruppe 3 (brukarrepresentantar)

Fosterforeldre, foreldre med ulike hjelpetiltak, barn mfl.

Bakgrunn og forankring

Lindås kommune har fått prosjektmidlar til å greie ut felles barnevernkontor med nabokommunane Meland og Radøy. Dette arbeidet vert organisert som eit forprosjekt. Med politisk vedtak om kommunesamanslåing, utgjer desse kommunane ein ny kommune frå 2020. Under føresetnad om endeleg vedtak i dei tre kommunestyra vert samarbeidet organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28-1 b. frå oppstart til 31.12.2019. Prosjektet er forankra hjå dei tre rådmennene.

Hovudmål – i forprosjektet

Greie ut ein modell for felles barnevern i kommunane Meland, Radøy og Lindås.

Resultatmål – i forprosjektet

Utforme organisering av framtidig barnevernsteneste for dei tre kommunane med:

- Stillingar og kompetansekrav for å dekkje primæroppgåvene i barnevernet
- Vurdering av oppgåver, omfang og spesielle forhold som framtidig barnevern skal dekkje (t.d. fosterheimarbeid, utgreiingskompetanse, foreldrerettleiing, etablering av tiltak)
- Arbeidsprosessar i tenesta
- Fagleg profil
- Driftsform
- Organisering
- Avtaleverk og saksgrunnlag for administrativt vertskommunesamarbeid
- Plan for etablering av felles barnevern

Effektmål av hovudprosjektet

Kommunane er rusta til endringane i kommunestruktur blir gjennomført, og har sikra kvalitet, kapasitet og kompetanse i tenesta i eit framtidig perspektiv. Døme på utviklingsområde er skildra under, men dette blir endeleg fastsett i prosjektplanen:

- Kvalitetsutvikling
 - Sikre barna si rett til omsorg og beskyttelse
 - Barnevernet bidrar til at omsorgssvikt blir avdekka så tidleg at ein unngår varige problem (t.d. meldekurs, rettleiing)
 - Tenesta etablerer raskt hjelpetiltak i heimen, eller set inn andre kompenserande tiltak, når barnet på grunn av forhold heime eller av andre årsaker har behov for det
 - Tenesta gjennomfører systematisk internkontroll for å sikre at barnevernet utfører oppgåvene sine i samsvar med lovverket
 - Systematisk metode for brukarmedverknad, t.d. brukarundersøking
 - Barn opplever at barnevernet lyttar til deira historier og at deira ønskje blir vektlagt i vidare arbeid
 - Barn opplever at hjelpetiltak bidrar til ein betre heimesituasjon
 - Samarbeidspartar opplever at barnevernstenesta bidrar til kompetansebygging og at det er tett samarbeid med barnevernet både i førebyggjande perspektiv og i konkrete saker
- Responstid - meldingar og undersøkingar
 - Meldingar blir handtert i samsvar med lov, forskrift og fristar
 - Offentlege meldarar opplever å få naudsynt informasjon om tiltak som blir sett i verk
- Plasserte barn
 - Barn opplever å få informasjon og få høve til å uttale seg, før det blir fatta vedtak som vedkjem dei, når det er til barnets beste
 - Rask og effektiv vurdering av heimar (godkjenning) for barn som foreldra sjølv plasserer hjå andre
 - Tett oppfølging av fosterforeldre

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Prosjektmidlar FM i Hordaland	665.000

Avgrensingar

Prosjektet har fokus på framtidig organisering i ny kommune. **Leiarfunksjonar for tenesta må fram til dess løysast på kommunalt nivå.**

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Vert vurdert av prosjektgruppa ved oppstart av prosjektet.

Framdrift

2017

Mars:

Forankring av mandat og prosjekt hjå styringsgruppa

Drøftingar i HTV-møta i dei tre kommunane

Lyse etter prosjektleiar

Rapportere på midlane til FM

April:

Start på prosjektet: Kartlegging/analyse/utforming av prosjektplan

August:

Oppstart prosjektleiar

Desember:

Ferdig utarbeidd plan for organisering av felles barnevern

Handsaming av planen i fellesnemnda.

Sak om vertskommuneorganisering frå 2018 – 2019 til handsaming i kommunestyra.

2018

Januar -mars:

Hovudprosjekt – implementering og oppstart av ny organisering.

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
	09.03.17	Mandat etablert	MOKR
	19.03.17	Endringar etter handsaming i styringsgruppa	Ørjan Raknes Forthun
	21.03.17	Til administrativ godkjenning i kommunane	Ørjan Raknes Forthun
			Fornamn Etternamn

