




MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 07.11.2018 kl. 09.00 – 13.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævild og Rosalind Ingebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen, Helge Kvam og Per Waardal

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
66/18	Gjennomgang referat frå prosjektmøte 06.06.18	Dele informasjon med partane i prosjektet	Godkjent referat	Referat blir sendt ut til postmottaka i kommunene.	Anita	08.11
67/18	Status i prosjektet	Sikre gjennomføringa av prosjektet	Prosjektet skal vare ut 2020. Følger prosjektplanar og ligg godt ann i forhold til målsettingar.	Føl handlingsplanar og hovudfokuset no er anskaffinga .	Kari	
68/18	Status anbudsprosessen – viktige områder, kriteria for tildeling og framdriftsplan	Skaffe til veie velferdsteknologi og sikre gjennomføring av prosjektet	Arbeidsgruppa for anbud har gått gjennom tilboda om er komen inn. Det var mange som hadde levert tilbod. Måtte avise nokon som hadde feil i innlevering av dokument. Har hatt avklåringsmøta/forhandlingar med leverandørar. Siste innlevering av revidert anbudstilbod er i dag. Me skal no gjennomføra referansesjekkar. Framdriftsplan er blitt revidert under vegs	Opne revidert tilbod 07.11 kl. 12.  Tentativ framdriftsplan Ansk:	Elin	Planen er å under-skrive kontrakt medio desember 2018.
69/18	Utsjekk milepælsplan-handlingsplan	Sikre gjennomføring av prosjektet	Arbeidsgruppa går gjennom desse på planleggingsdagar i november sjekkar ut og reviderer planane	Reviderer planer 26 og 27 november og tek handlingsplanane på neste prosjektgruppemøte	Arbeidsgruppa	Neste prosjekt-gruppe-møte
70/18	Workshop for utarbeiding av ROS- analyse, beredskapsplanar og prosedyrar haust 2018	Prosesshjelp knytt til innføring av velferdsteknologi i kommunane	Workshopen skal arrangerast 20.11. Foredragshaldarar er funne. Påmelding er sendt ut med frist 06.11. Planlegging av Workshopen skal vera 08.11.	Workshopen blir gjennomført 20.11	Anita og Kari	20.11



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 07.11.2018 kl. 09.00 – 13.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævild og Rosalind Instebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen, Helge Kvam og Per Waardal

71/18	Tilbakemelding på mandat til ressurspersonene	Sikre gjennomføring av prosjektet	Tilbakemeldingar: Overveldande, men viktig å fordela oppgåver på fleire. Ein del av oppgåvene er å medverke til. Viktig at leiarane har ei særskilt oppgåve å få ut informasjon i avdelingane.	Mandatet blir ikkje endra	Gro	Revisjon jamleg
72/18	Tilbakemelding frå statusmøter i kommunane	Sikre gjennomføring av prosjektet	Veldig gode møter der ein har gått gjennom ansvarsforhold. Sett på korleis kommune skal organisera seg og forbereda seg før implementering av velferdsteknologi.	Referat frå møta blir sendt ut til kvar enkelt kommune	Arbeidsgruppa	Ferdig i løpet av 2018
73/18	Gjennomgang kartleggingsskjema	Gje støtte til partane i prosjektet	Har laga forslag til ulike kartleggingsverktøy som er sendt til kommunane. Lindås sine skjema som er utarbeida er også delt vidare. PA - consulting har laga eit eige gevinstrealiseringsprogram som kan brukas knytt til økonomiske gevinstar og gevinstar for brukar.	Kommunane vel sjølv om kva for dokument, og kor mykje dei vil bruka av dokumenta	Kommunane	
74/18	Egenbetaling	Gje støtte til partane i prosjektet	Skal avgjerast i kvar enkelt kommune. Det er ulike måtar å gjera dette på. Det er sendt ut eit utkast med vurdering av dei ulike alternativa til kommunane som er utarbeida av Agder – regionen. Dersom velferdsteknologi blir gitt som nødvendig helsehjelp skal tenesta vera gratis.	Avgjerast i kvar enkelt kommune	Kommunane	



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 07.11.2018 kl. 09.00 – 13.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævild og Rosalind Instebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen, Helge Kvam og Per Waardal

75/18	Opplæringsplan 2019 – Velferdsteknologiens ABC	Sikre opplæring i prosjektet	Må vurdere om det blir ein ny runde i 2019, og kven som skal ta kostnaden med det (lokale og matsservering) . USHT skal evaluera gjennomføringa av undervisningsopplegget i år, og om det ska søkjast midlar til sjølve opplegget. Nokon tilsette manglar kursdagar for å få fullført kurset.	Vurderinga om ein skal ha ny runde i 2019 tas opp i styringsgruppa.	Kari	Styringsgruppe-møte 03.12
76/18	Konferanse 06.11		Godt gjennomført. Mange gode tilbakemeldingar.			
77/18	Samling Nasjonale velferdsteknologi - prosjektet 16.-17.10		Hadde visning av poster og fortalte om prosjektet til dei andre. Me er oppfordra til å ta opp fleire kommunar i prosjektet. Hadde Workshop angående lovverk. Barn og unge prosjekta presenterte seg for dei andre prosjekta	Ta opp i styringsgruppa om ein skal ta opp fleire kommunar i prosjektet	Kari	Styringsgruppe-møte 03.12
78/18	Eventuelt					
	Informerte om tilbakemelding frå ressurspersonar om korleis halde ved like kunnskap		Arbeidsgruppa tek tilbakemeldingane med seg i planlegginga framover	Tar det med seg i planleggingsdagene arbeidsgruppa skal ha	Arbeidsgruppa	Desember 2018
	Budsjett/Rekneskap 2018		Prosjektleiaren og ansvarleg kommune går gjennom foreløpig rekneskap for prosjektet. Det er laga eit budsjett for 2019	Kari og Helga gjennomgår dette så snart som mogleg.	Kari	



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 07.11.2018 kl. 09.00 – 13.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævild og Rosalind Instebo

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen, Helge Kvam og Per Waardal

Referent

Anita L. Sævild