



Vestlandsprosjektet- saman om velferdsteknologi:

Os, Fusa, Voss, Granvin, Ulvik, Austevoll, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Meland, Radøy, Lindås, Vaksdal, Osterøy, Modalen.



1.0 Innleiing

Hovudmål:

I 2020 er velferdsteknologi ein naturleg del av tenestetilbodet i alle kommunar. Innbyggjarane skal få etablerte og velfungerande velferdsteknologitenester uavhengig av alder, funksjonsnedsetting og bumiljø.

Bakgrunn:

Nordhordlandskommunane, Masfjorden, Gulen, Modalen, Fedje, Austrheim, Osterøy, Vaksdal, Lindås, Radøy og Meland søkte saman med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland i 2017 om opptak i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet 2017- 2020. Søknaden omfatta innføring og implementering av velferdsteknologi, samt responscenter teneste. Dei 10 kommunane er samde om ein felles strategi og arbeidsmetodikk for implementeringa av velferdsteknologi i kommunane. Bruk av velferdsteknologi skal vere ein del av dei heilskaplege tenestene i samarbeidskommunane sine helse- og omsorgstenester. Totalt la ein til grunn i søknaden at ein skulle i løpet av prosjektperioden har inntil 1050 brukarar som nyttar velferdsteknologi i heile regionen.

Nye Alver kommunane anskaffa velferdsteknologi i 2017. Dei andre 7 kommunane saman med nye Bjørnefjorden og Austevoll gjennomførte anskaffing i 2019.

I desember 2018 inviterte Nordhordlandsprosjektet andre kommunar i Hordaland til å delta i felles søknad om tilskot og delta i eit felles prosjektet om velferdsteknologi, og dermed bli ein del av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Kommunane Os, Fusa, Austevoll, Voss, Granvin og Ulvik meldte si interesse, og er med i felles søknad om tilskot som hadde frist 01.02.2019, og er dermed nye parter i eit felles prosjekt saman med dei 10 kommunane i Nordhordlandsprosjektet.

2.0 Prosjektorganisering:



Prosjektmandat
20.02.19.docx



Utkast
samarbeidsavtale Ve

2.1 Prosjektgruppe

Prosjektadministrasjon, USHT, HTV, brukarrepresentant, 2 pers frå «gamle» Nordhordlandsprosjektet og 2 pers frå dei nye kommunane.

Kari Eidnes Bjørkheim			
Gro Løvik			
Anita Sævild			
Elin Eikemo			
Oddrun S. Hoel			
Per Waardal			
HTV			
Brukar- representant			
XXX			
XXX			
XXX			
XXX			

2.2 Lokale prosjektgrupper

Kommunane må ha eigne lokale arbeidsgrupper, ressurspersonar og ansvarlege personar som jobbar opp mot prosjektgruppa .

Den einskilde kommune skal utarbeide og ha oversikt over tilsette med dei roller, ansvar, kommunikasjonslinjer og oppgåver. Dette i forhold til eigen drift når det gjeld implementering, kompetansebygging og overgang til drift.

3.0 Forankring

- Jf. Prosjektmandat for Vestlandsprosjektet- saman om velferdsteknologi
- Jf. Prosjektplan for Vestlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi
- Jf. Opplærings- kompetanseplan
- Jf. Administrative vedtak på rådmannsnivå
- Jf. Politisk vedtak – kommunestyrevedtak i kommunane

4.0 Framdriftsplan

Det er utarbeida følgjande forslag til framdriftsplan som vil bli fortløpande oppdatert:

2019: AKTIVITET OPPGÅVE	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Utarbeide felles søknad om tilskot	x											
Utarbeid plan for implementering i dei 10 kommunane		x										
Oppstartsmøte i prosjektet			X									
Utarbeide mandat, styringsstruktur			X	X								
0-punktskartlegging			X									
Opplæring, kompetanseheving			X	X	X	X			X	X	X	X
Framdriftsplan			x	X								
Avklare prosjektorganisering: styringsgruppe og operativ prosjektgruppe for implementering (herunder ansvar og roller)												
Utarbeide samarbeidsavtale			X									
Møter oppfølging ressurspersonar/super brukere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Status prosedyrer, skjema og vedtak i kommunane				X								
ROS-analyse, beredskapsplaner					X	X						
Evaluering handlingsplan,måloppnåing,og vidare plan for 2020											X	x
2020 AKTIVITET	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
Revidering 0-punktkartlegging												
Søke tilskot 2020	x											
Revidering styringsverktøy	X											
Oversikt/behov for tiltak ressurspersonar/superbrukere i kommunane		X										
Opplæring/kompetanseheving			X	X	X							
Erfaringskonferanse											X	
Evaluering av implementering.												
Evaluering av mål, teneste i drift									X	X		
Planlegg vidare drift av nettverk etter prosjektavslutning										X	X	