

Detailjprosjektering Sanering Roslandspollen

Oppdragsbekreftelse

Vi viser til deres epost mottatt 06.06.2019 og bekrefter med dette som avtalt vårt oppdrag i forbindelse med ovennevnte prosjekt.

ARBEIDSOMFANG OG MÅLSETTING

Oppdraget vil omfatte utførelse av følgende punkter:

- 1) Dimensjonering og prosjektering av pumpestasjonene og -ledninger
- 2) Prosjektering av utslippsledningen og avløpsnett fram til pumpestasjonene, alle tegninger
- 3) Dimensjonering av slamavskiller/reanseanlegg, drøfte transportutfordringer
- 4) Prosjektering veg, f.eks. opp til slamavskilleren
- 5) Prosjektledelse, dialog, møter osv.

GRUNNLAG

Prosjekteringen baserer seg på forprosjektet "Sanering Roslandspollen", utarbeidet av COWI i 2018, og supplerende fagnotatet, som utreder den såkallte "Alternativ D", som oppdragsgiveren har valgt å gå videre med i detailjprosjekteringen.

LEVERANSER

Oppdraget omfatter følgende leveranser;

- 1) Gjennomføring av komplett detailjprosjekteringen fram til utarbeidelse av anbudstegninger og funksjonsbeskrivelse (Bok 0 og Mengdeoppsett etter NS3420 inngår ikke i oppdraget)
- 2) Plan- og profiltegninger til alle traseer/ ledninger ihht valgt "Alternativ D"
- 3) Revisjoner av tegninger etter gjennomgang av / i lag med oppdragsgiveren
- 4) Beregninger og dimensjonering av pumpeledninger og pumpestasjoner
- 5) Prinsipptegninger av pumpestasjoner. Forutsetter at detaljtegninger utarbeides av pumpeleverandoren.
- 6) Detaljtegninger av kummer, grøftesnitt, landtaksoner osv.

- 7) Dimensjonering av slamavskilleren med prinsipptegninger. Forutsetter at detaljtegninger utarbeides av leverandøren.
- 8) Prosjektering av veg opp til slamavskilleren (Plan- og profiltegninger). Kvalitet og omfang må avklares med oppdragsgiveren (hvor mange meter av eksisterende veg må utbedres)
- 9) Innsending av prosjekteringsunderlag til godkjenning i Meland kommune
- 10) Møter både internt og med oppdragsgiveren, 1 befaring

FREMDRIFT

Oppdraget kan påbegynnes: i uke 37

Oppdraget skal være ferdig (framdrift):

- Utkast tegninger desember 2019
- Gjennomgang av løsninger av kommunen i januar 2020 (=godkjenning)
- Endelige tegninger Mars 2020

PARTENES REPRESENTANTER, BEMANNING

Deres representant i forbindelse med oppdraget er Harry Finseth.

COWI's representant i forbindelse med oppdraget er Philipp Gleichmar

FORUTSETNINGER

Oppdragsgiveren leverer alt prosjekteringsgrunnlag, som f.eks. aktuelle kart, kartlegging av sjøbunn, kumkort, innmålinger osv.

Oppdragsgiver gjennomfører alt grunneierdialog og -avtaler, samt dialog med øvrige berørte parter.

HONORAR

Ihht timepriser i gjeldende rammeavtalen.

Vi estimerer et budsjett på 900.000,- kr eksl. mva

KONTRAKTSVILKÅR

Oppdraget er et avrop til gjeldende rammeavtalen, som COWI har med oppdragsgiver.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Dersom oppdragsgiver har innvendinger eller merknader til det ovennevnte, vennligst meddel dette skriftlig til COWI AS v/oppdragets kontaktperson så snart som mulig, og senest 14 dager etter mottak av denne bekreftelsen. Ovennevnte oppdragsbeskrivelse og betingelser gjelder for arbeid som utføres frem til vi eventuelt mottar slik innvending eller merknad

Vi takker for oppdraget og ser fram til hyggelig samarbeid.

Med hilsen
COWI AS



Avdelingsleder (VP), COWI



Oppdragsansvarlig Meland Kommune

- Vedlegg: - Oppdragsbetingelser for COWI AS (MAL O14)
- Intern kopi: -
- Ekstern kopi: -
- Intern kopi m/ vedlegg: -
- Ekstern kopi m/ vedlegg: -
- Intern kopi u/ vedlegg: -
- Ekstern kopi u/ vedlegg: -

MELAND KOMMUNE
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Sektorsjef teknisk

MELAND KOMMUNE
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Sakstøttesjekk