

Fra: Jørn Johannessen <jorn@vbbergen.no>
Sendt: 23. februar 2015 16:10
Til: Merethe Tvedt
Kopi: kilsperr@online.no; Ole Vetås; trond@kristiansen-maskin.no
Emne: Nytt våningshus 57/3

Hei igjen Merethe

Viser til hyggelig samtale og e- post vedrørende ønske om nybygging av nytt våningshus på Sætrevik g.nr 57/3

Jeg er i dialog med alle de som skal være ansvarlige i prosjektet, men har et spørsmål vedrørende behandlingstid i denne saken.
Får jeg behandlet søknaden på 3 – 4 uker, om vi har alt innsendt dere innen utgangen av mars mnd. ?

Jeg har et ønske og en plan om å sende inn alle nødvendige søknadsdokumenter / tegninger innen utgangen av mars mnd. 2015
Huseier tømmer gammelt våningshus, fjerner skifer (lagres) fjerner glass, rør og elektriske produkter, klargjort for brenning. (April mnd)

Igangsetting ok, innen mandag 04.05-2015

Brannvesenet i Lindås og Meland tar jobben med nedbrenning / øvelse på det gamle våningshuset, uke 19/20 i mai 2015.

Huseier rydder branntomt, og klargjør for entreprenør i uke 20/21 og 22

Oppstart og klart for entreprenør, mandag 01.06-2015

Grunnmur og grunnarbeider pågår i uke 23-27 – før fellesferien starter ?

Etasjeskille / plattform-dekke legges – monteres i uke 27 / 28

Pushing av grunnmurer tilstelling av terreng, innsetting av vindu og dører i kjeller etter fellesferie.

Plattformdekke tildekkes – tettes med presenning fra Seilmaker Iversen.

Kjellergulv isoleres, armeres og ferdigstilles med fin støp innen uke 38/39.

Bygging/ reising av selve huset er tenkt oppstart 29.mars 2016 (Skogen Bygg)

Kan Dere være snill å hjelpe meg til mulighetene for å realisere denne fremdriftsplanen....?

Det er veldig mange det skal klaffe for i en slik prosess.... « LEAN prosess»

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Jørn Johannessen

Daglig / Faglig leder.
VB Bergen AS

Telefon : 48852320