

**Fra:** Inge A. Johannessen <Inge@arkoconsult.no>  
**Sendt:** mandag 14. august 2023 11:01  
**Til:** Post Osterøy  
**Kopi:** Marit Nedreli  
**Emne:** Ny frist for ferdigattest - Danielsen ungdomsskule - sak 18/1294

Det vises til tidligere anmodning om utsatt frist for innsending av ferdigattest grunnet manglende oppfyllelse av rekkefølgekrav pkt. 1.55 i områdeplan for Valestrand. Arbeidene pågår (endelig) og vil sannsynligvis være ferdige innen neste år. I den forbindelse bes det derfor om ny utsatt frist for ferdigattest til 31.08.2024.

Håper dette lar seg gjøre.

Vennlig hilsen

**Inge A. Johannessen**  
**Jurist | Byggesak**

Direkte: +47 970 19 880 | Felles: +47 56390003

E-post: [inge@arkoconsult.no](mailto:inge@arkoconsult.no) | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no)

