

## **GJENNOMFØRING AV HABITATTILTAK – VALSESTRANDSVASSDRAGET**

### FORUTSETNINGER:

- ALLE FORMELLE GODKJENNINGER FORELIGGER - **OK**
- UTSTYR ER INNKJØPT - **TJE**
- GRUNNEIERE FOR DET ENKELTE TILTAK HAR AKSEPTERT - **TJE**
- KOMMUNEN HAR TILGANG TIL NØDVENDIG UTSTYR - **OK**

### **OBS:**

- Arbeider som ikke krever maskiner kan frivillige organisere selv og notere dugnadstimer og hva man har gjort på eget initiativ. Siste tillatte dato for alle tiltak i elven: 29.09.2023.

### GJENNOMFØRING – OMRÅDE 1 – ØVRE DEL – UKE 36 OG 37

#### **DAG 1 – OMRÅDE 1 – DEL 1 - ØVRE DEL HANSDAL – FREDAG 8. SEPTEMBER 23**

- Tiltak og metode beskrevet i kart og rapport fra NORCE
  - Blokker, trær, gytegrus
  - Rydding og utbedring iht. kart.
- Deltakere – Thomas Tufta fra kommunen, Bjørnar fra NORCE (ved oppstart, men ikke nødvendigvis hele dagen), Inge Halland, Sveinung Klyve dersom han ønsker
- 2 personer fra Sportsfiskerlaget, eller osterøy jeger og fisk (OJF), kontakte Engstrøm
- Inge Halland for grunneiere (?)

#### **FORBEREDELSE/OPPGAVER I FORKANT:**

- Finne blokksteiner, 6-7 stk – Thomas/Andreas
- Tilkjøre gytegrus, 4 storsekker – Thomas/Andreas
- Avklare med grunneiere – Tore Johan
- Kontakte dugnadsgjeng – Tore Johan
- Bistand fra grunneier Inge Halland til utkjøring – Traktor med henger – Tore Johan avklarer/avtaler

#### **DAG 2 – OMRÅDE 1 – DEL 2 – FORTSATT ØVRE DEL HANSDAL – MANDAG 11. SEPTEMBER 23**

- Tiltak og metode beskrevet i kart og rapport fra NORCE
  - Utlegging av blokker, trær, gytegrus
  - Rydding og utbedring iht. kart.

- Deltakere – Thomas Tufta fra kommunen, Bjørnar fra NORCE (ved behov, avtales etter dag)
- Inge Halland, grunneier invitert
- 2 personer fra Sportsfiskerlaget eller osterøy jeger og fisk

#### **FORBEREDELSE/OPPGAVER I FORKANT:**

- Finne blokksteiner, 7-8 stk.
- Finne trær for utlegging til skjul, 3-4 stk
- Kjøre ut gytegrus,
- Bistand fra grunneier Inge Halland til utkjøring – Traktor med henger – Tore Johan avklarer/avtaler
- Har grunneiere trær man ønsker fjernet i nærheten (?)

#### GJENNOMFØRING – OMRÅDE 2 – SMÅLAND – UKE 37 OG 38

#### **DAG 3 – OMRÅDE 2 – DEL 1 - SMÅLAND – MANDAG 18. SEPTEMBER 23**

- Tiltak og metode beskrevet i kart og rapport fra NORCE
  - o Fjerne teglstein, samles og leveres BIR
  - o Etablere gyteområde, utlegging av gytegrus
  - o Renske bunn
  - o Rydding og utbedring iht. kart.
- Deltakere – Thomas Tufta fra kommunen, Inge Halland
- 2-3 personer fra Sportsfiskerlaget, og/eller Osterøy jeger og fisk (OJF), kontakte Engstrøm/Vad
- Inge Halland for grunneiere (?)

#### **FORBEREDELSE/OPPGAVER I FORKANT:**

- Om nødvendig tilkjøre gytegrus (kan trolig gjøres samme dag), 4 storsekker – Thomas/Andreas
- Avklare med grunneiere – Tore Johan
- Kontakte dugnadsgjeng – Tore Johan
- Bistand fra grunneier Inge Halland til utkjøring – Traktor med henger – Tore Johan avklarer/avtaler

## **DAG 4 – OMRÅDE 2 – DEL 2 – FORTSATT SMÅLAND – TIRSDAG 19. SEPTEMBER 23**

- Fortsette arbeid fra dag 1

### GJENNOMFØRING – OMRÅDE 3 – BEKK FRA BRAKVATN OG DALTVEIT

Arbeidet gjennomføres på dugnad av frivillige på valgfritt og hensiktsmessig tidspunkt innen utløpet av september 2023.

- Tiltak og metode beskrevet i kart og rapport fra NORCE
  - Etablere gyteareal, 5 sekker gytegrus
    - Tilkjøres med kranbil av kommunen og plasseres så nært som mulig
    - Reske med rive mv.
    - Supplerer eksisterende gyteområde, 1 sekk gytegrus
- Deltakere – Sportsfiskarlaget, og/eller Osterøy jeger og fisk (OJF), evt. grunneiere

### **FORBEREDELSE/OPPGAVER I FORKANT:**

- Tilkjøre gytegrus, 4 storsekker – Thomas/Andreas
- Avklare med grunneiere – Tore Johan
- Kontakte dugnadsgjeng – Tore Johan
- Bistand fra grunneier Inge Halland til utkjøring – Traktor med henger – Tore Johan avklarer/avtaler