



## Referat prosjektmøte Meland, Radøy og Lindås 30.08.2017

### Møte 2

**STAD:** Meland rådhus, møterom 3

**TID:** Opprinneleg møte 22.06 vart avlyst, og vart gjennomført 30.08 i staden.

**Til stades:** Nils Ingvald Halle (driftsleiar IKT- NH), Britt Romarheim (leiar heimeteneste Meland), Jørgen Bleikli (leiar OMSUT Radøy), Rosalind G. Ingebø (HTV fagforbundet Radøy), Johnny Brattetaule (leiar heimetenesta Radøy), Oddrun Storheim Hoel (prosjekt sjukepleiar), Hildegunn Baravelli (OMT-koordinator), Anne Brattetaule (leiar Velferdstenesta Radøy), Randi Minde (Leiar Meland sjukeheim), Benthe Fjeldstad Helland (einingsleiar heimetenesta Lindås), Helge Kvam (Rådgjevar, Meland. Prosjektstyrar), Kari Bjørkheim (Prosjektleiar, Lindås), Nils Erik Buck (IKT sjef Lindås),

#### Saker:

#### **Informasjon frå Kari om 10 kommunar-prosjektet:**

« Nordhordlandsprosjektet»- med dei 10 deltakande kommunane i regionen som er tatt opp i det nasjonale velferdsteknologiprojektet vil bli eit overordna prosjekt, dvs vi blir eitt stort prosjekt. Dei andre prosjekta som har søkt og fått tildelt skjønnsmiddlar vil bli delprosjekt i 10 kommunars prosjektet ,med ulike arbeidsgrupper inn under hovudprosjektet. Møtet 22.06 .17 blei derfor endra pga denne avklaringa som måtte takast før vi gjekk vidare..

Det nasjonale velferdsteknologiprojektet er eit treårig spreingsprosjekt. I 2020 skal alle kommunane ha tatt i bruk VFT. Det vert rapportert til HDIR x1 pr. mnd. Vi skal rapportere på første måloppnåing 01.03.18

Stillingstilbod er sendt ut til prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar. Mål er samkøying, men framdrift ut i frå den enkeltes kommunes ståsted. Alle kommunane har fått utdelt ei 0- punkt måling for å sjå kor eigen ståstad og behov er.

Felles visjon: Saman for velferdsteknologi (god nok?!) god nok i kommunane? Det kan kvar kommune diskutere, og kome med tilbakemelding på forslag til visjon og mål i neste møte

Arbeidet med styringsdokumenter til « Nordhordlandsprosjektet» er i gang, mandat, prosjektplan og organisasjonkart mm

Midlar:

- 6 kommunar: har fått midlar til felles anskaffing av velferdsteknologi (10 kommunar minus Lindås, Meland, Radøy og Vaksdal). - har fått skjønnsmiddlar 700 000 for 2017
- 3- kommunesamarbeidet har fått skjønnsmidler – 800 000 for 2017
- Midlar til heile regionen samla 2017: 3,3 mill. Fylkesmannen er klar på at desse prosjekta er sett på som **eitt prosjekt**.

#### **Spørsmål om denne prosjektgruppa:**

Kor stor skal denne gruppa være? Er denne gruppa for stor? Ein frå kvar kommune nok, eller blir det for sårbart ift . Innspel: personar frå alle einingane bør gjerne være representerte.

Stramme inn deltakarane. Korleis? Ein frå kvar kommune? Val i kvar kommune, og så svarar på møteinnkalling. Eller starte med medlemmar i 10 kommune prosjektet,, så bestemme resten av organiseringa. Skal gammal møteplan bestå? Den består inntil vidare.

Innspel: dersom ein slankar gruppa for mykje mister ein noko i fora til å bli kjent ift samanslåing? Ingenting er bestemt: ein debatt.

#### **Sak 16/17: Gjennomgang av referat frå møte 31.05.2017**

Kommentarar: Jonny var på kurs med Powersim ift verktøy for gevinstrealisering. Programvare som vil vise effekten av VFT. Spennande. Privat aktør. Spørsmål om programmet kan knytast mot EPJ? Privat aktør. Kostar pengar, så evt innkjøp må avklarast.

#### **Sak 17/17: Informasjon frå møtet i det nasjonale velferdsprogrammet 06.-og 07.juni**

Dei 10 – kommunane er tatt opp som eitt prosjekt. Det er totalt tatt opp 28 prosjekt, 196 kommunar. Dette er ikkje pilotprosjekt, men spreining. Viser til søknad for vårt prosjekt, der mål oppgåver, ansvar , forankring i alle ledd, planverk mm står formulert.

#### **Sak 18/17:Tilbakemelding på spm om drifting av plattform av IKT- NH**

Vart avklart i møte i etterkant av fyrste møte. Sjå referat frå sist møte.

IKT Nordhordland har ansvar for kommunikasjonsbæreren for innkomne alarmer frå Lindås. Mobil tunell frå tdc er terminert i ikt nh sine brannmurar. Sender så vidare ut til R-24 sin responscenterløysing

#### **Sak 19/17: Status og innspel til planer/oppgåve i dei ulike kommunane:**

- **Opplæringsplan: Velferdsteknologiens ABC.**

Alle ti kommunar skal gå gjennom. Noe lunde same tid. USHT bidrar med midlar og med praktisk gjennomføring av fellessamlingar. Same løp med fellessamlingar. Radøy har namna nesten klart. Dei ynskjer å sende ti i denne omgang,, men fordel å send fleire. Lindås: 18 delt på ulike einingar.

Fellessamlingar: muligheit for at fleire deltar. Også opningar for dei andre ti kommunane.

- 
- **Workshop med PA konsulting 3.oktober på NH folkehøgskulen**

10 kommuneprojektet: Workshop med PA konsulting. Tenesteforløp, endringsleiing. 4-6 pers frå kvar kommune. Kven sender vi på denne workshopen? Nærare tenesta er viktig! Slik at ikkje all kompetansebygging skjer på leiarnivå. Ressurspersonar blir sentrale her. Tillitsvalte på workshop. Kommunalsjef kjem til å plukke ut kven som skal delta frå kvar kommune. Redigert nullpunkt måleskjema. Revidert utgåve kjem ut.

- **Møteplan:**

Består .

- **Forankring**

Korleis forankre til fastlegane. Kommunikasjonsplan er viktig. Må forankrast i alle ledd og planverk. Denne planen er likt for alle kommunane. Kommunikasjonsplan: viktig å få info ut til alle. Blir laget for alle 10 kommunar.

- **IT kompetanse**

IKT kompetanse: viktig at dei har eit heiskapeleg bilde av tenesta, ynskjer å bli invitert, så vil dei heller vurdere om dei deltar på alt.

- **Ressursperson**

Definisjon av kva ein ressursperson er? Mandat, nivå etc. Kari jobbar med dette om kjem med informasjon etter møte i midten av september.

- **Konferanse 7/11**

3 kommuneprojektet 7.nov: Møte for alle dei 10 kommunane? Konferanse til politikarar og adm. Brukarorganisasjonar. Uavklart pt.. Kåre Hagen og Kristin Standal kjem den dagen. Mål: forankring i regionen for dei som skal være med å ta avgjersler.

Meland og Radøy: kva responscenterløysing er hensiktsmessig for desse? Uavklart. Skal på møte med atea.

- **Status Meland, Rødøy, Lindås**

Meland: må slåss for å få inn pengar også dei påfølgjande år.

Radøy: Er klar for å bytte ut utstyr til digitalt. Doro avtale er utgått. Den ruller på «good will». Har behov for å bytte løysing. Korti kan vi få tilgang til det utstyret?

Lindås: Held på med testing av nytt utstyr. «stille før stormen» ift utbytting av utstyr i haust.

**Sak 20/17 mandat:**

Lagt på is til vi veit kva mandatet blir. Stramme inn antall medlemmar her, og heller ha ein solid ressursgruppe i kommune.

**Sak:21/17:** Kontrakt med Atea sendt ut til gjennomgang i alle dei tre kommunane.

**Sak 22/17:** Eventuelt.

Sharepoint: Nils Erik har bestilt. For 3 eller 10 kommunar?

Felles anskaffelse på nytt EPJ system (minus Gulen pluss Austevoll

Referat, Hildegunn