



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte kl. 9 - 13

Tilstade: Per Waardal, Gro Løvik, Kari Bjørkheim, Anita Sævild, Ingvild Sylta, Oddrunn Storheim Hoel, Elin Eikemo, Helga Ellingsen

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	ANSVARLEG	KONKLUSJON	NY AKSJON	FRIST
1/18	Gjennomgang referat frå prosjektmøte 12.12.2017	Dele informasjon med alle kommunane	Gro sender til postmottak	Godkjenner referatet etter at sak 29/17 og 28/17 er ferdigstilt med dokument		
2/18	Informasjonskanaler – Heimeside med link til Facebookside	Dele informasjon om prosjektet	Kari sender informasjon til kommunane og regionrådet	Sida blei publisert 3. januar. Vil at alle kommunane skal linke sidene på sine sider	Tek opp framdrift med ulike informasjon – kanaler på neste møte	
3/18	Informasjonskanaler – heimeside, intranett med link til prosjektet	Dele informasjon om prosjektet	Kari sender informasjon til kommunane og regionrådet	Heimesida blei publisert før jul. Vil at alle kommunane skal linke sidene på sine sider	Tek opp framdrift med ulike informasjon – kanaler på neste møte	
4/18	Status framdrift i prosjektet – gjennomgang milepælsplan	Sikre gjennomføring av prosjektet	Alle	Føl planen. Blir gjort mindre endringar.	Prosjekt-gruppa ser gjennom denne til neste møte for evt justeringer	
5/18	Økonomi – budsjett – rekneskap	Sikre gjennomføring av prosjektet	Helga og Kari	Brukt opp midlene for 2017.	Søker om nye midler både: Helsedirektoratet og Fylkesmannens sine skjønnsmidler. USHT søker midler til gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC. Kvar kommune må søke om kompetansmidler	



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte kl. 9 - 13

Tilstade: Per Waardal, Gro Løvik, Kari Bjørkheim, Anita Sævil, Ingvild Sylta, Oddrunn Storheim Hoel, Elin Eikemo, Helga Ellingsen

6/18	Rapportering	Rapportering av gjektetennomføring av prosj	Kari	Skal sendes rapport for 2017 etter godkjenning av revisor når rekneskapet for 2017 er ferdig		Frist er 01.03. 2018
7/18	Søknad tilskot frå HDIR ved fylkesmannen og skjønnsmidler	Sikre finansiering av prosjektet	Kari, Helga og Elin Per	Nye søknader blir send snart. HDIR har like mange mindler i 2018 som 2017.	Søknaden for 2018 blir avgjort i mars	
8/18	Opplæring ute i kvar kommune	Sikre opplæring – følgje opplæringsplan	Helga Anita, Gro, Oddrun og Elin	Det fins ein overordna opplæring og kompetanseplan i prosjektet. Kvar enkelt kommune må lage sine eigne planer for å kunne sjå sine individuelle behov – kan brukas i evt. søknad om kompetansmidler	Dette bli tatt opp på kommunalsjefmøter og lokale arbeidsseminar i dei ulike kommunane	
9/18	Workshop PA – consulting 30.01.2018	Sikre opplæring og oppfølging av kommunane i prosjektet	Anita sender ut invitasjon og har påmeldinga.	Nordhordland folkehøgskule er bestilt. Oppgåver til denne samlinga er sendt ut og ein skal repetere dette på møte med ressurspersonane.	Kari skal ha møte med PA – consulting 15.01	
10/18	Velferdsteknologiens ABC	Sikre opplæring	Per og Gro har undervisnings-opplegget Elin har påmeldinga til samlingane	Ny samling (3) 11.01,12.01 og 18.01 er klart	Blir ny pulje frå april.	



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte kl. 9 - 13

Tilstade: Per Waardal, Gro Løvik, Kari Bjørkheim, Anita Sævild, Ingvild Sylta, Oddrunn Storheim Hoel, Elin Eikemo, Helga Ellingsen

11/18	Kan nokon møte kjøras på skype ? Innspel frå Gulen	Effektivisera tid knytt til møtevirksomhet	Nis Ingvald sender ut informasjon til prosjektgruppa om dette	På grunn av lange kjøreavstander og tidsbruk kan de vera hensiktmessig å bruke skype. Me undersøker dei ulike mulighetene som fins		
12/18	Styringsdokument	Oversikt over prosjektet og dokument knytt til dette	Rune og Nils Ingvald Kari og Gro Gro og Oddrun	Me venter på logo for å ferdigstille ein del dokument. Prosjektplan, Informasjon og kommunikasjonsplan, Opplæring og kompetanseplan er under ferdigstilling	Ein jobber vidare med desse planane for ferdigstilling – Prosjektgruppe må les gjennom prosjektplanen Blir teken opp arbeidsmøte	30.01 28.02
13/18	Anskaffelseprosess – framdrift. Kva for kommuner er med?	Anskaffe utstyr til prosjektet til dei 7 kommunane som ikkje har gjort dette	Elin og Kari	Det er halden eit infomasjonsmøte for alle kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane – Os, Fusa og Voss deltok frå Hordaland. Skal vera eit møte med Bergen kommune om evt. samarbeid. Prosjektgruppa skal på del 2 i kurs i balansert anskaffing i februar		



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte kl. 9 - 13

Tilstade: Per Waardal, Gro Løvik, Kari Bjørkheim, Anita Sævild, Ingvild Sylta, Oddrunn Storheim Hoel, Elin Eikemo, Helga Ellingsen

14/18	Eventuelt Nettverk velferdsteknologi	Sikre samarbeid og deling av kunnskap		Nytt nettverk som skal inkludere fleire nettverk – Nettverk for samhandling, velferdsteknologi og universell utforming. Fyrste samling i dette nettverket blir i løpet av mars		
	Kurs i balansert anskaffing i februar	Auke kunnskapen til prosjektgruppa	Elin ordnar med bestilling av flybiletter og hotell	Reise og overnatting skal bestillast		