



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 03.04.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebo, Helge Kvam, Elin Eikemo, Rune Hansen og Anita L. Sævild

Kom i løpet av møte: Helga Ellingsen, Gro Løvik, Per Waardal og Nils Ingvald Halle

Ikkje til stades: Oddrunn S. Hoel

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	ANSVARLEG	KONKLUSJON	NY AKSJON	FRIST
32/18	Gjennomgang av referat frå prosjektgruppa 07.03.18	Dele informasjon med partene i prosjektet	Anita	Referatet blei godkjent og skal sendes til kommunane	Referatet blir sendt til postmottaka til kommunane	06.04
33/18	Informasjon frå møte med styringsgruppa 09.03.18	Sikre at måla for prosjektet blir gjennomført	Kari	Hadde gjennomgang av referatet frå møte i styringsgruppa.	Neste møte i styringsgruppa er 20.04	
34/18	Økonomi: Budsjett og rekneskap. Søknad tilskot frå HDIR v/ fylkesmannen og Skjønnsmidler	Sikre gjennomføring av prosjektet	Kari og Helga	Har brukt opp midler for 2017 (1,8 mill). Har søkt om 2,2 mill. til HDIR for 2018. Skjønnsmidler er søkt om knytt til 6 kommunar prosjekt og Alver kommunane. Dette er prioritert som nummer 1 frå regionrådet.	Får tilbakemelding på HDIR midlane i løpet av april. Skjønnsmidler får ein tilbakemelding på i løpet av våren.	
35/18	Gjennomgang milepælsplan – oppfølging av saker	Sikre gjennomføring av prosjektet	Kari	Me følgj milepælsplanen for 2018 – 1. kvartal. Det blir jobba intensivt med anskaffing og anbud i denne perioden for dei kommunane som ikkje har anskaffa teknologi endå. Alver kommunane startar planlegging og gjennomføring av implementering av teknologi. Radøy og Meland skal skrive under kontraktane sine i løpet av byrjinga av april.		



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 03.04.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebø, Helge Kvam, Elin Eikemo, Rune Hansen og Anita L. Sævild

Kom i løpet av møte: Helga Ellingsen , Gro Løvik, Per Waardal og Nils Ingvald Halle

Ikkje til stades: Oddrunn S. Hoel

				Alle kommunane har gjennomført lokale arbeidsseminar i løpet av 1. kvartal.		
36/18	Oppfølging handlingsplan	Plan for gjennomføring av prosjektet	Helga og Helge	Såg gjennom planen for å sikre at me føl måla for prosjektet. Ser på om ein treng eit mål knytt til økonomiske gevinster eller evntuelt at ein må justera eksisterande mål	Dette skal takas opp på neste møte i styringsgruppa 20.04	
37/18	Kommunikasjon – og informasjonsplan	Sikre god informasjon og kommunikasjon i prosjektet	Anita	Den overordna planen er ferdig. Held på å sluttføra handlingsplan for opplæring og informasjon.	Blir tatt opp igjen på neste prosjektgruppemøte	02.05
38/18	Oppfølging av opplæringsplan ute i kvar kommune	Sikre opplæring i den enkelte kommune	Gro, Anita og Elin Anita og Gro	Det er ikkje laga eigne opplæringsplaner endå for dette. Alle kommunane har sendt tilsette på Velferdsteknologiens ABC. Kan ein få til ei oppfølging etter at ein har gjennomført Velferdsteknologiens ABC	Tek det opp igjen når ein skal starte med implementering av velferdsteknologien i den enkelte kommune Lage diskusjonsspørsmål, evnt. quiz som kommunane kan nytte seg av.	I løpet av mai
39/18	Workshop Pa – consulting 12.03.18	Opplæring og prosessvegleing	Kari	Har gjennomført workshop	Ny samling 5 juni	
40/18	Velferdsteknologiens ABC – runde 2	Opplæring	Gro	Held på å ta imot påmelding til neste runde av Velferdsteknologiens ABC.	Ny oppstart blir 24 og 25 april på Nordhordland folkehøgskule	



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 03.04.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebø, Helge Kvam, Elin Eikemo, Rune Hansen og Anita L. Sævild

Kom i løpet av møte: Helga Ellingsen , Gro Løvik, Per Waardal og Nils Ingvald Halle

Ikkje til stades: Oddrunn S. Hoel

41/18	Informasjon om status – framdrift anskaffingsprosessen	Skaffe til veie velferdsteknologi	Elin Nils Ingvald	Det er møte kvar fredag i arbeidsgruppa – blir skriven referat. Ein held på å produsera dokumenta til anbudet. Skal oppretta ein eigen sharepoint for anskaffingsdokumenta slik at alle i arbeidsgruppa kan sjå dokumenta	Møte kvar fredag heile april	
42/18	Sette opp dato for evaluering og plan for arbeidsoppgåver hausten 2018	Sikre gjennomføringa av prosjektet	Kari	Me treng å lage ein plan for hausten 2018. Arbeidsgruppa lager eit forslag	Neste møte i arbeidsgruppa er 18.04	
43/18	Bilde av prosjektgruppa	Kommunikasjonsstrategi	Gro	Tatt bilde av prosjektgruppa	Bilde blir lagt ut på heimesida	
44/18	Konferansen Teknologi i Helse og omsorg 2018 – utfordringer i dag, muligheter i morgen, 23.05.18	Opplæring og relasjonsbygging	Kari	Legg link til denne konferansen på heimesida. Sende mail til kommunane. Kari skal halde innlegg på denne konferansen	Gro legg ut informasjons om dette	
45/18	Implementering av teknologi i Lindås, Radøy og Meland	Sikre framdrifta av måla i prosjektet	Helge	Desse kommunane har eigen prosjektgruppe - Alver. Kontraktene til Radøy og Meland blir no underskriven og ein held på å lage ein plan for gjennomføring av implementering	Neste møte i prosjektgruppa til Alver kommunane er 13.04 Tar opp med ressurspersonane i desse kommunane at ein ynskjer at ein tek bilder til sosiale media ved oppstart.	Møte 02.05



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 03.04.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebo, Helge Kvam, Elin Eikemo, Rune Hansen og Anita L. Sævild

Kom i løpet av møte: Helga Ellingsen , Gro Løvik, Per Waardal og Nils Ingvald Halle

Ikkje til stades: Oddrunn S. Hoel

46/18	EVENTUELT					
	Rapportering til Heledirektoratet	Sikre tilbakemelding frå prosjektet si måloppnåing	Kari	Me må melde inn til Helsedirektoratet kvar månad. Der får ein tilbakemelding knytt til rødt, oransje og grønt. Prosjektgruppa kunne tenkje seg å få tilbakemelding skriftleg på korleis me ligg ann. Me kan få tilbakemelding dersom me sender direkte spørsmål til sentrale prosjektgruppa	Me vil jobber med spørsmåla som me ynskjer å få tilbakemelding på til neste møte i prosjektgruppa	02.05
	Konferanse 06.11		Kari Kari	Denne konferansen skal ha eit brukarfokus. Foredragsholder som hittil er booka: -Representant frå pensjonistforbundet -Rådmann på Os Må sende ut informasjon om koneransen og datoen til kommunane		

Referant

Anita L. Sævild

Prosjektmedarbeidar