



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.12.2018 kl. 09.00 – 12.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævid, Per Waardal og Rosalind Instebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen og Helge Kvam

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
79/18	Gjennomgang av referat prosjektgruppemøte 07.11.2018	Dele informasjon med partane i prosjektet	Gjennomgått referat og godkjent	Sendast ut til kommunane	Anita	Seinast 04.01.19
80/18	Status i prosjektet, framdriftsplan	Sikre gjennomføring av prosjektet	Held oss til framdriftsplan. Anbudet har tatt mykje tid dei siste 4 månadane for arbeidsgruppa	Framdriftsplanane blir teken fram jamleg	Kari	
81/18	Status anbodsprosessen	Skaffe til veie velferdsteknologi	Utsett nokre veker. Tentativ framdriftsplan er revidert. Hatt ei god tverrfagleg arbeidsgruppe som har jobba med anbudet	Tildelinga skal skje i løpet av desember. Kontraktsignering blir i januar	Elin	Ferdig med anbudet til 31.12. Tilbuds-brev blir sendt ut 03.01.19
82/18	Tilbakemeldingar etter statusmøter i kommunane	Sikre gjennomføring av prosjektet. Gje støtte og prosessvegleiing der det er behov for det.	Gjennomført statusmøter i 8 kommunar. Fedje og Lindås er utsett til seinare. Kommunane jobbar godt og dette var nyttige møter knytt til å gje støtte i forhold til dei ulike ståstadane til dei ulike kommune er i. I 4 av kommune har ein også gjennomført informasjonsmøte til fastlegane.	Gjennomfører møter med Fedje og Lindås etter jul	Kari	Statusmøt er til dei gjenståan de kommune ne i løpet av februar 2019



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.12.2018 kl. 09.00 – 12.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævidl, Per Waardal og Rosalind Instebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen og Helge Kvam

83/18	Utsjekk milepælsplan – handlingsplan	Sikra gjennomføring av prosjektet	Arbeidsgruppa har revidert planen på planleggingsdagane i november. Gjekk på møtet gjennom forslaget til revidert plan og gjekk gjennom revidert milepælsplan.	Planen sendes til godkjenning i styringsgruppa i løpet av januar 2019.	Kari	Møte i styringsgruppa 11.01.19
84/18	Implementeringsplanar i kommunane	Sikre implementering av velferdsteknologi. Sikre gjennomføring av prosjektet	Arbeidsgruppa har utarbeida eit forslag til ein implementeringsplan som kan brukas av kommunane	Dokumentet blir lagt ut på heimesida og blir sendt ut til kommunalsjefane på e-post	Gro	Innan 31.12
85/18	Innspeil til agenda til samling med PA – consulting 23.01.19	Prosesshjelp til gjennomføring av prosjektet	Følgjande blei drøfta: -Oppsummering av dei tidlegare samlingane. -Gevinstrealisering – gjennomgang av verktøy både knytt til økonomisk og tenestekvalitet gevinster. -Bruke gevinstrealisering som eit styringsverktøy for kommunane.	Prosjektleiaren sender tilbakemelding til PA – consulting knytt til samlinga i januar 2019	Kari	Innan 24.12
86/18	Workshop med brukarorganisasjonane, mars 2019	Sikre brukarmedverknad i prosjektet	Ynskjer å engasjera lokale brukarrepresentantar, frivilligheitssentralar, ulike råd og eventuelt politikarar i prosjektet. Målet er at ein gjennom Workshop skal bygge nettverk og få innspel på korleis ein skal implementera velferdsteknologi i kommunane frå desse gruppene	Arbeidsgruppa skal planlegge denne Workshopen. Per W. frå USHT tek del i planlegginga	Kari og Gro	Gjennomføringsworkshopen i løpet av mars 2019



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.12.2018 kl. 09.00 – 12.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævilid, Per Waardal og Rosalind Instebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen og Helge Kvam

87/18	Arbeid med gevinstrealisering – gå gjennom mal	Sikre at ein får dokumentert gevinstane i prosjektet. Sikre målsetninga i det nasjonale velferdsteknologi prosjektet	Blir gjort på samlinga med PA – consulting i januar	Samling 23.01.19	PA- consulting	23.01
88/18	Kompetanseheving – Velferdsteknologiens ABC	Sikre kompetanseheving i prosjektet	USHT skal ha eit evalueringsmøte om Velferdsteknologiens ABC og gjev deretter tilbakemelding på korleis denne opplæringa skal organiserast i 2019	Prosjektgruppa vurderer vidare opplegg når ein har fått tilbakemelding frå USHT	Per og Kari	Innan 24.12
89/18	Tilbakemelding frå møte med styringsgruppa 03.12.18	Sikre informasjon mellom partane i prosjektet	Fått i oppdrag om å sende ut ein førespurnad til andre kommunar i Hordaland om dei ynskjer å delta i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet før søknadsfristen for 2019. Blir sendt ut eit brev til kommunane i Hordaland i løpet av neste veke	Nytt styringsgruppemøte i januar Søke nye midlar for 2019	Kari Kari og Helga Kari og Per	11.01.19 Frist for ny søknad er 01.02.19 12.12.18
90/18	Eventuelt					
	Brukarmedverknad – Korleis få dette til i prosjektet	Sikre brukarmedverknad i prosjektet	Ynskjer å involvera brukarrepresentant meir i prosjektet.	Tar opp med styringsgruppa om ein skal ha ein representant frå brukarar i prosjektgruppa	Kari	11.01.19



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.12.2018 kl. 09.00 – 12.00

Til stades: Kari Bjørkheim, Oddrun S. Hoel, Elin Eikemo, Gro Løvik, Anita L. Sævild, Per Waardal og Rosalind Instebø

Ikkje til stades: Nils Ingvald Halle, Helga Ellingsen og Helge Kvam

	Studietur til Danmark	Delinga av kunnskap og få nye impulsar som kan brukas i vårt prosjekt	Arbeidsgruppa ynskjer å reise til Danmark i juni 2019	Per Waardal lager eit forslag til studietur som skal leggjast fram for prosjektgruppa seinare	Per	Innan mars 2019
--	-----------------------	---	---	---	-----	-----------------

Referent

Anita L. Sævild