

---

**Fra:** Michelle Hauge <michelle@arkoconsult.no>  
**Sendt:** fredag 4. januar 2019 15.46  
**Til:** Ingrid Didriksen; Einar Færø  
**Kopi:** Pål Kjetil Tufta  
**Emne:** Turløype - omlegging av etappe 2 og ny etappe 3

**Oppfølgingsflagg:** Flag for follow up  
**Status for flagg:** Fullført

Hei Ingrid og Einar.

Vi ser for oss følgende fremdrift for etappe 2 og 3 – turløype:

I løpet av neste uke: sende utkast av omlegging av trase etappe 2.

I løpet av utgang av januar: Komme med 1. utkast på etappe 3.

I løpet av utgang av februar: Nabovarsel av turløype sendt, forutsatt at avklaring av trase ikke tar for lang tid.

I løpet av mars: Søknad innsendt til kommune

Anbudsbeskrivelse kan vi jobbe med parallelt når tiltaket nabovarsles.

Jeg vil anta at det går ca 2 uker til utarbeidelse av anbudsbeskrivelse, fra beskrivelsen blir påbegynt til vi er enige om resultatet.

Dersom vi utarbeider denne når tiltaket er til nabovarsling, vil dere kunne lyse ut prosjektet samtidig som søknad går inn til kommune.

Vi har kikket litt på Norconsult sitt forslag, og vil komme med noen justeringer av dette forslaget. Vi kommer med et 1. utkast i løpet av neste uke.

Med vennlig hilsen/Best Regards

**Michelle Hauge**

**Ingeniør Bygg | Teamleder byggesak**

Direkte: +47 412 37 095 | Felles: +47 56390003

Faks: +47 56191130

E-post: [michelle@arkoconsult.no](mailto:michelle@arkoconsult.no)

**Faktura sendes digitalt til:**

[faktura@arkoconsult.no](mailto:faktura@arkoconsult.no)



**Hovedkontor – Valestrandsfossen:**

**Arkoconsult AS**

Postboks 103, HTB-bygget

5291 Valestrandsfossen | NORWAY | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no)

**Avdelingskontor – Voss:**

**Arkoconsult AS**

Strandavegen 2

5705 Voss | NORWAY | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no)



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

