



# RADØY KOMMUNE

## BØ BARNEHAGE

### MØTEREFERAT

Oppdrag	Bø Barnehage
Tema	Avklaringsmøte med totalentreprenør
Dato / Tid	20.02.2019 / 13:00
Sted	Forum arkitekter
Møte nr	1
Referent	Per Olaf Mohn Berge
Neste møte	Ikke avtalt

Per Olaf Mohn Berge  
Hovdenflaten 24  
5232 PARADIS

Tlf 932 32 245

Dato : 22.02.2019

#### Til stede

Selskap	Navn	E-post	Fork.
Byggmester Hitland AS	Roald Hesvik	roald@byggmesterhitland.no	RH
Forum Arkitekter	Thor Schønning	ts@forumarkitekter.no	TS
Per Olaf Mohn Berge	Per Olaf Mohn Berge	pomohnberge@gmail.com	POMB

#### Kopi til

Selskap	Navn	E-post	Fork.
Radøy Kommune	Ingrid Didriksen	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no	ID
Radøy Kommune	Einar Færø	Einar.faero@radoy.kommune.no	EF
Radøy Kommune			

Post nr	Tekst	Frist	Ansvar
<b>1.0</b>	<b>Kontrakt</b>		
	Hensikten med møtet var å avklare forhold vedr tilbud og kontrakt med aktuell tilbyder. Hitland har ingen andre forbehold eller innvendinger enn det som er dokumentert i deres tilbud.		
<b>2.0</b>	<b>Støy fra fv 409</b>		
	Pga fartsreduksjon i fv409 utenfor barnehagen kan det være aktuelt å fjerne planlagt støyskjerm. RH får dokumentert nye verdier på støymåling som evt bekrefter dette.	20.03.2019	RH



## RADØY KOMMUNE

### BØ BARNEHAGE

<b>3.0</b>	<b>Solskjerming og vinduer</b>		
	RH fremskaffer bekreftelse på at nødvendig solskjerming er ivaretatt med den løsning de har valgt.	13.03.2019	RH
<b>4.0</b>	<b>Kontraksmedhjelpere</b>		
	RH oversender liste over kontraksmedhjelpere med nødvendig informasjon som kan benyttes i IG søknad	13.03.2019	RH
<b>5.0</b>	<b>Fremdrift</b>		
	Rivingsarbeider kan kun starte når barna i Bø barnehage er flyttet til nye Solhall barnehage på Manger som nå er under bygging. Avklaring foregår nå for å fastsette eksakt tidspunkt for slik flytting	13.03.2019	POMB
<b>6.0</b>			

*Per Olaf Mohn Berge*

Per Olaf Mohn Berge

Byggherreombud