FRAMDRIFTSPLAN – UTVIDING AV GRAVPLASS

Laga av: Kjell Arve Samnøy

REV. 24.05.23

			Februar					Mars					April					Mai					Juni					Juli				August				September					Oktober				November				
Kapittel	AKTIVITET	FIRMA	3-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	**01 Etablering, drift og avvikling**																																														
	Søknad/ IG-løyve/ FDV/ Ferdigattest		IG																																												
	SHA arbeid / Orden på byggeplass	**SAMNØY + ALLE**																																													
2	**02 Riving og klargjering**	**Samnøy Maskin AS**																																													
	Hogging- og fjerning av skog																																														
	Mellombels fjerning av gravminner – felt E																																														
	Remontering av gravminner – felt E																																														
	Riving av eksisterende murer																																														
3	**03 Grunn- og terrengarbeider**	**Samnøy Maskin AS**																																													
	Fjellreinsk av nytt område																																														
	Kontrollmål av underlang																																														
	Boring og sprenging																																														
	Planering og avretting under nye gravfelt																																														
	Markrydding Felt E																																														
	Tilføring av nye gravemasser til Felt E																																														
	Tilføring av gravemasser til nye gravfelt																																														
	Tilføring vekstjord																																														
	Etablering av interne vegar																																														
	Bygging av fundament for natursteinsmur																																														
	Grøfter/kummer for overvatn og drenering																																														
	Etablering av fortau v/ Fylkesveg																																														
11	**11 Natursteinsarbeider – anleggsgartner**	**Samnøy Maskin AS**																																													
	Etablering av natursteinsmur																																														
	Jordbearbeiding før såing																																														
	Såing av grasfrø																																														
	Planting / stelling av trer																																														
	Belegg av natursteinsplater																																														
	Dreneringsrenner																																														
	Montere Cortensstål																																														
	Montering av minnestein og tilbehør																																														
	Diverse																																														
30	**30 Rør-anlegg**	**Samnøy Maskin AS**																																													
	Legge grunnvannsrør																																														
	Montere Sandfang- og insp.kummer																																														