Skisse til framdriftsplan

Aktivitet	Mai				Juni				Juli	August				September				Oktober				November				Desember			
Anbodsskriving (Startar ved tildeling)									FERIE																				
Anbodsrunde																													
Tildeling																													
Oppstart																													
Gjennomføring																													
Ferdigstilling																													
Overlevering																													