Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G	av

Gjennomføringsplan

Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. søker
1	12/10-17	

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune
	196	149				Lindås

Adresse	Postnr.	Poststed
Naustdalslia	5915	Hjelmås

ING. TAULE AS
Tlf. 56 [illegible] - Mob. 908 66 010

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROSJEKTERING	-		☐	☐	☐	☐	☐
PRO	Arkitektur, grunn/terreng,tømrer, våtrom	-	Ing.Taule AS - 988103381	☐	☑	☐	☐	☐
PRO	Balansert ventilasjon	-	Systemair AS - 929387384	☐	☑	☐	☐	☐
PRO	Betongarbeid, radonsikring, mur	-	Ing.Taule AS - 988103381	☐	☑	☐	☐	☐
PRO	Utvendig stikkledning og sanitæranlegg	-	Stendal VVS - 980626180	☐	☑	☐	☐	☐
Kontroll	Kontroll PRO Våtrom, tetthet	-	Kleivdal AS - 916271654	☐	☑	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
	UTFØRELSE	-		☐	☐	☐	☐	☐
UTF	Plassering, utstikking	-	Medaas Oppm - 986448551	☐	☐	☐	☑ 121017	☑
UTF	Betongarbeid, radonsperre	-	J.Tangerås Mur - 989114778	☐	☐	☐	☑ 091017	☑
UTF	Tømrer, ventilasjon, stålpipe, grunn/terr	-	Ing.Taule AS - 988103381	☐	☐	☐	☑ 091017	☑
UTF	Utvendig stikkledning og sanitæranlegg	-	Stendal VVS - 980626180	☐	☐	☐	☑ 091017	☑
UTF	Flis/mur, membran våtrom	-	HJ Haukås - 970318682	☐	☐	☐	☑ 041017	☑
Kontroll	Kontroll UTF våtrom, tetthet	-	Kleivdal AS - 916271654	☐	☐	☐	☑ 121017	☑
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐