Arbeidsoperasjoner	mar.19	apr.19	mai.19	jun.19	jul.19	aug.19	sep.19	okt.19
Grunnarbeid								
Veglys								
Riving av eksisterande belysning								
Fjellsikring								
Asfaltering								
Opprydding/reetablering av grøntareal								