Viktige milepæler 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Oppfølging av godkjent vannforvaltningsplan 2016 - 2021	• Vurdering/iverksetting av tiltak foreslått i vedtatt tiltaksprogram. • *Rapportering av tiltaks-gjennomføring til ESA ved utgangen av 2018.*	• Videre gjennomføring av tiltak. • Miljømål skal nås ved utgangen av 2021. • Ved unntak (tidsutsettelse) skal miljømål nås 2027/2033 eller "mindre strengt miljømål" (varig unntak) • *Måloppnåelse rapporteres til ESA ved utgangen av 2021.*		
Forberede oppdatert vannforvaltningsplan 2022 - 2027	• Oppdatere tilstand mv. i Vann-nett • Kvalitetssikre påvirkninger i Vann-nett. • Oppdatere iverksetting av tiltak i Vann-nett (1. september). • Forberede høring. • Nasjonale føringer	Høring 1: 1. Plan-pro-gram. 2. Ho-ved-utfor-dring-er. • Høring oppsummeres, ferdigstilles. • Legges til grunn for oppdatering av plan. • Forberede høring. • Myndigheter deltar aktivt.	Høring 2: 1. Forslag til oppdatert vann-forvaltnings-plan. 2. Forslag til oppdatert tiltaks-program.	• Høring oppsummeres, forvaltningsplan vedtak i Fylkesting. • Departementene godkjenner (etter tilrådning fra direktoratene). • *Rapporteres til ESA.*