| Kommunens saksnr. | Vedlegg nr. | Side |
|---|---|---|
| | G-3 | 1 av 1 |

KVALITETSKONTROLL

# Gjennomføringsplan

| Versjonsnr. | Dato | Signatur, ansv. søker |
|---|---|---|
| 1 | 13.3.14 | Arild Flatøy |

| Eiendom / byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Kommune | Adresse | Postnr. | Poststed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69 | 8, 19,23 | | | | Radøy | Nøtlevågen 125 | 5438 | Sæbøvågen |

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett | Tiltaks-klasse | | Søknad om ramme-tillatelse | Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinns søknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| SØK | Hele tiltaket | 1 | Kvalitetskontroll As | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PRO | grunnarbeider, veg, mur | 1 | Ove Toska | ☐ | 8.3.14 ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| UTF | grunnarbeider, veg, mur | 2 | Ove Toska | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ |
| PRO | rørleggerarbeid | 1 | KVALHEIM VVS AS | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| UTF | rørleggerarbeid | 1 | KVALHEIM VVS AS | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |