13.33 Endringsmedling

Oppdragsgiver Radøy Kommune		Prosjektnavn Prestegardshagen		Prosjektnr.
Oppdragsgivers kontaktperson Ingrid Didriksen	Mobil 56349051	E-post Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no		
Adresse byggeplass Prestegardshagen	Gårdsnr.	Bruksnr.	Bolignr.	
Oppstartsdato:	Avslutningsdato:		Tillegg i tid 3 arbeidsdager	
Dato 3/6-2019	X	Bestillingsnr.	Endringsnr. 2	

Hvilken mengdegulering som gjelder(sett kryss)	
Sluttsummen skal reguleres etter oppmåling av faktisk utførte mengder	
Sluttsummen skal ikke reguleres etter oppmåling av faktisk utførte mengder	X

Endringen/oppdraget gjelder

Grusing over røtter / heving av terreng.
Det er kjørt inn 30 tonn ekstra grus.

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
Nr 1.	**Priset arbeid over.**	**RS**	**1**		**17.710,-**
				Sum eks. MVA	**17.710,-**

Bestillingen er bekreftet og godkjent

Dato og signatur

07.06.2019 Ingrid Did