Oversikt arbeidstimar gjerde 445/32

DATO	**ARBEIDSOPPGÅVE**	**TIMETAL**
12.12.20	Transport av materiell. Fjerning av gamalt gjerde. Saging av tre i og ved linja.	8 timar
19.12.20	Boring i fjell. Montering av 44 stk jernstaur og 27 trestaur.	10 timar
28.12.20	Montering botnsterng 90 meter. Montering not og toppstreng 50 meter.	9 timar
29.12.20	Bensling av not 50 meter. Oppstramming av not 50 meter.	8,5 timar
30.12.20	Montering not, toppstreng, bensling av not og oppstramming 30 meter.	8,5 timar
31.12.20	Montering not, toppstreng, bensling av not og oppstramming 10 meter.	3 timar
	TOTALT:	**47 TIMAR**