Kvassnesveien 27 Q12

Plan for gjennomfgring av tiltaket
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Tiltak Kvassnesveien 27
Sgknad om ramme
Utbyggingsavtale
Rammesgknad foreligger
Planlegging

|G grunn og betongarbeider
Gjennomfering grunn og betong
Ferdigstilt grunn og betongarbeider .

|G resterende arbeider
Gjennomfering @vrige arbeider
Ferdigattest

A

Ferdigstilt offentlig veganlegg- antatt tidspl
Oval rundkjering (F)

E39-0_SKV2 fra oval mot vest (S)
E39-0_SKV3 fra oval mot gst(S)
0-SKV4a fra oval mot nord-vest(F)
0_SKV6 fra oval mot syd (F)
o0_SKV7 Kvassnesvegen - Bygata (S)
O_SKV21 Avkjarsel til fiellhall
O_KV1 (S) adkomst til parkering
O_VT2 (S) adkomst til parkering
Oppfalging / planlegging

lgangsatt
Planlegging
Gjennomfering

- Ferdig

Plan for gjennomfearing for tiltak er tilpasset gjennomfering av tiltak med rekkefalgekrav.

Oppyitt tidsakse for plan for gjennomfering av tiltaket méa anses som grunnlag for dialog. Det tas alle forbehold i forhold til overnevnte. 1
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