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Tilleggsfinansiering prosjekt 34046 Holmeknappen – Tveit Vatn, 35024 Avlaupsleidning 

Holmeknappen-Tveit og 36006 Veg Holme-Tveit 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
«Kommunestyret godkjenner ny totalramme for prosjektet på 62 224 000 kr. Av dette utgjer 40 810 000 kr eks 
mva  kostnader til VA, og 21 414 000 kr inkl mva er kostnader til veg. 
Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik:  
· 34046 Holmeknappen – Tveit vatn: 1 500 000 kr 
· 35024 Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit: 1 554 000 kr 
· 36006 Veg Holme-Tveit:    691 000 kr» 

 

Alver formannskap 04.02.2021: 

 

Handsaming: 
Tilleggsframlegg frå Sp, Ap, KrF og H ved N.M.Aadland-H: 
Kommunestyret ber om ei sak for å revidere retningslinjene for investeringsprosjekt i neste 
kommunestyremøte, og ber om at følgjande punkt vert tatt med: 
Godkjenning av prosjektrekneskap 
Kommunestyret godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 20 mill. kr skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 
Kommunestyret godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 10 mill. kr og der 
rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal leggjast fram for 
godkjenning i det politiske organet som har godkjent prosjektet. 
Kommunen sitt revisjonsselskap skal gjennom revisjonsmelding sjå til at prosjektrekneskapen gir eit rettvisande 
bilete av prosjektet, og at det er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. 
Kontrollutvalet skal med bakgrunn i dette gi uttale til kommunestyret i saka. 
Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. 
Tillegg til rådmannen sitt framlegg: 
Investeringane finansierast med låneopptak 
Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke. 

 

FO- 009/21 Vedtak: 
«Kommunestyret godkjenner ny totalramme for prosjektet på 62 224 000 kr. Av dette utgjer 40 810 000 kr eks 
mva  kostnader til VA, og 21 414 000 kr inkl mva er kostnader til veg. 
Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik:  
· 34046 Holmeknappen – Tveit vatn: 1 500 000 kr 
· 35024 Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit: 1 554 000 kr 
· 36006 Veg Holme-Tveit:    691 000 kr» 

Investeringane finansierast med låneopptak 
Kommunestyret ber om ei sak for å revidere retningslinjene for investeringsprosjekt i neste 



 

 

kommunestyremøte, og ber om at følgjande punkt vert tatt med: 
 
Godkjenning av prosjektrekneskap 
 
Kommunestyret godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 20 mill. kr skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 
 
Kommunestyret godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 10 mill. kr og der 
rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal leggjast fram for 
godkjenning i det politiske organet som har godkjent prosjektet. 
 
Kommunen sitt revisjonsselskap skal gjennom revisjonsmelding sjå til at prosjektrekneskapen gir eit rettvisande 
bilete av prosjektet, og at det er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. 
 
Kontrollutvalet skal med bakgrunn i dette gi uttale til kommunestyret i saka. 
 

 
Politisk handsaming 
Saka skal til innstilling i formannskapet. 
Saka skal avgjerast i kommunestyret. 
 
Bakgrunn 
Mellom Holme og Tveit i tidlegare Meland kommune pågår det arbeid med eit nytt VA-anlegg. Hovudformålet 
er å sanere avlaup frå busetnaden i området og legge ny vassleidning med større dimensjon. Prosjektet heng 
saman med ferdig tilrettelagt saneringsprosjekt for området Brakstad - Tveit, i samband med framføring av ny 
hovudleidning for vassforsyning i dette området. Etappen Holmeknappen – Tveit er eitt av dei siste 
delprosjekta i dette relativt store løftet som starta i 2011. Pågåande VA-prosjekt (prosjektnr 34046/35024) 
inkluderar også opprusting av delar av fylkesveg 5314 (tidl. Fv 247 - prosjekt nr 36006) ettersom det ikkje er 
mogleg å leggje VA-leidningen utan å gjere tiltak på fylkesvegen. I 2019 fekk Meland kommune tilsagn om 5 
mill kr i tilskot fra fylkeskommunen for å utbetre vegen. 
 

  
Svart ring i kartet viser lokalisering av anlegget. 

 
Saksopplysninger: 
Krevjande grunnforhold  
Prosjektet har vore prega av særs vanskelege grunnforhold som har vore hovudårsaka til at prosjektet i fleire 
omganger har hatt behov for auka kostnadsramme. I 2019 viste det seg å være særleg dårleg fjellkvalitet i 
boreholet for utsleppsleidninga jf. kommunestyresak 46/2019 i Meland kommune. I 2020 vart kostnadsramma 
auka ytterlegare grunna utfordringar med fylkesvegen jf. kommunestyresak 30/20. Formålet med denne 
tilleggsfinansieringa var å få fullfinansiert prosjektet uavhengig av eventuelle tilskot frå fylkeskommunen. Det 



 

 

har no vist seg at prosjektet treng ytterlegare tilleggsløyvinger for å kome i mål, og igjen er det grunnforholda 
som har vist seg å vere ekstraordinære. 
 
Årsaker til auka kostnader 
På delar av strekket mellom Holme og Tveit har det vore nødvendig å masseutskifte heilt ned til 10 m djupne 
for delar av VA-grøfta og fylkesvegen. Dette er betydeleg meir enn ved normale grunnforhold der 
masseutskiftinga som regel blir gjort ned til 2 m. Årsaka til den omfattande masseutskiftinga er at veg og VA-
grøft går gjennom eit myrområde som har vist seg å vere mykje djupare og større enn antatt. Gjennom 
prosjekteringa av anlegget var kommunen klar over at grunnforholda var til dels vanskelege, men det har vist 
seg at dei var mykje verre enn antatt. I tillegg har vegvesenet stilt strenge krav til oppbygginga av vegen noko 
som er ytterlegare kostnadsdrivande. Samtidig har kommunen gjort tiltak for at kostnadene ikkje skulle bli 
høgare enn nødvendig. Det er brukt lokale massar der kommunen har inngått avtale med ein grunneigar langs 
trasèen om uttak av massar. Slike kortreiste massar er også ein fordel med tanke på miljøbelastning og 
trafikktryggleik. 
 
Store delar av fylkesvegen har blitt oppgradert for å gjere vegen meir trafikksikker. Men nokre delar av vegen 
hadde kommunen ikkje planar om å utbetre ettersom vegen var tilstrekkeleg brei og oversikteleg. Det har 
likevel vist seg at kommunen måtte masseutskifte mykje av desse delane av vegen også for å unngå at vegen 
raste ut når ein grov opp VA-grøfta ved sida av vegen. Her var det også nødvendig å oppgradere 
overvasshandteringa i eksisterande kisteveiter. Alle desse arbeida var viktige for å minimere setninger.  
 



 

 

 
Utbetringa av fylkesvegen har vore omfattande og meir kostnadskrevjande enn først antatt. I utgangspunktet 
var det berre planlagt nytt fortau frå krysset ved Holme og opp til Musikkhallen. På strekninga vidare skulle 
kommunen fundamentere for eit framtidig fortau over VA-grøfta. Det kommunale prosjektet skulle avsluttast 
med å tilbakeføre terreng inn mot fylkesvegen. Det er pr i dag ikkje tilrettelagt for fotgjengarar langs med 
fylkesvegen. Etter innspel frå lokalbefolkninga vart det reist spørsmål om ein kunne la vegskuldra liggje med eit 
grusa topplag slik at ein enklare og tryggare kunne bevege seg langs vegen, før eit permanent fortau vert 
realisert. I dialog med vegeigar Vestland fylkeskommune, vart det administrativt avgjort at ein kunne la grøfta 
ligge med eit finare lag grus på toppen. Det ville ikkje kunne oppfattast som eit fullgodt fortau, men ei 
mellombels løysing. På sikt må det etablerast eit asfaltert og permanent fortau på strekninga. Etablering av 
permanent fortau vil vere eit ansvar som ligg til vegeigar. 
 

Eit anna moment som har ført til auka kostnader i prosjektet er at fylkeskommunen/SVV i heile byggetida har 
krevd at fylkesvegen skulle haldast open. Dersom kommunen kunne stengt vegen hadde arbeidet både kunne 
blitt gjennomført meir effektivt og rimelegare. Samtidig ville stenging av vegen ført til ein større ulempe for 
brukarane av vegen som måtte køyrt ein lengre omveg.  

 
 
Økonomi 
Holme-Tveit er eit stort prosjekt som omfatter oppgradering av vassleidning, nytt avlaupsanlegg og 



 

 

oppgradering og trafikksikring av fylkesveg. Det er eit prosjekt som har vokst i omfang etterkvart som 
prosjektet har blitt bygd og samla prosjektrekneskap (eks mva for VA og inkl mva for veg) er no kalkulert til 62,2 
mill kr. Oversikt over prosjektøkonomien er vist i tabellen under. 
 

 
Merk:  Budsjettoverføring fra Meland 2019 til Alver 2020 er ikkje inkludert i oppstillinga.  Kun budsjett for det einskilde år. 
Nytt framlegg til totalbudsjett er lik sum rekneskap 2018+2019+2020 pluss framlegg til budsjett 2021                                                                                                                         
Auka i budsjettet er i all hovudsak knytt til auka kostnader i 2020, men det vil også påløpe noko kostnader i 
2021. Samla sett treng Holme-Tveit prosjekta kr 15,125 mill i auka intern finansiering.  
 
Dei auka kostnadene på veg håpar kommunen å få dekka inn gjennom meir tilskotsmidlar frå fylke. Meland 
kommune fekk 5 mill kr i tilskot frå fylkeskommunen i 2019. Tilskotet vert inntektsført i 2020. Alver kommune 
søkte på ny om tilskot til utbetring av fylkesvegen i april 2020. Søknaden gjaldt denne gong for den delen av 
vegen går mellom Musikkhallen og Tveit. Tilbakemeldinga frå fylke var at dei var positive til søknaden, men dei 
etterlyste fleire detaljerte teikningar for prosjektet. Kommunen har no jobba tett med fylke for å sikre at 
søknaden tilfredsstillar alle krava fylke set. Oppdatert søknad vert i desse dagar sendt til fylkeskommunen. 
Kommunen oppfattar at det er sannsynleg at kommunen vil få midlar, men dette veit ein ikkje sikkert før 
søknaden er behandla av fylkeskommunen. Dersom kommunen får tilskot vil det redusere kommunen sine 
eigne kostnader på prosjekt 36006. Dette vil ein kome tilbake til i tertialrapporteringa. 
  
 
Vurdering 
Prosjektet er no heilt i sluttfasen og er venta ferdigstilt tidleg i 2021.  
 
Som det går fram i saksutgreiinga over er det grunnforholda i prosjektet som har vore den største utfordringa 
og er hovudårsaka til kostnadsauka. Når grunnforholda er så spesielle lar det seg vanskeleg gjere å 
gjennomføre prosjektet etter vedteke kostnadsramme. Samtidig viser gjennomføringa av 
infrastrukturprosjektet mellom Holme og Tveit kor viktig det er å setje av nok tid og ressursar til å planlegge 
prosjektet med tanke på kjente og ukjente risikofaktorar.  



 

 

 
I tidlegare Meland kommune vart det ikkje nytta prosjektmetodikk ved gjennomføring av 
investeringsprosjekter. I prosjektmetodikken som skal nyttast i alle større investeringsprosjekt i Alver skal 
kommunen gjere greie for behovet for prosjektet, gjennomføre ROS-analyser og lage kostnadskalkyler i fleire 
fasar etterkvart som prosjektet vert planlagt og prosjektert. Viktige milepælar med tilhøyrande økonomiske 
rammer vil stadfestast gjennom politiske vedtak.  
 
Når prosjekt går utover kostnadsrammene er det viktig å ta lærdom og ta med seg erfaringane i nye prosjekt, 
for å senke risikoen for at det same skjer igjen. I Holme-Tveit prosjektet burde vi på eit tidlegare tidspunkt gått i 
dialog med grunneigarar og vegeigar om trasèval og kva grensesnitt ein kunne sjå for seg knytt til fylkesvegen. 
Tverrfaglege ROS-analyser ville også ha vore til stor hjelp for å kunne presentere usikkerheit og risikoelement i 
prosjektet. Dette kunne klarlagt føresetnadene i prosjektet på ein betre måte og skapt eit betre 
beslutningsgrunnlag for politiske vedtak. » 

 

 

 


