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Ny brannstasjon pa  Manger 

Tenesteområde Eigedomsforvaltning 

Prosjektnummer:  

Forfattar/Dato:  Einar Færø, Stian Marøy, mars -21 

Vedtak/Dato:  Formannskape 22.04.21 

1. BAKGRUNN   
Arbeidstilsynet har stilt krav om å utbetra brannvernet sine lokale på  Manger. Tilsynet peikar 

særleg på at det manglar skilje mellom rein og skiten sone, men også at generelle krav til 

innemiljø  for denne type lokale ikkje er oppfylt. 

Radøy kommune har tidlegare fått Sweco AS til å vurdera renovering og  ombygging av stasjonen. 

Konklusjonen vart at lokala var lite eigna til ombygging då ein ny moderne stasjon krev meir plass 

enn dei lokala brannvernet rår over i dag. Rapporten viser også til at lokala må totalrenoverast 

for å få til ei akseptabel løysing. 

Med det som bakgrunn starta Radøy kommune reguleringsarbeidet ved Solendmyra for 

tilrettelegging av ny brannstasjonstomt. Reguleringsarbeidet er på det næraste ferdigstilt. Det 

vart også gjort vedtak om ei økonomisk ramme for den nye brannstasjonen på 15 MNOK. 

I etterkant og på bakgrunn av den økonomiske  situasjonen ynskjer Alver kommune at ein likevel 

no vurderer ei ombygging av eksisterande stasjon som eit alternativ. Det er gjort overordna 

vurderingar som tilseier at det ikkje vil la seg gjere å etablere ein heilt ny stasjon inkludert 

opparbeiding av tomt og offentleg infrastruktur innanfor den avsette øknomiske ramma.   

Dette mandatet skal sikre at det er rom for å gjere vurderingar av eksisterande stasjon før ein 

eventuelt likevel velgjer å gå vidare med etablering av ny stasjon.  

I vurderinga må det takast med plassbehov og eventuelt samlokalisering med teknisk drift.  

2. FØREMÅLET MED PROSJEKTET 
 Finna eigna løysingar for lokalisering av ny brannstasjon i eksisterande driftsstasjon på 

Manger innanfor den avsette økonomiske ramma. Stetta alle lovkrav og regelverk for 

denne type bygg. 

 Sikre nok areal til gjennomføring 

 Stetta Arbeidstilsynet sine HMT-krav 

 Sikre at ny brannstasjon ikkje kjem i konflikt med andre interesser og andre brukarar av  

bygget, no og for framtida. 

 Vurdere økonomisk konsekvens opp mot å byggje ny stasjon på Solendmyra.  
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3. RAMMEVILKÅR 

3.1. Føringar for prosjektet 
Det er løyvd 15 mill til bygging av ny stasjon på Solendmyra. For konspetfasen er det behov for å 

bruke om lag 500 000,- for utgreiingar gjennom eksisterande rammeavtalar.  

 Reglement for styring av investeringsprosjekt  

 Økonomiplan 

 Lovkrav 

 Teknisk forskrift 
 

3.2. Avhengigheiter 

 Ombygging av eksisterande stasjon krev samarbeid med alle andre brukarar av bygget og 

areala rundt stasjonen og Velferdssenteret. 

 Bygging på Solendmyra krev samarbeid med NGIR som har ytra ynskje om mogleg 

samlokalisering 

4. OMTALE AV KONSEPTFASEN 

4.1. Organisering og ansvar i konseptfasen 
Representant frå Bygg- areal og grønt styrer konseptfasen. 

Prosjektgruppe; Einar Færø, Karl J Romarheim, Kjetil Spurkeland 

Brukargruppe består av representantar frå :  

 Bygg-areal og grønt 

 Brannvernet 

 Drift og Vedlikehald 

 Helse og omsorg 

 Prosjekt 

 Tillitsvalde 

 Verneombod 

Andre representantar frå Velferdssenteret/omsorgsbustadane ved behov 

Prosjekteigar Line Merete Valle 

Prosjektleiar Einar Færø/Stian Marøy 

Prosjektgruppe Einar Færø, Karl J Romaheim, Kjetil Spurkeland,  
Brukargruppe: Prosjektgruppe + Leiar sjukeheim; Christina Løtveit Fosse, 
Prosjektleiar/Prosjekt; Stian Marøy, Tillitsvalde, Verneombod 

Prosjektstyre Per Asle Køhne, Line M Valle 

Referansegruppe Repr frå Modalen brannstasjon 
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4.2. Resultat frå konseptfasen  
Prosjektforslag som skildrar kva konsept som vert tilrådd å arbeide vidare med; ombygging av 
eksisterande brannstasjon eller å halde på  framlegget om å etablere ny stasjon på Solendmyra. 
Prosjektforslaget skal også innehalde ha eit byggeprogram med kostnadsorverslag ref. Reglement 
for styring av investeringsprosjekt. Prosjektforslag med byggeprogram skal opp til politisk 
handsaming for å stadfeste om ein kan arbeide vidare med konseptet til planleggingsfasen.  
 
Konseptfasen skal vere avslutta i september og politisk sak skal leggast fram i oktober 2021.  
 

4.3. Gevinst 
 

Forventa type gevinst Skildring  
Økonomiske  
(årsverk, tid, kostnad) 

Økonomisk 
Bruke eksisterande lokale, ombygging i 
staden for nybygg 

Tid og kostnad 

Kortare etableringsfase 
Planarbeid og byggetid kan bli kortare då ein 
arbeider ut frå ei etablert tomt med 
tilrettelagt infrastruktur 

Tid og kostnad 

Tilrettelagt for 
samhandling mellom 
Driftsavdelinga og 
brannvernet 

Legge til rette for sambruk og samarbeid 
som kjem tenester og innbyggarar til gode 
ved å vere samlokalisert sentralt  

Årsverk, tid og kostnad 

 

4.3. Risiko og usikkerheit 
Det vert gjennomført risikoanalyser i tråd med reglement for investeringsprosjekt.  

 

4.3. Kostnadar, tidsramme og ressursbehov i konseptfasen 

 Varigheit konseptfase: April - September 

 Eigne ressursar -rammeavtale arkitekttenester. 

 Kostnadsramme: ca kr 500 000,-. 

 Ressursar frå Alver kommune vil hentast frå tenestene som vert berørte av prosjektet, ref 

prosjektgruppe og arbeidsgruppe 
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