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Mjåtveitvegen VVA - auka ramme 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Kommunestyret godkjenner å auke ramma for prosjekt Mjåtveitvegen med 3,2 mill. eks mva. Midlane skal 
dekke ferdigstilling av prosjektet. 

 

Alver formannskap 10.06.2021: 

 

Handsaming: 
Rådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 3 røyster (M.Klementsen-uavh., T.Sletten-Hansen-uavh.og M.Færø-
uavh.) 

 

FO- 051/21 Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner å auke ramma for prosjekt Mjåtveitvegen med 3,2 mill. eks mva. Midlane skal 
dekke ferdigstilling av prosjektet. 

 
Politisk handsaming 
Saka skal til innstilling i Formannskapet 
Saka skal til avgjerd i Kommunestyret 
 
Bakgrunn 
I Mjåtveitvegen på Frekhaug pågår det eit større VVA-prosjekt der kommunen er byggherre. I tillegg til vass- og 
avlaups leidningar har det vorte etablert lyssett fortau for tilkomst til skulane og området rundt. Mjåtveitvegen 
har vorte oppgradert over fleire trinn dei siste åra i Meland kommune og denne påbegynte etappen vart tatt 
med inn i Alver kommune for ferdigstilling. 
 
Saksopplysninger: 
Prosjektet har vore prega av særs vanskelege grunnforhold som har vore hovudårsaka til at prosjektet har 
behov for auka kostnadsramme. Grunnforholda har vist seg å vera svært varierande med nokre parti som 
måtte masseutskiftast til større dybdar enn antatt, medan andre parti har hatt fjell høgare opp i terrenget enn 
antatt. Mykje av sprenginga har måtte utførast i fleire trinn, både for å ta omsyn til busettinga som er så nært 
og fordi fjellskråninga langs vegen er av  dårleg kvalitet. Forarbeidet og forprosjektet som kalkylane er baserte 
på har ikkje tatt omsyn til den omfattande fjell- og fallsikringa.  

Det viste seg under arbeida at det er betydeleg større mengder vatn frå terrenget som kjem inn i vegen enn 
antatt, så det er gjort nokre aukingar av leidningsdimensjonar og ekstra sandfangskum. 

Betydelege midlar i budsjettet har også måtte brukast til å betala kostnadar til førre etappe.  



 

 

Alver kommune har fått midlar gjennom Miljøløftet knytt til trafikksikringsdelen av prosjektet. Dette utgjer 
965 000 kr i tilskot. 

 

 
 
Økonomioversikt 

 
 

Vurdering 
Prosjektet er no heilt i sluttfasen og det står berre att litt mindre sikringsarbeid. 
 
Som det går fram i saksutgreiinga over er det grunnforholda og sikringa i prosjektet som har vore den største 
utfordringa og er hovudårsaka til auka i kostnadane. 
 
Når eit prosjekt går utover kostnadsrammene er det viktig å ta lærdom og ta med seg erfaringane i nye 
prosjekt, for å senka risikoen for at det same skjer igjen. For arbeid i grunnen bør usikkerheita knytt til 
grunnforholda verta oppjustert i kostnadsanslaga. I investeringsreglementet som nyleg er vedtatt for Alver 
kommune skal kommunen gjere risikovurdering og kostnadskalkylar i fleire fasar etterkvart som prosjektet vert 
planlagt og prosjektert. På denne måten sikrar ein at avgjerslegrunnlaget for igangsettinga av det enkelte 
prosjekt vert mest mogleg korrekt og at risikobilete vert synleggjort før vedtak vert fatta.  
 
For prosjektet i Mjåtveitvegen  har grunnforholda vore så spesielle og kostnadsdrivande i dette prosjektet at 
ein vanskeleg kunne fått full oversikt over dei faktiske forholda før gjennomføringa kom i gang. Dette viser at 
det er avgjerande at det vert sett av tilstrekkeleg usikkerheitsmargin i prosjekta som vert kategoriserte med 
høg risiko, ikkje berre i planleggingsfasen, men gjennom heile gjennomføringsfasen.  
 

 

 

 


