
Orion Prosjekt AS

Postboks 449 Nesttun

5853 BERGEN

Tlf: 41474896

post@orionprosjekt.no

Org. nr. 996713881

Risikovurdering STATUS: Godkjent

Risikovurdering nr. 1Risikovurdering nr. 1Risikovurdering nr. 1Risikovurdering nr. 1 Side 1 av 1Side 1 av 1Side 1 av 1Side 1 av 1

Beskrivelse av
aktivitet/prosess

Innflytting av kunder i BT1 bygg C og D

Info
Risikovurdering nr. Frist dato Ansvarlig

1 03.09.2021 Kurt Henning Oppedal

Antall 9 risikoforhold: 0 - Kritisk (typisk uakseptabel) 5 - Betydelig (vurderes) 4 - Ubetydelig (typisk akseptabel)

Reduserende Utført: 9 av 9

Prosjekt 1 - Lonsåsen B9 Byggetrinn 1 - Bygg C og D

Risikoforhold, vurdering og tiltak

Nr. 1

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Transport av materiell

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

3 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 9/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Følgemann ved både inn og uttransport.

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)

Ansvarlig Entreprenører

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:18:52

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 2

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Brøyting og strøing

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)
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Orion Prosjekt AS
Org. nr: 996713881 www.jobbox.no

Utskrift generert 03.09.2021 i JobBox fra Total Kontroll AS

Risikoforhold, vurdering og tiltak

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Brøyte ved behov

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

1 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 3/25 - Ubetydelig (typisk

Ansvarlig Kurt Henning Oppedal

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:17:05

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 3

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Daglig parkering for arbeidere

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

3 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 9/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Fartsbegrensende tiltak som skilt med 20 sone, barn leker.

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

1 Konsekvens
dersom faren oppstår

2 Risikovurdering 2/25 - Ubetydelig (typisk

Ansvarlig Byggherre

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:17:21

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 4

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Ventetransport/ venteparkering

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

3 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 9/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig
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Orion Prosjekt AS
Org. nr: 996713881 www.jobbox.no

Utskrift generert 03.09.2021 i JobBox fra Total Kontroll AS

Risikoforhold, vurdering og tiltak

Risikoreduseren
de tiltak

Transportplan utarbeides

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)

Ansvarlig Byggherre

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:17:36

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 5

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Heising av q dekke

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Vakthold og/eller sperrebånd. Anhuker kurs

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)

Ansvarlig Espen Grønseth

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:17:51

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 6

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Hindre adkomst til byggeplass

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

4 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 12/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Byggegjerde, porter skal til enhver tid være stengt. Skilting på byggegjerder som viser anleggsområder/adgang forbudt.
Klammer på byggegjerdet.
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Orion Prosjekt AS
Org. nr: 996713881 www.jobbox.no

Utskrift generert 03.09.2021 i JobBox fra Total Kontroll AS

Risikoforhold, vurdering og tiltak

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

1 Konsekvens
dersom faren oppstår

2 Risikovurdering 2/25 - Ubetydelig (typisk

Ansvarlig Entreprenører

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:05:13

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 7

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Særlig støyende arbeider

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

4 Konsekvens
dersom faren oppstår

2 Risikovurdering 8/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Særlig støyende arbeid skal utføres innenfor normal arbeidstid.

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

2 Risikovurdering 4/25 - Ubetydelig (typisk

Ansvarlig Entreprenører

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:18:03

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 8

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Vind og vær kan ta stilas, materiell.

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

3 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 9/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Sjekke værmelding, kontrollere stilas etter mye vind. Sikre alt løst materiell før man går for dagen.

Side 4 av 6Side 4 av 6Side 4 av 6Side 4 av 6
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Orion Prosjekt AS
Org. nr: 996713881 www.jobbox.no

Utskrift generert 03.09.2021 i JobBox fra Total Kontroll AS

Risikoforhold, vurdering og tiltak

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)

Ansvarlig Entreprenører

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:10:46

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Nr. 9

Risikoforhold
identifiser farlige forhold

Gangtrafikk/persontrafikk - mellom byggeplass og brakkerigg

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

3 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 9/25 - Betydelig (vurderes)

Vår evaluering
av risiko

Risiko er akseptabel - tiltak ikke nødvendig

Betydelig risiko - tiltak nødvendig

Risikoreduseren
de tiltak

Fortau etablert

Risikoevaluering etter at tiltak er gjennomført

Sannsynlighet
for at faren kan oppstå

2 Konsekvens
dersom faren oppstår

3 Risikovurdering 6/25 - Betydelig (vurderes)

Ansvarlig Entreprenører

Frist dato 03.09.2021

Utført tiltak dato 03.09.2021 10:18:19

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Deltakere (interne)

Navn Bedrift Sign.

Kurt Henning Oppedal Orion Prosjekt AS

Navn Bedrift Sign.

Ingvild Kalnes Orion Prosjekt AS
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Orion Prosjekt AS
Org. nr: 996713881 www.jobbox.no

Utskrift generert 03.09.2021 i JobBox fra Total Kontroll AS

Deltakere (eksterne)

Navn Bedrift Sign.

Espen Grønseth Åsane Byggmesterforretning

Navn Bedrift Sign.

Camilla Kjetland Åsane Byggmesterforretning

Navn Bedrift Sign.

Entreprenører

Navn Bedrift Sign.

Byggherre Langheiane Utvikling

Godkjenning

Dato 03.09.2021 10:19:05

Utført av Kurt Henning Oppedal Signaturen er registrert digitalt i JobBox

Risikomatrise
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