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Knarvik, 10.02.2022

Utgreiing og vurdering av bruksløyve/ferdigattest for bustad 5, Kubbaleitet.
Me viser og til samtale i førehandskonferanse 20.jan. 2022

Det skal snart sendast inn søknad om bruksløyve/ferdigattest for bustad 5, (bygg 1 på
område BB2 sak: 21/1015). I løyve er det sett ulike vilkår, mellom anna til bruksløyve for
VVA og at rekkefølgekrav skal vere oppfylte. Av ulike årsaker er det nokre element som vi
ikkje greier å oppfylle fullt ut innan innflytting som er sett til 15. mars 2022.

Vi har ikkje vore bort i denne problemstillinga tidlegare og ber om råd og samarbeid med
kommunen i høve framgangsmåte, slik at beburarane vert sikra innflytting til nemnde dato.

Bygg 5- det vil ikkje vere attståande arbeid i høvebygget

Hovudtrekka her er at søknad om bruksløyve for tilknytt VVA (sak: 20/7972)vert sendt
inn i same periode som bruksløyve for bygg 5 og at rekkefølge knytt til o_Gv2 i Tuftamyra
ikkje vert ferdigsstilt og ønskast utsett 3mnd til 15. juni. Vidare gjer dette at leikeplass f_L8
og delar av kyststi og lyt utsetjast pga arbeid med gangvegen, men og pga pågåande
byggeaktivitet på bygg 6 og 7. Detaljer følgjer.

Vilkår i byggeløyve
1. Godkjent ferdigmelding på tilkopling til offentleg VA anlegg
2. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for VA-anlegget, i sak 20/7972.
3. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for veg og avkjørsle i sak 20/7972.
4. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for godkjent planering i sak 20/15902.
5. Rekkefølgjekrav i reguleringsplan skal være oppfylt.
6. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn,og koordinatar sendt kommunen i form
av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt
kartverk.

Alver Kommune
v/byggesak
att: Anne Lise Molvik
Postboks 4
5904 Frekhaug

Dykkar ref: SAK: 21/1015
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Utgreiing   
1.  Godkjent  ferdigmelding  på  tilkopling  til  offentleg  VA  anlegg   

Vert  ein  del  av  søknad/bruksløyve  bustad  5-   
Vert  innsendt  veke  7  
  
2.  Ferdigattest/mellombels  bruksløyve  for  VA-anlegget,  i  sak  20/7972.  
3.  Ferdigattest/mellombels  bruksløyve  for  veg  og  avkjørsle  i  sak  20/7972.   
Vert  sendt  inn  i  veke  7  
 
4.  Ferdigattest/mellombels  bruksløyve  for  godkjent  planering  i  sak  20/15902.   
Er  sendt  inn  (Veke  6)  
 
5.  Rekkefølgjekrav  i  reguleringsplan  skal  være  oppfylt.  
Her  er  det  nokre  utsetjingar  sjå  detaljar  under.  
 
6.  Faktisk  plassering  av  tiltaket  må  vere  målt  inn,  og  koordinatar  sendt  kommunen  i  form  
av  KOF-filformat  eller  SOSI-fil  (versjon  4  eller  nyare)  for  oppdatering  av  kommunen  sitt  
kartverk.  
Vert  ein  del  av  søknad/bruksløyve  bustad  5-  
Vert  innsendt  veke  7  
 
 
 
Detaljar  i  høve  5.  Rekkefølgjekrav  i  reguleringsplan  skal  være  oppfylt.  
Med  første  bygg  på  område  BB2  utløyser  dette  ein  del  «nye»  rekkefølgekrav.  Vi  ser  at  vi  
ikkje  greier  å  oppfylle  alle  desse  innan  innflytting  som  vil  vere  15.  mars  2022.  
 
Dette  gjeld  i  hovudsak:   

A.   Gangveg  o_Gv2  ut  i  tuftamyra   
B.   Leikeplass  f_L8  i  same  område  
C.   Delar  av  kyststi  i  same  område.  
D.   Kryss  o_V4-  o_V3  (det  kan  gå  ved  rask  byggesak)  

 
 
Dei  fleste  av  punkta  (A/B/C)  gjeld  område  rundt  gangveg  ved  Tuftamyra  og  vil  ligge  ligg  i  
motsett  ende  av  bygg  5.  At  ein  må  vente  ca  3  mnd  på  desse  områda  er  av  liten  betydning  
for  totalen  i  planen,  og  at  3  mnd  er  ei  kort  tid.   
 
Vi  ser  det  at  i  høve  gjennomføring  og  HMS  både  for  arbeidarar  og  brukarar  at  det  ikkje  er  
fornuftig  å  opna  for  «publikum»  før  området  her  er  heilt  ferdig.   
 
 
Ved  kryss  o_V4  står  det  att  ca  5m2  i  høve  opparbeiding  av  svingradius.  Dette  eit  punkt  
som  vi  har  fått  utsett  fram  til  no  og  er  heilt  ubetydleg  for  bustad  5  eller  andre.  (ingen  nyttar  
svingen  pr.  i  dag).  
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Grunngjeving,
A. Gangveg o_Gv2

Manglande byggeløyve i sak 21/8185
(søknad innsendt 23.09, mangelbrev 03.12, supplerande innsendt 09.12)

B. Leikeplass f_L8 i same område- ein treng lengre tid på å ferdigstille dette pga
grunnarbeid som skal gjerast i pkt. A, samt grunnarbeid for bygg 6 og 7 på BB2
som må kome lengre før ein kan ordne til leikeplassen, og ta denne sikkert i bruk.

C. Kyststi i same område, same argument som i pkt.B, samt grunnarbeid rundt bygg
6 og 7 gjer det lite hensiktsmessig no å gje tilgang til publikum i denne delen av
feltet.

D. Kryss o_V4- o_V3
Vi har hatt dialog med vegavdelinga om å behalde krysset slik det er i dag. Vi har
nyleg fått avklart at svingradius i samsvar med reguleringsplan (ca 5m2) lyt
utførast.

Framdrift og ferdigstilling.
A/B/C Området ved gangsti Tuftamyra og ved bygg 6 og 7
Vert oppstart av arbeidet så snart det ligg føre byggeløyve.
Ferdigstilling av pkt. A/B/C ca 15. juni. (3 mnd utsetting)
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D) Kryss o_V3/o_V4
Krysset har (alltid) vore i bruk då dette er veg til gamlefeltet i Kubbalietet.
I høve utføring i samsvar med reguleringsplan, manglar det svingradius mot
kubbaleitet.

Mest sannsynleg har ikkje tidlegare byggesaker omfatta o_V4 (sjølv om det er vist
på alle teikningar og det er utført slik: kjelde: Haugen VVA). Vi er komen til at
Haugen VVA sender inn ny byggesak på o_V4 i veke 7. Utføringa i høve dei siste
5m2 tek om lag 1 dag. Ved rask byggesakshandsaming vil vi vere ferdig med dette
til 15.mars. Alternativt vert det noko utsetting, 1-3 veker seinare enn 15.mars

Oppsummering
Vi vil ikkje greie å gjennomføre nokre av rekkefølgekrava som skreve over. Vi vurderer
ingen av desse som kritiske for bruken av bygg 5 eller andre innan planen. Utsetjinga vil
vere ca 3mnd, som er ei kort tid.

Vi ber om dialog med kommunen om korleis vi skal gåfram. Trengs det dispensasjonar
eller er denne vurderinga her god nok i høve «søknad»?

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 977 47 964 eller epost: kjell@reigstadbygg.no

Med vennleg helsing
For Reigstad Bygg og Eigedom as

Kjell-A. Reigstad

Vedlegg: Situasjonsplan; status rekkefølge


