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               Framdriftsplan ferdigstilling av jordtipp langeland. 

Sender ein framdriftsplan som tar utgangspunkt i vedlagt kart.Rest arealet på del 2 blir avgrensa til 

høyspentledning som vist på kartet.Del 3 blir planert ferdig så langt som det er masser til og vedlagt 

kart viser ca.område  som det jord nok til å ferdigstille.For å ferdigstille det areal som er vist på 

vedlagt kart trengs det ca 60-70 dager utan regn.Området foran  driftsbygning ligg på kotehøyde 

55.45 m.o.h og og området del 3 vil ha ein stigning på 4,8% opp mot del 2 som ligg på kotehøyde 60 

m.o.h.Pga. at jorda vil sige dei første åra vil det bli planert med ein bue på opp til 2meter på midten. 

I juni  måned har det vore 26 dager på rad med regn og det har difor ikkje vore mulig å planere 

jord.Pga av ferieavvikling i veke 27-30 er det små sjanser for at arealel kan bli ferdig sådd i løpet av 

august.Målet er at del 2 og 3 skal vere ferdig planert innen utgangen av september og sådd med møk  

med frø i viss ein får dispensasjon til å kjøre møk . 
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