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Rullering av investeringsbudsjett 2021 til 2022 

Framlegg til vedtak:
Kommunestyret vedtek at ein overfører budsjettmidlar for prosjekt som ikkje vart sluttført i 2021 til 
2022 og at desse vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.    

Formannskapet - 063/22 - 02.06.2022

FS -  behandling:
Kommunalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.
Handsaming i formannskapet:
Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

FS  vedtak:

Kommunestyret vedtek at ein overfører budsjettmidlar for prosjekt som ikkje vart sluttført i 2021 til 
2022 og at desse vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemidlar.  

Saksopplysninger:
 Bakgrunn: 

Det er ei rekkje mindre prosjekt som det vart løyvd midlar til i budsjett 2021, fleire av desse prosjekta 
har ubrukte budsjettmidlar for 2021 og kommunedirektøren ber om at desse midlane vert overført til 
2022. Finansiering av desse prosjekta skjer gjennom ordinært låneopptak ved bruk av ubrukte 
lånemidlar.



Vurdering

Kort omtale av dei ulike prosjekta kor ein overfører midlar frå 2021 til 2022.

Prosjekt K 90044 omsorgsteknologi. I budsjett 2021 vart det avsett 1 000 000,- kroner til dette 
prosjektet. Framdrifta av dette prosjektet har vorte forseinka og prosjektet var i oppstartsfase i 2021. 
Det er att 832 000,- kroner av det som var budsjettert i 2021, desse pengane vil inngå til å finansiere 
det arbeidet som vert utført i 2022. 

For 2022 er det budsjettert med 700 000,- kroner, slik at samla budsjettering frå Austrheim 
kommune vert 1 700 000,- kroner til dette prosjektet i 2021 og 2022. 

Utover kommune sin eigenandel så deltek Husbanken med eit investeringstilskot på 1 634 000,- 
kroner. Slik at samla budsjett for e-lås og nytt alarmanlegg/tv-anlegg på Nordliheimen kjem på 3,3 
millionar kroner. Pengane frå Husbanken vert først utbetalt når prosjektet er ferdigstilt tidleg haust 
2022.

Prosjekt K 90051 Steinalderplass. I budsjett 2021 er det avsett 300 000,- kroner til dette prosjektet. 
Det er har ikkje vært nokon aktivitet i dette prosjektet i 2021 og kommunedirektøren føreslår at 
desse midlane vert overført til 2022.

Prosjekt K 90052 Servicekontor digitalisering. Det vart i budsjett 2021 satt av 600 000,- av desse så 
vart 500 000,- kroner brukt. Underforbruket er knyta til innkjøp av skjerm og overføringsutstyr til 
bruk i samband med politiske møter. Kommunedirektøren ber om at resten på 100 000,- vert flytta 
frå 2021 til 2022 og vert nytta til innkjøp av digitalt utstyr i samband med politiske møter.

Prosjekt K 90056 Omsorgsbustader. Prosjektet med omsorgsbustader er ikkje starta opp i 2021, ein 
ber om at 1 850 000,- vert overført frå 2021 til 2022. I samband med budsjett 2023 kjem 
kommunedirektøren med ei eiga sak kring desse bustadane, då totalkostnaden ser ut til å verta 
monaleg større en kva som låg til grunn ved planlegginga av prosjektet.

Finansiering av denne budsjettjusteringa frå 2021 til 2022 skjer gjennom at nyttast ubrukte 
lånemidlar som står ubrukte i ordinært låneopptak.

Konklusjon.

Kommunedirektøren rår til at det vert føreteke ei overføring av budsjettmidlar knytta til investering 
frå 2021 til 2022. Samstundes kjem ein attende med ei eiga sak om omsorgsbustader i samband med 



budsjettarbeidet for 2023, då ein ser at kostnadane ved å gjennomføra dette prosjektet vert monaleg 
større enn kva ein la til ved prosjektoppstarten.


