
Notat 

Vedrørande 

«Randkommune» samarbeid i Nordhordland 

STATUSRAPPORT 

Austrheim kommunestyre har i møte den 21.06.18 gjort fylgjande vedtak: 

Austrheim kommune ser behov for å styrka og formalisere eit tettare samarbeid på einskilde 

område. 

Kommunestyre ber om å bli orientert om framdrifta i arbeidet. 

 

Randkommuneprosjektet jobber med fylgjande prosjekter: 

1.Prosjekt – Økonomi/løn/rekneskap 

2.Prosjekt – Arkiv,postmottak og dokumentsenter 

3.Prosjekt – Sentralbord – Svarteneste – Publikumsservice 

Om1:Prosjekt–Økonomi/løn/rekneskap 

Hovudmål med prosjektet: 

Forslag til organisering av eit felles økonomi, rekneskap og lønsfunksjon der det er avklart kven 

kommunar som deltek.  

Mandat for forprosjekt 

Det overordna mandatet for «Randkommune» prosjektet som oppdragsgjevar vedtok 15.06.18 ligg til 

grunn for dette prosjektet. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet er: 

 Ikkje flytting av arbeidsplassar – geografisk 

 Felles leiing – vurder vertskommune  

 Kvaliteten på tenestene må oppretthaldast og på sikt bli betre - konkretiser 

 Kostnadane med tenestene må på sikt bli lågare - konkretiser 

 Tenestene må standardiserast – avgjerder, arbeidsprosessar, avtalar, normer reglar osb (full 

harmonisering) 

 Digitalisering – alt må digitaliserast (kan ikkje ha papirløysingar når ein skal kunne jobbe 

uavhengig av fysisk plassering) 

 Dei teknologiske løysingane som gir betre kvalitet og lågare kostnadar skal nyttast ut 

(digitalisering) 

Det er lagt opp til fylgjande faser i prosjektet: 

 

Fase1–01.08.18–15.09.18–kartlegging 

 

Fase 2 – 16.09.18 – 01.11.18 – forslag til organisering 

Fase 3 – Kvar kommune gjev tilbakemelding om vidare deltaking innan 01.12.18 



Fase 4 -  02.12.18 – 15.01.19 – meir detaljert forslag til organisering 

Fase 5 -  15.01.19 – 01.03.19 – rådmenn for dei kommunane som er med – vedtek organisering og 

bemanning av eit felles økonomi, rekneskap og lønsfunksjon 

Fase 6 -  01.03.19 – starte arbeidet med å få til ein operativ felles økonomi, rekneskap og 

lønsfunksjon 

Om 2- Prosjekt – Arkiv,postmottak og dokumentsenter 

Hovudmål med prosjektet: 

Forslag til organisering av eit felles arkiv, postmottak - dokumentsenter  

Mandat for forprosjekt 

Det overordna mandatet for «Randkommune» prosjektet som oppdragsgjevar vedtok 15.06.18 ligg til 

grunn for dette prosjektet. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet er: 

 Ikkje flytting av arbeidsplassar – geografisk* 

 Felles leiing – vurder vertskommune  

 Kvaliteten på tenestene må oppretthaldast og på sikt bli betre - konkretiser 

 Kostnadane med tenestene må på sikt bli lågare - konkretiser 

 Tenestene må standardiserast – avgjerder, arbeidsprosessar, avtalar, normer reglar osb (full 

harmonisering) 

 Digitalisering – alt må digitaliserast (kan ikkje ha papirløysingar når ein skal kunne jobbe 

uavhengig av fysisk plassering) 

 Dei teknologiske løysingane som gir betre kvalitet og lågare kostnadar skal nyttast ut 

(digitalisering) 

Det er lagt opp til fylgjande faser i prosjektet: 

 

Fase 1 – 01.09.18 – 15.10.18 - kartlegging 

Fase 2 – 16.10.18 – 01.01.19 – forslag til organisering 

Fase 3 - Kvar kommune gjev tilbakemelding om vidare deltaking innan 01.02.19 

Fase 4 -  ???.19 – meir detaljert forslag til organisering 

Fase 5 -  ??.19 – rådmenn for dei kommunane som er med – vedtek organisering og bemanning av eit 

felles arkiv, postmottak og dokumentsenter  

Fase 6 -  ??.19 – starte arbeidet med å få til ein operativ felles arkiv, postmottak og dokumentsenter 

 

 

 

 



Om 3:Prosjekt – Sentralbord – Svarteneste – Publikumsservice 

Hovudmål med prosjektet: 

Forslag til organisering av eit felles sentralbord – kundesenter med felles tekniske løysingar.  

Mandat for forprosjekt 

Det overordna mandatet for «Randkommune» prosjektet som oppdragsgjevar vedtok 15.06.18 ligg til 

grunn for dette prosjektet. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet er: 

 Ikkje flytting av arbeidsplassar – geografisk* 

 Felles leiing – vurder vertskommune  

 Kvaliteten på tenestene må oppretthaldast og på sikt bli betre - konkretiser 

 Kostnadane med tenestene må på sikt bli lågare - konkretiser 

 Tenestene må standardiserast – avgjerder, arbeidsprosessar, avtalar, normer reglar osb (full 

harmonisering) 

 Digitalisering – alt må digitaliserast (kan ikkje ha papirløysingar når ein skal kunne jobbe 

uavhengig av fysisk plassering) 

 Dei teknologiske løysingane som gir betre kvalitet og lågare kostnadar skal nyttast ut 

(digitalisering) 

 

Det er lagt opp til fylgjande faser i prosjektet: 

Fase 1 – 01.09.18 – 15.10.18?? - kartlegging 

Fase 2 – 16.10.18 – 01.01.19?? – forslag til organisering 

Fase 3 - Kvar einskild kommune skal innan 01.02.19 gje tilbakemelding på vidare deltaking 

Fase 4 -  ???.19 – meir detaljert forslag til organisering 

Fase 5 -  ??.19 – rådmenn for dei kommunane som er med – vedtek organisering og bemanning av eit 

felles sentralbord/servisekontor  

Fase 6 -  ??.19 – starte arbeidet med å få til ein operativ felles sentralbord/servisekontor 

 

Det vert arrangert studietur til Danmark den 27. – 28. 09.18 i samaband med 

«randkommuneprosjektet». 

 

Austrheim den 06.09.18 

Jan Olav Osen 

 


