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Informasjon om framdrift investeringar V/A  

 

 

 
 

Framlegg til vedtak: 

Austrheim kommunestyre tek orienteringa til vitande. 

 
 

Austrheim kommunestyre tek orienteringa til vitande. 
Så snart ein tidsplan er investeringane innan V/A er klar, så må ein komma tilbake til kommunestyret 
med dette. 
 

Kommunestyret - 001/20 - 13.02.2020 

 

KS - behandling: 

Sakshandsamar Rolf Henning Myrmel orienterte om framdrift for investeringar innan V/A. 
(presentasjonen ligg ved møteboka) 
- Kommunen jobbar ut frå hovudplan vatn og den ROS-en som ein har, og VA-norm som er styrande.  
- Det er utstyr for overvaking av vatnet på plass på Litlås og Årås, skal ha fleire på strekket mellom 
desse. Dette er digitale målarar slik at ein får varsel på telefonen om det skjer noko. 
- Har ei Ros-analyse frå 2018, den er ikkje gammal men skal oppdaterast no, dette er høgaktuelt etter 
det som skjedde på Askøy. Oppdateringa skal vera ein skikkeleg gjennomgang. 
- Det er engasjert firma for anbod på konsulenttenester, det skal komma på Doffin-basen no 14. 
februar, med avklaring til påske. 
- For investeringane er det best økonomi i å ta sjøleidningane parallelt. Vidare må ein gjera tiltak for å 
få avløp ut av indre basseng, ligg i korta at det kjem noko miljøkrav her for å få dette ut av indre 
basseng.  
- Etter at desse prosjekta er ferdige, når ein har fått ringvassleidning og dobla tilføringa til vasstårnet 
på Årås, så er det vatn til Førland som står for tur.  
- Ringvassleidning til vasstårnet vil gje betre løysing for reservevatn. Kommunen har Rasmusvatnet 
som krisevatn, men det heldt ikkje drikkevasskvalitet og det vil vera store ulemper å ta det inn på 
drikkevassnettet. 
- Ein håpar at ein kan komma i mål med ringleidning i Nordhordland, ved ei påkopling frå Radøy-sida 



 

 

mot Austrheim. 
- Kommunen skal laga ny prøvetakingsplan som er godkjent av Mattilsynet. Det som det er litt 
usikkert er korleis ein skal lesa avtalen med Alver om reservevassforsyning (Austrheim får vatnet frå 
Alver sitt anlegg på Litlås). 
Atle Utkilen (Bygdelista) spurte kvar tala i V/A-planen er henta frå.  
Myrmel svara at tala i hovudplanen er gamle. Noko av endringane skuldast ein annan trasé enn det 
som låg inne før, prøver å ta vatn og avløp i same grøfta for ein del av dette. 
Rådmann Liv Løvvik sa at det er ein del usikre tal, men kommunestyret ønskte ei slik førebels 
løypemelding. Får anten gjort meir eller mindre i den kommande perioden. 
Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at kommunestyret 12.12.19 ønskte ein slik gjennomgang for å sjå om ein 
kunne komma i gang med investeringar. Lerøy la til at så snart ein tidsplan for investeringane er klar, 
så må ein komma tilbake til kommunestyret med dette. 
Gro Kaland (Sp) spurte om prosjektet med vatn Kaland, der dette hang saman med utbygging av 
omsorgsbustader. 
 
Rolf Henning Myrmel svara at prosjektet med omsorgsbustader er utsett til 2022, så dette er ikkje 
med i planen no. 
Gro Kaland (Sp) spurte om det er mogleg å komma i gang tidlegare? 
Ordførar Per Lerøy svara at dersom ein privat utbyggar i nærleiken har overskot av stein, kan ein få ei 
ordning med å få steinmassar til å masseutskifta der omsorgsbustader på Kaland er planlagt (det er 
mykje jord på det aktuelle arealet). 
 
Handsaming i kommunestyret:  
Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak med presisering frå Per Lerøy: 
 
Austrheim kommunestyre tek orienteringa til vitande. 
Så snart ein tidsplan er investeringane innan V/A er klar, så må ein komma tilbake til kommunestyret 
med dette. 
 

 

KS - vedtak: 

Austrheim kommunestyre tek orienteringa til vitande. 
Så snart ein tidsplan er investeringane innan V/A er klar, så må ein komma tilbake til kommunestyret 
med dette. 
 

 

Saksopplysninger: 

Bakgrunn 

Orientering om framdrift for investeringar på VA i 2020-2022. 

Vurdering 

Kommunen har for 2020 sett av 15 mill. til utbygging på VA. Administrasjonen har utarbeid forslag til 
prioritering av tiltak med bakgrunn i VA-ros og hovudplan for VA. 

I veke 6 vert forespørsmål om tilbod på VA-konsulent lagt ut med 30 dg frist for innkomming av 
tilbod. Evaluering av tilbod og tildeling av kontrakt i veke 14. Prosjektering VA og utlysing av tilbod til 



 

 

entreprenør vert utført fortløpande. 

 

Vassforsyning Sum År Prioritet Status 

          

Overvåking system med nye vannmålere 1 000 000 2019/20 1 Igangsatt 

Ny Ros 150 000 2020 2 Igangsatt 

Konsulent 1 500 000 2020 3 Igangsatt 

Sjøledning fra Torvneset til Utkilen 1 010 000 2020 4   

Ledning Utkilen 3 400 000 2020/21 5   

Sjøledning fra Utkilen til Mastrevik 1 685 000 2020 6   

Ledning fra Mastrevik til x ved kommunehuset 3 240 000 2021/22 7   

 

 

Avløp Sum År Prioritet Status 

          

Konsulent 750 000 2020 1 Igangsatt 

Overvåking pumpestasjoner. 500 000 2019/20 2 Igangsatt 

Pumpestasjoner Åråsvågen 1 200 000 2020 3   

Pumpestasjon Leikvoll. 500 000 2021 4   

Pumpeledning fra Mastrevik til x 
kommunehuset 

1 920 000 2021/22 5   

Pumpestasjon Mastrevik 500 000 2022 6   

 

Rådmannen vil komme tilbake med justert framdriftsplan når tilbodsprisar føreligg, i oppsettet over 
er det nytta budsjettprisar som kan variere mykje. 

Når ny hovudvassledning fram til høgdebasseng er på plass vil videre utbygging av vassledning til 
Førland bli proritert.  

Oppgradering av vass og avlaupsledningar på Kaland vert knytt opp mot utbygging av 
omsorgsboligar. 

Konklusjon 

Austrheim kommunestyre tek orienteringa til vitande. 

 

 
 

 

 



 

 

 

         

 

  


