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Prosjektfase Hovudprosjekt – etablering av NH brann og redning 

 
Organisering 

 

Oppdragsgjevar:  

Kommunestyra i Meland, Radøy, Lindås, Modalen og Austrheim 

Styringsgruppe:  

Rådmenn i Radøy, Lindås, Meland, Modalen og Austrheim + prosjektansvarlig 

Prosjektansvarleg:  

Ass. rådmann i Lindås 

Prosjektgruppe:  

 Prosjektleiar: Brannsjef i Lindås, Meland og Modalen redning 

 Brannsjefar i Austrheim og Radøy. Tillitsvalte frå alle kommunar. 

Referansegruppe(r):  

 Politi, helse, Statoil Mongstad, Mongstad base. 
 

 

Bakgrunn og forankring 

 Bakgrunnsdokument: 
o Mulighetsstudie - etablering av en felles regional brann- og 

redningstjeneste i Nordhordland (2016 – 2017) 
o Forprosjekt - kartlegging av beredskapsoppgaver og ressurser i 

Nordhordland, samt forslag til bedre utnyttelse av disse (i regi av 
Industriutvikling Vest AS) 

o «Beredskapsprosjekt» - utrede hvilke muligheter som kan ligge i et mulig 
samspill mellom næringslivet og det offentlige rundt temaet beredskap (i 
regi av Industriutvikling Vest AS). 

 Lov- og forskriftskrav 

 Kommunesamanslåing 

 ROS og lokalt risikobilde 

 Dagens brannordning 

 Framtidige krav til lokale brann og redningsvesen (td ny dimensjoneringsforskrift) 

 NOU – «Trygg hjemme» 

 Andre relevante rapporter (td): 



o Brannstudien – «vurdering av brann og redningsvestens organisering og 
resursbruk» 

o NTNU Samfunnsforskning A/S – «Framtidens brann- og redningsvesen» 
o Oslo Economics – «Samfunnsøkonomisk analyse av ny organisering av 

brann og redningsvesenet» 
o Bergensalliansen – «Brannsamarbeid i Bergensregionen» 
o Bergensalliansen – Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for 

fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» 
 

Hovudmål med prosjektet: 
Etablere «Nordhordland brann og redning» 

Resultatmål : 
 
DEL 1: 

 Utarbeida og presentere ein ny samarbeidsmodell sett opp mot gjeldande lovverk 
og lokalt risikobilde.  

 Utarbeide framlegg til ny brannordning for regionen. 

 Utarbeide ein samarbeidsavtale som skal avklare: 
o Samarbeidsmodell - Basert på oppdatert risikobilde i heile 

samarbeidsområdet. 
o Organisering – roller og ansvar.  
o Ressursar, materiell og personell 
o Økonomi, finansiering og finansieringsmodell 

 Vurdere korleis den konkrete etableringa av NH brann og redning skal 
gjennomførast. 

 
DEL 2:  

 Gjennomføre den konkrete etableringa av NH brann og redning, dvs plassere 
personar i definerte rollar og etablere vedtatt organisasjonsstruktur. 

 
Effektmål: 

 Styrka beredskap i regionen 

 Auka evne til å handtere større hendingar med eige mannskap og utstyr 

 Betre utnytting av dei samla administrative og operative ressursane i 
kommunane. 

 Betre koordinering og ressurs-styring ved innsats og aksjonar (mannskap/utstyr) 

 Profesjonalisering av systemarbeidet (Innsatsplanar, prosedyrar, kvalitetsarbeid, 
HMS, internkontroll, øvingar) 

 Ha fellesfunksjonar som gir økonomiske gevinst (td. Vaskeri, innkjøp)  

 Auka kapasitet og kompetanse på internopplæring og betre kvalitet på øvingar 

 Større muligheit for å bygga opp spesialistmiljø  

 Levere tenester etter krav (T.d ny dimensjoneringsforskrift) 
 

 
 
 



Budsjett og finansiering 

Eigeninnsats frå dei som deltar i prosjektet.  

 
 

Risikofaktorar 
Dette blir vurdert i arbeidet med prosjektplan 

   
Avgrensning 

Prosjektet gjeld: 
1. Brann- og redningstenesta 
2. Feiartenesta 

 
Prosjektet gjeld ikkje NGIB og det førebyggjande arbeidet regulert i avtale mellom 9 
kommunar. 
 

 

 
 

Framdrift: 
Del 1: 

 Forankring av prosjektmandat i styringsgruppe 27. oktober 

 Prosjektperiode: November 2017 – mars 2018 

 Avgjerd i kommunestyra: April - juni 2018 
 
Del 2: 

 Etableringsfase: August - desember 2018 

 Oppstart: NH brann og redning: 1. januar 2019 
 
 

 

 

 
Endringsoversyn 

Versjon Dato Skildring av endring Utført av 

    0.10 18.10.2017 Dokument etablert Hogne Haugsdal 

0.20 26.10.2017 Dokument justert Hogne Haugsdal 

0.30 27.10.17 Dokument justert etter møte i styringsgruppe Hogne Haugsdal 

    

    

    

 


