
Utarbeidet av lng.Aarland As

Ingeniør Aarland AS lForkalkyle
Prosjekt: Fedje kommune-ombygg 1-2.etg gamlebanken-ny ventilasjon

Størrelse: 190 m2 1.etg-ventilasjon for 2.etg. inkl.
Etterkalkyle Oppstartskalkyle Forkalkyle +A

Kont Konto

nr 28.09.2022
BYGNINGSMESSIG: inkl mva. inkl mva.
001 Boss inkl tømrer 0,00 # 40 000,00 40 000,00
002 Byggvask 0,00 t ' 23 750,00 23 750,00
003 Branntetting 0,00 20 000,00 20 000,00
004 Div.felles 0,00 12 500,00 12 500,00
005 0,00 0,00 0,00
101 Grunn -og betong div 0,00 358 568,00 358 568,00
102 Element leveranse 0,00 0,00 0,00
103 Taktekking beslag tak 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
201 Aluminium / glass / fasade 0,00 0,00 0,00
202 Gulvbelegg 0,00 227 865,00 227 865,00
203 Himlingsarbeider 0,00 409 475,00 409 475,00
204 Maler 0,00 237 325,00 237 325,00
205 Murer 0,00 81 812,50 81 812,50
206 Tømrer 0,00 738 243,13 738 243,13
207 Snekker 0,00 0,00 0,00

0,00 2 149 538,63
301 Sanitaer-anlegg 0,00 56 250,00 56 250,00
302 Varme-anlegg 0,00 0,00 0,00
303 Sprinkler 0,00 0,00 0,00
304 Ventilasjon 0,00 691 900,00 691 900,00
305 Kjøling 0,00 0,00 0,00

0,00 748 150,00
401 Sterkstrøm /data armaturer e 0,00 920 000,00 920 000,00
402 Svakstrøm 0,00 0,00 0,00
403 Telefon-anlegg 0,00 0,00 0,00
404 Brannalarm-anlegg 0,00 0,00 0,00
405 Datakabling SD anlegg overs 0,00 0,00 0,00
501 Heisdør 0,00 0,00 0,00
502 0,00 0,00 0,00
601 Arkitekt/ tegning/ interiør 0,00 55 000,00 55 000,00
602 Byggeteknikk 0,00 31 625,00 31 625,00
603 /VS-konsulent 0,00 20 625,00 20 625,00
604 Elektro-konsulent 0,00 27 500,00 27 500,00
605 Prosjekt -og byggeledelse 0,00 247 500,00 247 500,00
606 Kopiering / biutgifter 0,00 0,00 0,00
607 Gebyr I forsikring 0,00 0,00 0,00
608 Div. prosjektadmin. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
801 Overtid 0,00 0,00 0,00
802 Diverse / uforutsett 0,00 375 000,00 375 000,00
803 Prisstigning 0,00 ' - 0,00 0,00
804 Renter 0,00 ' i 0,00 0,00

0,00 757 250,00
SUM BYGNINGSMESSIG: 0,00 0,00 4 574 938,63 4 574 938,63
TILGODE BYGNINGSMESSIG: 0,00 25% mva 914 987,73
(i forhold til budsj.) Sum eks mva 3 659 950,90

UTSTYR
701 Alarm ikke medtatt 0,00
702 Nytt Kjøkken 0,00
703 0,00
704 Hv .dor/bsafe flytte 0,00

>--
705 Sentralstøvsuger 0,00
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Utarbeidet av lng.Aarland As

706 Blomster 0,00
707 Data/term. 0,00
708 Maskiner 0,00
709 Mobler 0,00
710 Skranke montering 0,00
711 Skilt 0,00
712 Gardiner 0,00
713 Rekvisita 0,00
714 Rekl/an nons 0,00
715 Sikkerhetskasset 0,00
716 Transp/flytt minibank 0,00

0,00
805 Div/uforuts. 0,00
806 Prisst. utst 0,00

SUM UTSTYR 0,00 0,00 0,00

TOTAL BYGNINGSMESSIG

+UTSTYR: 0,00 0,00 4 574 938,63 i

BUDSJETT BYGNINGS- 25% mva 914 987,73
MESSIG+UTSTYR: 0,00 Sum eks mva 3 659 950,90
TILGODE TOTALT
FOR PROSJEKTET: 0,00

nkl mva

Eidsvåg 28.09.2022

Hans Magnar Aarland

•• olhe.4
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Kommentarer til forkalkyle.

I Fedje kommune-ombygg 1.etg og 2. gamlebanken  -  kommentarer I
Med 10  %  rigg i den enkelte post.

1 Boss Medtal 4 kontainer for boss i byggetiden
2 Byggvask Nedvask etter bygging og i byggetiden
3 Brannletting Noen punkter i brannvegger/dekker etter føring av kabler, kanaler etc.
4 Div.felles/rigg og drift felles stillas

101Gr&bet Kjerneboring hull for kanaler etc. Rive murvegger, tette/ ta åpninger åpninger i murvegger, sjakt i fortau for luft inn ut,
stalfrosterkningi tak ved hvelv som rives. Hull i dekker/vegger til u.etg. for fremføring av kanaler

102Hvelv

103Div. gr&bet

201Al/gl/fas.

202Gulvbelegg 1.etg -Rivingbelegg. sliping avrettig,nytt belegg Vinyl i alle rom.
203Himlinger 1.etg demontering himling, gipse ett lag under bjelker, ny lydhimling med 2 lag gips. Med noen innkassinger, synlige kanaler.

T.profil himling med absorbenter i hele etasjen, innfelt belysning.Noen nye kontorvegger 2.etg
204Maler 1.etg -Maling nye og gamle vegger, himling sparkle males. Male vinduer, og noe dører. Støvbinding betong.
205Murer Diverse pussflikk etter riving av vegger, døråpninger elv mure igjen noen åpninger.
206T¢mrer Riivng eks. tre vegger iht plan , nye vegger, diverse lapping, nye dorer , branndører mot trapp. Demontering kjøkken

Listverk etc. evt innkassinger. Nye kontorvegger 2,etg, nye vegger for ventiasjonsrom i u.etg -egen branncelle mot arkiv.
ny kjøkkeninnredning. Utskiftingaav 7 stk vinduer i fasade.

301Sanitaranl. Medtal om legging og fjerning av utstyr, medtatt nytt utstyr.for toaelett og kjøkken.
302Varmeanlegg ikke med

303Sprinkler ikke med

304Ventilasjon/kjøling Nytt ventilasjonsanlegg uten kjøling for 1. og 2.etg. Synlige hvite kanaler i himling.aggregat settes iu.etg.
305Diverse vvs

401Sterkstrøm Demonering og remontering elanlegg, nytt anlegg lys, strøm stikk, data , brannalarm etc. kabling for divers tekniske anlegg
Det er for 1,etg . I 2.etg. er det ikke med noe omlegginger av elanlegget. Det er med strøm for ventilasjon.

402Svakstrøm Inkl i post over

403Telefonanl./data Inkl i post over

404Diverse el

405SD-anlegg Ikke med - styres lokalet på anlegget Gold aggregat
501Utendørs

601Honorar ark Opptegning nye planer

602Honorar bygg Dim drager i tak over åpning i murvegg
603Honorar VVS Medtatt noe for omleging av rør.
604Honorar el. Medtatt noe for ny installasjoner
605Prosj/byggl Lage til forenklet beskrivesle for tømrer, himling maler og belegg. Må det sendes på off utlysing så blir honorar mye dyrere.
606Kopi/biutg.

607Gebyr/fors.

608Div. pro/adm

801Overtid

802Div/uforuts. men noe for uforutsett

803Prisstigning Ikke med tatt, det er store svingninger i prissigning i dag, derfo kan man få overraskelser når priser inhentes
804Renter

UTSTYR:
nu-G1I.E.CR@LG....
Nytt Kjøkken medtatt i tømrer.

Dusjkabinett

Hvelsdør/safe

Sentralstøvsuger

Blomster

Data/term.

Maskiner

Mobler

Skranke montering

Skilt

Gardiner

Rekvisita

Rekl/an nons

Sikkerhetskasset

Transp/flytt arkiv etc.

Div/uforuts.

Prisst. utsi

" uu.ala.l
28.09.2022
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