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Kjell Arve 
Samnøy 

kjell@samnoymaskin.no Utbyggar KAS  X  

Fedje kommune Stian 
Herøy 

stian.heroy@fedje.kommune.no Ordførar SH  X  

Fedje kommune Gjermund 
Hagesæter 

gjermund.hageseter@fedje.kommune.no Rådmann GH  X  
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Tolleshaug 

oyvind.tolleshaug@fedje.kommune.no Plan-& 
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ØT  X  

 

 

Kopi av notatet til deltakende foretak + sendes også til : 
  

  
Sak Notat Frist Utføres av 

 

1.01 BAKGRUNN: 

• Fedje Utbyggingsselskap(FU) starta planarbeidet for området i 
april 2005 og fekk opsjonsavtale for eigedomen den 26.02.-07. 

• 2010? Fylkesmannen fremjar motsegn mot planen. 

• 05.01.2011. Intensjonsavtale – vidareføring. Vente på ny 
kommuneplan. 

• 14.03.2013. Ny kommuneplan vedtatt. Området sett av til 
kombinert byggje- og anleggsformål og småbåthamn. 

• 2013-14. Undersøking om felles planarbeid med Havstad m/fl. 

• 2015-16. Samtaler med ulike investorer for å starte planarbeid. 

• 05.07.2016. Møte med kommuneleiing om framleis planarbeid. 

• 2017. Undersøke ulike konsept for overnatting / hotell.  

• 2017-18. Fleire møter med arkitetk Todd Saunders om 
arkitektur og utbygging – felles med Arild Karlsen. 

• Sentrumsplan og mulighetsanalyse. 

• Innspel – bubilparkering og tømmestasjon 2019-20 

• Intensjonen er å få til aktivitet i området.  

  
 
 

1.02 OPSJONSAVTALE: 

• Grunnlag for opsjonsavtale. 

• Vedtak i kommunestyre 20.02.2007. 

• Oppdatering 5. jan -11 og 5. juli -16. + div. møter. 

• Utfordringar med avtalen. Krav om reg.plan. Gjere om til 
kjøpsavtale (sjå 1.04) 

 
 
 

 
 
 

1.03 
 
 

FRAMDRIFT: 

• Gradvis utbygging. Starte utan reg.plan 2020. Flytebrygge og 
muring av fyllingskant- planering.  Når kjøpsavtale er på plass 

• Tømmestasjon- bubilparkering  Planlegge og gjennomføre 

• Oppstart reg.plan – sommar 2020. Vente på kjøpsavtale 

• Offentleg høyring – vår 2021. 
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• Godkjenning – årskiftet 2021- 22. 
 

? 

1.04 ØKONOMI: 

• Har lagt ned kostnad på 1,7 mill eks.mva (2009) Dokumentere 

• Vanskeleg å få med investorar i denne fase. 

• Utfordring med finansiering utan å vera heimelshavar. Går for 
ein kjøpsavtale med gjenkjøpsrett dersom ikkje kantlinja i 
fyllinga er ferdig opparbeida innan ei viss tid. Dette for å sikre 
aktivitet. Ved aktivering av gjenkjøpsklausulen må medgåtte 
kostnadar kompenserast. Kjøpsavtalen skal utformast / sikrast 
av ein uaghengig jurist.  

• Er innstilt på å investere sjølv.  

• Kostnad på kjøp av eigedomen pr. dato. Pris er pr. m2 + tillegg 
for løpemeter strandlinje ut frå dagens satsar. Areal vert rekna 
inklusive utfyllt areal. 

• Kommunen kostar tømmestasjon ++. Uavhengig av 
opsjonsavtalen (ligg utanfor område). 

 

  
KAS 
 
 
KAS 

1.05 FORMALITETAR: 

• Opsjonsavtale – forståing  Begge partar oppfattar 
opsjonsavtalen som gjeldande, men ser at den har svake 
juridiske sider ved seg. Går for å erstatte den med ein 
kjøpsavtale – sjå 1.04. Godkjenning i kommunestyret 

• Reguleringsplan Starter reguleringsplanarbeid når kjøpsavtale 
er på plass. 

• Byggesak – off. myndighet Søknadspliktige tiltak – normalsak. 

• Administrasjon av bubilparkering?  Utbygging og drift. Fleire 
alternativ. FU kan administrere utbygging. Drift kan utførast av 
«kven som helst», td. Fabrikk nr.8. Her kan det gjerast avtale 
om eit år om gangen.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.06 EVENTUELT: 
 

 
 
 

 

1.14  OPPFØLGING: Administrasjonen lagar utkast til kjøpsavtale og 
førebur saka til politisk handsaming. Det er viktig å kvalitetssikre dette. 
Når utkastet er klart, må me ha eit nytt møte.  
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