
Fra: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>
Sendt: 27.03.2023 10:39:17
Til: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>
Emne: spørsmål

 

Fra: Tore Frugård <tore@frugard.no> 
Sendt: fredag 24. mars 2023 17:25
Til: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>
Emne: spørsmål
 
Hei! Helt greit, men første søknad ble sendt inn februar 22 bare til orientering. Viktigste er ikke pengene, 
men å få avsluttet dette. Ha en god helg.

Mvh Tore Frugård  
Mobil 99241000
Tore@frugard.no
 

24. mar. 2023 kl. 17:18 skrev Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>:

 
Hei,
Ber om orsak for at dette tok lengre tid enn planlagt å svare på (eg lovde at du skulle få svar 
på onsdag)
 
Eg har no snakka med Sture Helle i Osterøy og fått paragrafen som gjeld tilbakebetaling av 
gebyr, og vi har gått gjennom sakshandsaminga.
 
Eg legg ved paragraf  med rettleiing under.
 
Kommunen har 12 veker til å sakshandsame søknad, og fristen løper frå fullstendig 
søknad er motteke av kommunen (i dette tilfellet Osterøy kommune).
 
Eg har gått gjennom saksgang og kan ikkje sjå at vi ikkje har holdt frist for sakshandsaming. 
 
Den 31.05.22 mottek kommunen søknad om tilltatelse til tiltak frå ansvarleg søkjer
Den 9.6.22 gir kommunen avslag på byggeløyve og dispensasjon
 
Ansvarleg søkjar vel då å sende inn ein søknad om rammeløyve den 21.07.22 (og droppe 
dispensasjon)
 
Den 19.08.22 sender tiltakshaver ei purring og ber om avklaring på om det er mangler ved 
søknaden om rammeløyve.
Den 8.9.22 svarar kommunen med å avvise søknaden med grunngjeving om manglande 
innbetaling av gebyr. Dette viser seg å være feil – noko som kommunen ber om orsak for i 
brev av 14.9.22.Kommunen stadfester samtidig at kommunen skal starte handsaming av 
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søknad om rammeløyve datert 21.07.22. Saka blir sendt til Osterøy kommune for 
handsaming den 12.09.22
 
Den 12.10.22 sendte sakshandsamar fleire spørsmål til ansvarleg søkjer. Det blei sendt 
purring den 20.10.22.
Tiltakshavar svarar på vegne av ansvarleg søkjer den 20.10.12 
 
Etter vårt syn er søknad om rammeløyve komplett den 20.10.22. Kommunen har då holdt 
seg innanfor dei 12 vekene med sakshandsaming frå komplett søknad den 20.10.22 til 
vedtak blir gitt den 27.10.22. 
I tida frå 21.07.22 til 20.10.22 er ikkje søknaden komplett (viser til diverse eposter 
m/purring frå sakshandsamar i Osterøy kommune.
Konkulsjon:
Rammesøknad /vedtak vert gitt den 27.10.22. Det vil si at saka er handsama frå 20.10.22 
til 27.10.22
 
Den 11.11.22 sender ansvarleg søkjer søknad om løyve til igangsetting
 
I svar den 21.11.22 skriv sakshandsamar:
 
Viser til motteken søknad datert 11/11/2022 om igangsetjing av heile tiltaket.
Viser til punkt 2 i «redegjørelse for tiltak»: avvik fra plan/dispensasjon.
Tiltaket vert i strid med TEK 17, §§ 13-2 og 13-6.
Det vart i samband med søknad om rammeløyve opplyst at det ikkje skulle søkjast om 
dispensasjon frå krav i lov eller plan.
Ansvarleg søkjar må enten sendast inn ansvarsrett som dekker fagområda det er vist til , 
eller søkjast dispensasjon for desse tilhøva.
Det vert og vist til at det tidlegare er gjeve fritak for heis i bygget. Kan dette vedtaket 
sendast oss pr E-post der det og vert synt kva dette fritaket vart gjeve for i høve til 
bueiningar.
 
Vi ber om svar innan 14 dagar.
 
Det kjem svar frå ansvarleg søkjer same dag med diverse vedlegg. Det vil si at søknad er 
komplett den 21.11.22.
 
Den 20.12.22 gir kommunen løyve til igangsetting 
 
Sakshandsamingstida er då frå 21.11.22 til 20.12.22 (fire veker)
 
Den 06.01.23  gir kommunen ferdigattest
 
Saka er handsama etter to gebyr – eit om rammeløyve og eit om igangsetting (vedlagt 
eposten)
 
Vi kan ikkje sjå at kommunen har plikt til å tilbakebetale gebyr fordi søknadar skal være 
komplette før sakshandsamingstida til kommunen løper.
 



 
Med vennleg helsing
Berit Karin Rystad 
Kommunedirektør  Fedje kommune
Tlf 56 16 51 00 | Mobil 90619328
Internett www.fedje.kommune.no
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Kapittel 7 Tidsfrister for saksbehandling
§ 7-6. Gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse
•             Innledning til veiledning § 7-6
I enkelte tilfeller kan deler av gebyret tilbakebetales dersom kommunen ikke overholder 
saksbehandlingsfristen. Veiledningen forklarer nærmere når bestemmelsen om 
gebyrbortfall gjelder.
Bestemmelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 21-8 siste ledd og 19-2 siste 
ledd.
 
Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første 
og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver 
påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt 
særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer 
virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist 
overskrides.
 
•             Veiledning til bestemmelsen
Dersom kommunen oversitter fristen på 12 uker til å behandle byggesøknader og søknad 
som kun gjelder dispensasjon, må den tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret 
for hver påbegynte uke fristen overskrides.
Er det avtalt en annen frist eller kommunen har forlenget fristen, gjelder tilbakebetalingen 
fra den avtalte eller forlengede fristen overskrides.
Behandlingsfristen begynner å løpe fra fullstendig søknad er mottatt i kommunen, jf. pbl. 
§ 21-4 og byggesaksforskriften § 7-2 med veiledning.
Kommunen har selv ansvar for aktivt å redusere gebyret dersom saksbehandlingsfristen 
oversittes, og betale tilbake eventuelt for mye innbetalt gebyr. Slik tilbakebetaling skal 
foretas så snart det er klart hvor lang fristoversittelsen blir, som regel i forbindelse med at 
kommunen fatter vedtak i saken. Ved uenighet om tilbakebetaling av gebyret, må 
kommunen kunne dokumentere hvordan beregning av frist og tidsbruk er gjort i den 
aktuelle saken.
Det er det ”totale” gebyret som danner grunnlag for beregningen. Dette innebærer at det 
er det samlede gebyret som må legges til grunn, herunder eventuelt gebyr for erklæring av 
ansvarsretter.
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En kommune skal ikke tilbakebetale gebyr der kommunen først treffer et vedtak innenfor 
fristen på 12 uker, hvor deretter vedtaket blir opphevet etter klagesaksbehandling. 
Kommunen har fremdeles utført saksbehandling og benyttet ressurser til dette. Det er 
likevel slik at det kun skal betales ett gebyr per byggesak, slik at kommunen ikke kan kreve 
nytt gebyr ved fornyet saksbehandling etter klage.
Et kommunalt vedtak om hvordan beregningen av fristen er foretatt, vil som regel gjelde 
konkret for den aktuelle saken og rette seg mot den enkelte gebyrpliktige. Selve gebyret vil 
i utgangspunktet være standardisert, og kan leses ut fra gebyrregulativet. Beregning av 
fristen, med eventuelle tidstillegg for supplering av søknaden, vil som hovedregel følge av 
et standardisert system, og vil dermed også kunne anses som en prosessledende 
beslutning, jf. rundskriv H-13/04 pkt. 6. Som det videre fremgår av rundskrivets pkt. 6 kan 
det imidlertid ikke ses bort fra at det kan tenkes tilfeller der kommunens fastsettelse av 
saksbehandlingsfristen likevel kan utløse en klagerett, hvor beregningen ikke har tatt 
utgangspunkt i et standardisert system, eller at kommunens avgjørelse på annen måte 
innebærer en individuell og konkret vurdering av hvordan fristberegningen er foretatt i den 
aktuelle saken.
 
 

 
 


