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Saksutgreiing:
Saksopplysningar
Kommunestyret gjorde den 27.10.22  vedtak om å innarbeide ombygging av Hjartebanken i 
budsjett for 2023:

«Kommunestyret tek Utbetring og ombygging av Hjartebanken og Helsestasjonen til vitande. 
Kommunestyret legg til grunn at saka blir innarbeidd i forslag til årsbudsjettet for 2023. saka blir 
innarbeidd i forslag til årsbudsjettet for 2023. Me ber i tillegg om at kommunedirektøren ser på 
moglegheitene for å samlokalisere heile kommuneadministrasjonen i Hjartebanken
Samrøystes vedteke.»

Det blei i handsaminga av budsjett for 2023 satt av kr. 4 763 000,- til ombygginga.

I april 2023 blei prosjektet lyst ut som ein delt entreprise. Arbeida omfattar:

· Nytt ventilasjonsanlegg i heile bygget
· I 1. etasje skal alle vegger rivast. Unnataket er murveggane. Nye vegger, vindauge og 

dører i heile etasjen.
· Nytt inntak for straum

Skildring av prosjektet vart sendt ut på Doffin for offentleg utlysing via Mercell Innkjøpsprogram. 
Tilbodssynfaring den 27.04.23 og frist for levering vart sett til 15.05.23.

På bakgrunn av tilboda og kontrollrekning kan Fedje kommune gjennomføre forhandlingar med 
aktuelle entreprenørar, der endeleg val av entreprenør gjerast av Fedje kommune.

Innkomne prisar:
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Nr Tilbydar Tilbod, inkl. mva Merknad
1 Åsane 

Byggmesterforretning 
AS

3.205.612,82 Grunn og betong, 
arkitektfag

2 Samnøy Maskin AS 3.52.268,75 Grunn og betong, 
arkitektfag

3 Åsane 
Byggmesterforretning 
AS

1.020.375,50 Ventilasjon – 
einaste tilbod

4 Elektro
4-
1

Bergen Elektro team 
AS

1.318.750 Elektroarbeid

4-
2

Risnes Elektro AS 1.143.750 Elektroarbeid

4-
3

Helland Elektro AS 717.188 Elektroarbeid

4-
4

KG Elektro 986.250 Elektroarbeid

Elektroarbeid

Vurdering
Ing Aarland AS er leigd inn som prosjektleiar for ombygging av Hjartebanken. Dei har gått i 
gjennom dei anboda og gjort kontrollrekning og samanlikning av anboda. Anboda blei vurdert 
etter pris (100%)

Ut i frå tildelingskriteria skulle pris (100%) leggast til grunn for å velje det økonomisk mest 
fordelaktige anbodet. I vurderinga av anboda har Ing. Aaland AS konkludert med 
at dei anbefaler at Fedje kommune går vidare med forhandling med Åsane Byggmesterforretning 
AS.. 

Frist for å klage er satt til 26.06.23.

Utrekning av tilboda ligg i dokumentet som er utarbeidd av Ing. Aarland AS, og som ligg ved saka. 
Prisane er for komplett utføring av arbeida som er skildra i vedlegget. Prisane ligg over det som var 
kalkulert i september 2022. Det kjem av stor løns- og prisstigning i perioden etter at den fyrste 
kalkylen som ble lagt til grunn i budsjetthandsaminga, blei utarbeidd. Det er i tillegg noko større 
omfang på prosjektet når Aarland gjekk inn i detaljane på bygget (mellom anna at det er for lite 
straum til bygget for å drive ventilasjonen). Vindauga viste seg og å være i dårlegare stand enn 
først rekna med. Aarland har i tillegg auka uføresette utgifter til kr. 500 000,-. Det er og lagt inn 
100 000,- til IKT løysing. Når det gjeld møblar vil me i størst mogleg grad ha gjenbruk av 
eksisterande møblar. Dette er og viktig i eit miljøperspektiv, ikkje berre økonomisk. Flytting av 
inventar vil blir gjort av kommunen/drift.

Oppstart av prosjektet skal skje i medio juli, og ombygginga skal være ferdig 1. oktober 2023. 
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Det er foreslått å sette av 4 763 000,- i investeringsbudsjettet for 2023 til ombygging av 
Gamlebanken. Kalkylen som er lagt ved saka ligg på 6 068 087,-. 

Det vil være behov for byggeleiing, diverse driftsutgifter, søknadar osb. Kommunedirektøren ber 
difor at kommunestyret aukar bevillinga til 6 200 000,- og at dette dekkast av sal av eigedom/fond.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har hatt møte den 1. juni og  gjorde følgjande vedtak:

«Arbeidsmiljøutvalet har ansvar for at dei tilsette sin fysiske og psykiske helse og trivnad i 
kommunen 
er tilfredsstillande, og ber difor om at kommunen finn andre løysingar enn å nytte kommunehuset 
som arbeidsplass.»

Folkehelse
Tiltaket vil gi betre fysisk arbeidsmiljø og auke trivsel, samarbeid, arbeidsglede og motivasjon. 
Tiltaket er viktig for å behalde dei tilsette som kommunen har i dag og når det gjeld ny rekruttering 
til stillingar i sentraladministrasjonen

Miljø
Tiltaket vil gi betre fysisk miljø, mellom anna ved installasjon av ventilasjonsanlegg. 
Toalettforholda 
vil bli betre, og det vil være universell utforming og tilgjenge for alle. Tiltaket vil nytte 
miljøvennlege løysningar der det er mogleg, mellom anna gå over til LED lys. Installering av 
ventilasjon i Hjartebanken er eit godt miljøtiltak for å betre det fysiske arbeidsmiljøet. Det skal 
være gjenbruk av inventar

Økonomi
Dette er ei stor investering for Fedje kommune, men dei tilsette er den viktigaste ressursen 
kommunen har, og det er pengar å spare på lågare sjukefråvær og høgare produksjon. Å renovere 
kommunehuset vil bli veldig kostbart. I slike gamle bygg med manglande vedlikehald over lengre 
tid blir det avdekka problem som ikkje er synlege i dag, mellom anna i reisverk og i konstruksjonar.

Konklusjon
Den kommunale bygningsmassen stetter ikkje dagens krav til dagens helse, miljø og tryggleik 
(HMT). Skal kommunen yte gode tenester til innbyggarane sine må ein legge til rette for at 
arbeidsplassen er helsefremmande og har fysiske forhold som er innafor dei krava som gjeld frå 
mellom anna Miljøretta helsevern.

Dette gjeld særleg krav til inneklima og ventilasjon. Det største problemet har lagt til 
kommunehuset, som det over fleire år er meldt inn problem med inneklima, skadedyr og 
fukt/sopp. Det er utarbeidd ein teknisk rapport over kommunehuset som vil bli delt ut i møtet. 

I tillegg er det ikkje lagt til rette for universell tilgang. Kommunedirektøren vurderer det slik at 
desse utfordingane og gjeld skulen og sjukeheimen, og at i investeringsbudsjett for 2024 må 
ventilasjon på skulen prioriterast. I tillegg er det berre deler av sjukeheimen som har ventilasjon. 
Kommunedirektøren rår til at begge bygga får installert ventilasjon i 2024.

Med foreslått ombygging vil sentraladministrasjonen i Fedje kommune være teke i vare i svært 
lang tid. Soknerådet får disponere eit kontor under føresetnad at kommunen ikkje skal tilsette 
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fleire medarbeidarar i sentraladministrasjonen. Det er og satt av eit kontor til kart og oppmåling. 
Dette er ei teneste som kommunen kjøpar frå Austrheim kommune (10%). Kontoret vil berre være 
i bruk annankvar fredag og elles være til disposisjon. 

Kommunedirektøren ser stort behov for å samle heile sentraladministrasjonen i eit bygg, og utvikle 
eit godt fysisk arbeidsmiljø med fokus på trivsel, samarbeid, arbeidsglede og motivasjon. Ordførar 
vil ha kontor i 2. etasje og møterom / lunsjrom vil og være i 2. etasje. Tiltaket er viktig for å 
behalde dei 
tilsette som kommunen har i dag og dei nye som no blir rekruttert inn.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtek 

Formannskapet - 039/23

F - behandling:
Forslag til vedtak, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Formannskapet finn det naudsynt å stanse ombygginga av Hjartebanken inntil vidare.

Hans Erik Waage fekk permisjon frå møtet klokka 1933, han var ikkje med å handsama sak 039/23 
Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtek å bygge om Hjartebanken til nytt kommunehus ved å løyve 6,2 millionar til 
ombygginga, og gir administrasjonen mynde til å forhandla med Åsane Byggmesterforretning AS 
og Helland Elektro AS.

Det vart ikkje røysta over kommunedirektøren sitt foslag til vedtak. 

F - vedtak:
Formannskapet finn det naudsynt å stanse ombygginga av Hjartebanken inntil vidare.

Samrøystes vedteke. 

Kommunestyret - 031/23

K - behandling:
Vedtak frå formannskapet:
Formannskapet finn det naudsynt å stanse ombygginga av Hjartebanken inntil vidare.

K - vedtak:
Kommunestyret  finn det naudsynt å stanse ombygginga av Hjartebanken inntil vidare.
Samrøystes vedteke. 
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