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Organisering

Vegavdeling Hordaland, Olav Finne

Seksjon: Nord-, Midt- og Sunnhordland

Prosjekteigar: Gunhild Vangsnes

Prosjektleiar: Svein Rosseland

Kontaktutvalg (Kommunane, HFK, SVV)
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Generel t om prosjekta

1 0 godkjente reguleringsplanar
Gjennomgang av reg.plan om den er god nok
Nye vegnormalar og handbøker
Eventuelt justering av reg. plan
Gjennomføre anslag/nytt anslag
Kontraktstrategi – Totalentreprise/Einingspriskontrakt
Fokus på prosjekt nr. 1 -7 inkl. 1 2
Framdriftsplan
Styrende dokument: PB,PSP, KP, SHA-plan, YM-plan
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Fv. 5 65 Marås-Soltveit

Masseflyttingsprosjekt
Svært viktig å få kontroll på mengdene
Mengde ubrukbare løsmasser
Mengde berg
Kvalitet på berg (ikkje geologisk rapport for dagsonen)
Tilføra kvalitetsstein utenfra anlegget?
Kontroll av terrengmodellen
Utføre ny mengdeberekning
Er det nok deponiplass langs linja?
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Plan for Fv. 5 65 Marås-Soltveit

Vår 201 6:

Sette ut senterlinjen
Felles synfaring Ressurs (prosjektering, geolog, geoteknikk,
konstruksjon, grunnerverv) og prosjektet
Vurdering av supplerande grunnundersøkingar
Terrengmodell: Supplerande fly-skanning
Starte på YM-plan (Ressurs)
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Plan vidare for Fv. 5 65 Marås-Soltveit

Haust 201 6

Starte grunnerverv
Utføre supplerande grunnundersøkingar
Geologisk rapport
Geoteknisk rapport
Utføre ny mengdeberekning
Evt. justering av veglinja
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Forutsetning for dei førebuande aktivitetane:

Tildelte midlar i år

Godkjenning frå HFK
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