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FORELØPIG KONTROLLRAPPORT  
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Prosjektnavn  : Hilland vest 

Utarbeidet av  : Gaute Baarøy Utført KS: Arne Christian Landsvik  Dato: 05.02.2015

Revidert dato/av :   

Adresse  :  Hilland vest felt 6, Lindås kommune   

 

Kontrollrapport etter uavhengig kontroll av Utomhusplan for 
Hilland Vest, felt 6 
 
 
1. GENERELT  
 
A/Stab AS er via Alversund Utvikling AS engasjert for å foreta uavhengig kontroll av 
utomhusplan for Hilland vest, felt 6 i Lindås kommune.  
 
I brev av 20. juni 2014 stilte Lindås kommune bl.a. krav om uavhengig kontroll for 
prosjekteringsarbeider av utomhusplanen for 134/471 Hilland. 
  
Den uavhengige kontrollen skulle ta utgangspunkt i den utomhusplan for Hilland Vest 
felt 6 som ble sendt kommunen av daværende ansvarlig søker, Arkiton AS, 26. mai 2014. 
 
Utomhusplanen ble sist revidert 20.05.2014. 
 
Denne utredningen tar sikte på å avdekke avvik mellom gjeldende bebyggelsesplan, 
utomhusplan og de tiltak som er utført i felt. Målsetningen med utredningen er å 
avdekke om utført arbeid er i strid med intensjonen til de regulerte formål eller ikke.  
 
Videre målsetning er også å avdekke hvorvidt det er avvik mellom det utførte arbeid og 
bebyggelsesplanen og/ eller godkjente dispensasjoner. Dette skal i sum danne grunnlag 
for hvilke tiltak som i det videre arbeid må formelt avklares med kommunen. Grunnlaget 
for en slik avklaring vil være en revidert utomhusplan. 
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2. AVGRENSNING AV OPPGAVEN 
 
Den 29. mai 1997 ble reguleringsplanen for området kalt Hilland vest godkjent av 
kommunestyret i Lindås kommune. Reguleringsbestemmelsene ble siden revidert den. 
6. april 2005, med tilføyelser den 26. mai 2008. 
 
Etter ønske fra tiltakshaver og i forståelse med kommunen har mandatet til A/STAB AS 
blitt redefinert underveis i prosessen til bare å gjelde den øverste delen av felt 6, inkl. P2 
og husrekke 13 – 16.  
 
Kommunen har videre ytret ønske om at det også foretas en kontroll av utførte 
byggearbeid i forhold til bebyggelsesplan, utomhusplan og dispensasjoner. Da dette i 
utgangspunktet ikke var et krav fra kommunen har A/STAB bare søkt om ansvarsrett for 
kontroll av prosjektering og ikke for kontroll av utførelse. Det er derfor, og i tråd med 
kommunens uttalte ønske, bare foretatt tilstrekkelig dokumentasjon av utførelse med 
bilder og innmålinger.  
 
Basert på dette har vi identifisert områder med avvik der det kan vurderes å avklares/ 
søke om dispensasjon fra gjeldende planer samt kommet med forslag til tiltak. 
 
 
3. DEN KOMMUNALE SAKSBEHANDLING 
 
Når det gjelder den kommunale saksbehandlingen i saken og når det gjelder tolkningen 
av den gjeldende reguleringsplan samt behandlingen av de innsendte søknader synes det 
naturlig å knytte noen kommentarer til dette. 
 
 
3.1  Endringer av plan 
 
Når det gjelder endringer/avvik mellom de utførte tiltak og den godkjente plan kan dette 
utføres på flere måter. Utgangspunkt for fortolkning av plan og planbestemmelser er at 
de krav som gjaldt på søknadstidspunktet kommer til anvendelse.   
 
Etter den den forrige pbl. kunne endringer i plan foretas på flere ulike måter: 
 
 Mindre vesentlig reguleringsendring med hjemmel i PBL § 28-1 nr. 2 – dagens 

§12-14. 
 
 Dispensasjoner med hjemmel i PBL §7, dagens pbl. §19-2. 

 
 Bruksendring med hjemmel i PBL § 93 – dagens §20-1. 
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I den nedenfor nevnte oversikt over avvik tar ikke denne side stilling til om avvikene er så 
vesentlige at det utløser krav om dispensasjonssøknad. Men etter vår vurdering er 
flesteparten av avvikene av så beskjeden karakter at det ikke utløser krav om 
dispensasjon. 
 
Når det gjelder hjemmel for å endre en plan uten å krav om dispensasjon for mindre 
vesentlige reguleringsendringer fremgår det av Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) på s. 238 
angående den nåværende §12-14 at; etter departementets vurderingen den kommunale 
praksis for hva som var «mindre vesentlig endring» etter loven av 1985 var den ofte for 
vid. Forutsetningen er at begrepet «mindre endring» skal tolkes snevrere. Begrepet 
«mindre endring» ble foreslått av Planlovutvalget som i NOU 2003: 14 s. 326 definerte 
det som «endringer som ikke har nevneverdig betydning for berørte parter og 
interesser».  
 
Hvorvidt innstrammingen av hvilke avvik som kunne anses som mindre vesentlige avvik 
mellom den forrige pbl. § 28-1 nr. 2 og dagens §12-14 kan får betydning i denne sak har 
ikke denne side tatt stilling til.  
 
Men det følger uansett etter lovmotivene for den eksisterende bestemmelsen i §12-14 at 
for eksempel endringer som ikke kan anses som «mindre», nevner proposisjonen 
endring av arealformål. Det åpnes likevel for at en justering av grensen mellom to 
arealformål kan betraktes som en mindre endring. 
 
Videre følger det av veilederen for planbestemmelser at eventuelle mindre justeringer 
(arrondering av formålsgrenser o.l.) er det tilstrekkelig å avklare disse endringer med 
berørte offentlige og private organer og privatpersoner, uten å gå veien om en 
dispensasjonssak.  
 
Når det gjelder fortolkning av plankart med bestemmelser angående hva som er rettslig 
bindende så følger det også av veilederen at det klart må fremgå av bestemmelsene om 
angivelsene av linjene er juridisk bindende, eller kun er retningsgivende. I mangel av 
presisering i planbestemmelsene eller i tilhørende lov og forskrift, synes lovens system 
å legge til grunn at linjene kun er illustrasjoner. 
 
Det overlates til ansvarlig byggesaksmyndighet i kommunen å ta endelig stilling til 
hvordan de påpekte avvik kan bringes i orden, men vi legger til grunn at det alt vesentlige 
av avvikene ikke medføres så vesentlige endinger at det er behov for 
dispensasjonsvedtak for å bringe dem i overenstemmelse med planvedtaket. 
 
Videre har det kommet frem i vår gjennomgang i saken at flere av de påpekte avvikene 
skyldes tiltak som er utført av grunneier/seksjonssameierne etter at ferdigattest er 
utstedt.  
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Etter vår vurdering åpner ikke pbl. for å pålegge ansvaret for slike eventuelle avvik i 
henhold til gjeldende plan på tiltakshaver. I de tilfeller der avvikene skyldes andre enn 
tiltakshaver må dette løses av kommunen i egne saker gjennom f.eks. tilsyn og pålegg 
om tilbakestilling uavhengig av saksbehandlingen i denne sak. 
 
Det vesentligste av de innvendingene kommunen har hatt mot de innsendte søknader 
synes i stor grad å kunne vært løst ved at kommunen utøvde sin tilsynsmyndighet etter at 
søknadene var godkjent. Eventuelle avvik ville da kunne vært løst med etterfølgende 
pålegg m.v. i stedet for at søknaden ble avslått. En slik saksbehandling er mer i tråd med 
plan og bygningslovens formål og hadde sikret en bedre fremdrift og ivaretakelse av 
både tiltakshavers og kommunens interesser. 
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4. GRUNNLAGSDOKUMENTER  
 

De dokumenter som er gjort tilgjengelig for denne side og som er grunnlag for denne 
kontrollrapporten er følgende: 
 
 Kommunikasjon pr. e-post og telefon med PRO og SØK 
 Innmålinger utført av Lindås kommune 16. desember 2014 
 Tidligere innmålinger fra ANKO og Lindås kommune 
 Dokumenter (vedlegg) 
    
 

Materiale Dato Vedlegg
Bebyggelsesplan med 
bestemmelser 

06.05.2008 A 

Gjeldende utomhusplan 20.05.2014 B 
Søknad om IG 22.05.2014 C 
Svar på IG-søknad 20.06.2014 D 
Disp. søknad 1 11.02.2013 E 
Disp. vedtak 1 05.03.2013 F 
Disp. søknad 2 28.06.2011 G 
Disp. vedtak 2 04.07.2011 H 
Referansekart 1 (med 
nummerering) 

20.01.2015 I 

Referansekart 2 
(bebyggelsesplan/ 
utomhusplan/innmålinger) 

20.01.2015 J 

Referansekart 3 
(grunnkart med tidligere 
innmålinger fra 
kommunen sammenholdt 
med nye innmålinger) 

20.01.2015 K 

Referansekart 4 
(tidligere innmålinger fra 
ANKO sammenholdt med 
nye innmålinger) 

20.01.2015 L 

Blankett 5149 (vedlegges 
signert når avvik er lukket) 

 M 
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5. RESULTAT AV KONTROLLEN  
 
A/STAB har vurdert gjeldende bebyggelsesplan opp i mot gjeldende utomhusplan og 
innvilgede dispensasjoner og gjort følgende funn (se referansekart med nummerering). 
 
I nedenforstående tabell er avvik mellom gjeldende bebyggelsesplan og utomhusplan 
identifisert. Det er også angitt hvilke av avvikene kommunen har akseptert fravik fra 
gjeldende plan, hvilke av avvikene kommunen har avslått søknad om dispensasjon fra, og 
hvilke av avvikene som ikke er omsøkt/avklart. 
 
Nr. Avvik Dispensasjon

gitt 
Omsøkt, 
ikke 
godkjent 

Ikke omsøkt Kommentarer Referanse

1 Utvidelse av P1 
mot 
vest (FL1) 

x   P1 er senere i 
gjeldende 
utomhusplan trukket 
litt tilbake i østlig del 
og blitt litt mindre. 

Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
5-6. 

2 Utvidelse av PS1 
mot FG17 inkl. 
støttemurer 

x   PS1 er senere i 
gjeldende 
utomhusplan utvidet 
litt i vestlig retning og 
blitt litt større. 

Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
5-6. 

3 Trapp på FL1 x    Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
5-6. 

4 Endret høyde på 
Veg11 i vest 

 x  Det gis ikke disp. for 
endret kotehøyde i 
søknaden, men 
Det er tidligere gitt 
ferdigattest for bolig 
1-4 med omsøkt 
høyde. Vegen er 
senere senket med 
høyde i tråd med 
bebyggelsesplan. 

Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
5-6. 

5 Just. trasè for 
FGV1 

  x   

6 Utviding og 
justering av P2 og
FGV3 mot FG3 og 
veg8 

  x Avslag er gitt på 
annen løsning enn 
den som den som 
foreligger i 
gjeldende 
utomhusplan. 
Løsning som ligger i 
sist reviderte 
utomhusplan er det 
ikke søkt om 
dispensasjon for. 
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Nr. Avvik Dispens
asjon 
gitt 

Omsøkt, ikke 
godkjent 

Ikke omsøkt Kommentarer Referanse

7 Justering av 
trasè 
for veg8 inkl. 
endret plassering 
av snuhammer. 

  x Avslag er gitt på 
annen løsning 
enn den som den 
som foreligger i 
gjeldende 
utomhusplan. 
Løsning som 
ligger i sist 
reviderte 
utomhusplan er 
det ikke søkt om 
dispensasjon for. 

 

8 Justert trasè og 
tilkomsforhold 
for 
FGV2 

x    Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
7. 

9 Regulert gangveg 
og trapp plassert 
på FG4. 
Endret plassering 
av veg8 inn mot 
P3. 

x    Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
8. 
Disp 2 – 
04.07.2011, s. 
2-4. 

10 FGV5 justert slik 
at 
hver bolig får 
egen 
tilkomst 

x    Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
8-9. 

11 Mindre justering 
av 
trasè for FGV6 

x    Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
9. 

12 Justert 
plassering 
og utforming av 
PS2, oppdeling og 
justering av 
FG4 og FG5. 
 

  x Endringen var 
vist i 
utomhusplan i 
forbindelse med 
søknad om disp. 
men tiltakene ble 
ikke kommentert 
eller godkjent, 
heller ikke 
avslått av 
kommunen. 

Disp 1 – 
05.03.2013, s. 
8. 
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Nr. Avvik Dispens
asjon 
gitt 

Omsøkt, ikke 
godkjent 

Ikke omsøkt Kommentarer Referanse

13 FGV8 justert slik 
at 
hver bolig får 
egen 
tilkomst 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

14 Mur sør og øst for
FL3 

x   Muren var med 
under tiltak som 
det ble godkjent 
dispensert fra 
den 5.3.2013, 
men er i tillatelse 
definert som «ny 
mur aust for 
felles lek FL3.» 

Disp 1 – 
05.03.2013 

15 FGV7 justert slik 
at 
hver bolig får 
egen 
tilkomst 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

16 Trapp vest for 
hus 
30 fjernes 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

17 Mur langs 
sørvestsiden av 
FG8 

  x   

18 Trapp sør for 
FG14 
fjernes 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

19 Mur mellom 
FG14 
og FGV9 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

20 Mur mellom FL5 
og 
FGV9/FGV12 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

21 FGV10 justert slik 
at hver bolig får 
egen tilkomst 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

22 P6 og FGV10 er 
trukket litt mot 
sør 
inn på FG12 

  x   

23 FGV11 justert slik 
at hver bolig får 
egen tilkomst 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 
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Nr. Avvik Dispens
asjon 
gitt 

Omsøkt, ikke 
godkjent 

Ikke omsøkt Kommentarer Referanse

24 FGV12 justert slik 
at hver bolig får 
egen tilkomst 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

25 Murer mellom 
FG15/FG16 og 
FGV9 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

26 Justering av 
plassering bygg 
47 
og 48, gangveg 
mellom bygg 47 
og 
P9 

x    Disp 1 – 
05.03.2013 

27 Mindre justering 
av 
hovedveg med 
tilhørende fortau. 
Hovedveg går litt 
inn på FL2 og FG3

  x   
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6. BESKRIVELSE BEBYGGELSESPLAN, UTOMHUSPLAN OG INNMÅLINGER AV 
UTFØRELSEN 

 
Nedenfor vises utsnitt av hhv «Referansekart med nummerering» og «Referansekart 
bebyggelsesplan/utomhusplan/innmålinger». Utomhusplanen vises som bakgrunn i 
farger, formålslinjene i bebyggelsesplanen vises med blå farge og innmålingene av utført 
arbeid vises med svarte linjer. 

 
Fig 1.: Bildet over viser utomhusplanen med bebyggelsesplanens formålslinjer liggende 
oppå (blå farge). Punkt 1-3 er alle søkt om og innvilget dispensasjon. Veghøyden er etter 
det opplyste utbedret og samsvarer nå med plan.  

 
Fig 2.: Utsnittet over viser at GV1 er ikke etablert og P1 har en litt annen utforming enn 
det som viser i utomhusplanen. Vår vurdering er at det for å få tilstrekkelig antall p-
plasser er hensiktsmessig å justere P1 i felt slik at den stemmer overens med 
utomhusplanen. Innmålt linje vest for hus1 viser avgrensning av oppført terrasse. 
Trappen ved hus1 er det innvilget dispensasjon for. Dette gjelder ikke for terrassen som 
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også ligger i FL1. Se bilde under (se fig 6). Dette tiltaket synes utført av 
grunneier/seksjonseier etter at ferdigattest er utstedet. 
 
FGV1 avviker noe fra bebyggelsesplan og utomhusplan. Kommunen har i møter uttalt at 
FGV1 kan ligge slik den er lagt i felt. FGV1 må imidlertid tilpasses GV1 når den etableres 
(se fig 7). Vår vurdering er at utomhusplanen bør endres i tråd med ovennevnte.  
 
Utsnittet over viser at eiendommene i nord (nabofeltet) har bygget seg inn i FG1, som 
igjen medfører en forskyvning av veg11. Kommunen må ta stilling til om veg11 skal 
bygges som vist i illustrasjonsplan/ bebyggelsesplan. Dersom derimot nordre 
avgrensning av veg11 skal tilpasses eiendommer i nabofelt som har kommet innpå FG1 
bør Veg11 og GV1 bør trekkes noe sørover slik at vegbredde blir som i bebyggelsesplan. 
Etter klargjøring fra kommunen må utomhusplanen oppdateres og det må evt. søkes om 
fravik for endret plassering av veg11 og GV1. 
 

 
Fig 3.Bilder over viser enden av veg11 mot øst. Gangveg fra nabofeltet i nord kommer inn 
i FG1, og er i strid med bebyggelsesplanen. Tiltaket synes dog å være utført av eier av 
naboeiendommen og bør eventuelt løses i egen sak. 
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Fig 4. Bildet viser veg11 sett mot øst. Naboeiendom ses til venstre i bildet. 
 

 
Fig 5. Bildet over viser PS1 og mur mot terreng. 
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Fig 6. Bildet over viser trapp og terrasse utenfor hus1. Se fig 1 og 2. Dette tiltaket er ikke 
utføret på vegne av tiltakshaver, men sannsynligvis av eier av tilliggende bolig. 
 

 
Fig 7. Bildet viser første del av gangveg FGV1 i sørlig retning. 
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Fig 8. Bildet over  viser utomhusplanen med bebyggelsesplanens formålslinjer liggende 
oppå (blå farge). Det er innvilget dispensasjon fra bebyggelsesplan for både punkt 8, 9. 
For punkt 12 er tilsvarende løsning som i gjeldende utomhusplan vist i søknad men ikke 
realitetsbehandlet av kommunen.  

 
Fig 9. Innmålinger (svart) viser noe endret utforming i forhold til gjeldende utomhusplan. 
Følgende endringer bør inkorporeres i utomhusplan og må avklares med kommunen: 
Felles gangadkomst til husrekke 9-12 og husrekke 22-25 (se hhv fig 10 og 11). Endret 
utforming på FGV2 og FGV3 i forhold til omkringliggende grøntarealer (se fig 12 og 13). 
Avgrensning av PS2 og angivelse av mur sørøst for denne (se fig 14). 
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Fig 10. Bildet viser gangveg på oppsiden av husrekke 9-12 som ikke er utført på vegne av 
tiltakshaver, men av grunn-/seksjonseier. 
 

 
Fig 11. Bildet viser gangsti på oppsiden av husrekke 22-25. 
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Fig 12. Bildet viser FGV1 
 

 
Fig 13. Bildet viser FGV2.  
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Fig 14. Bildet viser mur nedenfor PS2 og adkomst til tilliggende husrekke (22 – 25) 
 

 
Fig 15. Bildet viser justert kurvatur langs hovedveg (se pkt 27, fig 8) 
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Fig 16. Bildet over viser utomhusplanen med bebyggelsesplanens formålslinjer liggende 
oppå (blå farge).  
 

 
Fig 17. Innmålte linjer (svart) viser at veg, gangveg og murer stort sett er bygget som vist 
i utomhusplan, men avviker noe i selve avkjørselspunktet. Vi anbefaler at utomhusplan i 
avkjørselspunktet justeres etter mur i søndre kant og utvides noe i nordre del og at 
justert avkjørselskurve (ihht. revidert utomhusplan) etableres i felt. Det må vurderes om 
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det er påkrevd å søke om dispensasjon fra bebyggelsesplanen for alt som avviker mot 
denne plan i revidert utomhusplan (jfr. pkt. 6 og 7, fig. 16). 
 

 
Fig 18. Bildet viser justert kurvatur langs hovedveg (se pkt. 27, fig 
 

 
Fig 19. Bildet viser PS2 og gangveg FGV4 
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Fig 20. Bildet viser veg8 avgrenset med mur og gjerde 
 

 
Fig 21. Bildet viser parkeringsplass P2 og snuplass 
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Fig 22. Bildet viser veg8 og P2. Vegkanten av veg 8 blir i dag brukt til oppsamlingsplass 
for søppeldunker. Dette er ikke i tråd med reguleringsformålet. En del av bossdunkene 
tilhører imidlertid hus 17 – 21, som ennå ikke har etablert egen søppelplass.  
 

 
Fig 23. Hus 17 – 21 er jmf. planbestemmelsene knyttet til PS3/ PS4 
 
 
7. SNUHAMMER 
 
Justeringen av veg8 og P2 i gjeldende utomhusplan i forhold til bebyggelsesplan 
medfører ikke konsekvenser for snumulighetene til dimensjonerende kjøretøy. 
Justeringen medfører at bredden på parkeringsplass og snuareal blir redusert med ca. 1 
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meter til en målt minstebredde på 11,8 meter. Krav til snuareal for personbil, som i dette 
tilfelle er dimensjonerende kjøretøy er i følge Statens vegvesen 11 meter. 
 

 
Fig 23. Utsnitt fra Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg- og gateutforming, s. 142. 
Det har vært et tema hvorvidt endringen av utformingen til P2 og veg8 ville medføre at 
bossbilen ikke kan snu inne på omtalte område kontra om veg- og parkeringsplass 
hadde vært utført ette bebyggelsesplanen. A/STAB har vært i kontakt med NGIR som har 
ansvar for bosstømmingen i området.  
 
Med NGIR sine krav til snuhammer ville ikke bossbilen kunne snudd på snuplassen som 
lå inne i bebyggelsesplanen uansett. Illustrasjonen under viser sporingskurve for bossbil 
lagt oppå formålslinjene til snuhammeren i bebyggelsesplanen. 
 
 

 
Fig 24. Sporingskurver for bossbil viser at det ikke lar seg gjøre å snu på en 
hensiktsmessig måte på veg8 sin snuplass i bebyggelsesplanen. NGIR har i dag krav til 
følgende utforming på snuhammer for bossbil (se figur 26).  
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Fig 25. For mer praktisk avhenting av boss foreslår vi at tiltakshaver/ kommunen kan 
vurdere å etablere bossplassen (PS2) nærmere adkomstvegen for bossbil. Den 
alternative bossplassen kunne også være en sekundær bossplass, der større dunker 
med f.eks. papiravfall var samlet. Løsningen måtte da inngå i revidert utomhusplan og 
det kunne da vurderes å søke om dispensasjon fra gjeldende bebyggelsesplan. 
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Fig 26 viser dagens NS-krav til snuhammer for bossbil  
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8. INNMÅLINGER 
 
Det er tidligere gjort innmålinger utført arbeid av både ANKO AS og Lindås kommune. 
Siden innmålingene ikke er fullstendige og noen er utdaterte har Lindås kommune i 
samarbeid med A/STAB AS foretatt kontroll- og supplerende innmålinger. Dette arbeidet 
ble utført 16. desember 2014.  
 
Sammenholdt med eksisterende innmålinger gir dataene følgende funn; Innmålingene 
utført 16. desember 2014 sammen med bildedokumentasjon gir i forhold til de signaler 
kommunen har gitt, tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for identifikasjon av avvik 
mellom utført arbeid og planmateriell.  
 
Tidligere innmålinger fra Lindås kommunen er vurdert av A/STAB. Innmålingene har 
kommunen lagt inn i sitt digitale kartverk. Det er identifisert feil i dette grunnlaget. På 
grunnlag av dette er ikke materialet benyttet videre i denne analysen, men er lagt inn 
som vedlegg. ANKO har også utført innmålinger i planområdet. Heller ikke disse dataene 
er fullstendig oppdaterte, så de er også kun lagt inn som vedlegg i denne analysen. 
 
 
9. ANDRE FORHOLD 

 
I kommunen sitt brev av 20.06.2014 fremgår det at det er oppdaget avvik mellom 
utomhusplanene vedrørende plassering av allerede oppførte tiltak, bl.a. mur øst for bolig 
7-8. Det gjøres oppmerksom på at muren ligger innenfor formålsgrensen for bolig langs 
tilliggende grøntområde (FL2), men at den kommer litt innpå et område som er regulert 
til gangveg (FGV3). Justering av FGV3 i forhold til plankartet må avklares med kommunen 
og korrigeres.   

 
 

10. AVVIK 
 

1. Avgrensning av P1 i felt mot vest avviker litt fra gjeldende utomhusplan og 
innvilget dispensasjon. Konsekvensene er tap av 1 p-plass. Etter vår oppfatning er 
dette tiltaket utført av grunneier og kan følgelig ikke anses som et avvik som 
tiltakshaver er ansvarlig for. Avviket bør da følges opp som med tilsyn i en egen 
sak slik at P1 utføres i tråd med gjeldende utomhusplan. 

2. Avgrensning av PS1/P1 i gjeldende utomhusplan avviker noe fra innvilget 
dispensasjon. Utførelsen i felt avviker noe fra gjeldende utomhusplan. 
Tiltakshaver må ta stilling til om den gjeldende utomhusplanen skal legges til 
grunn eller den versjonen som det ble innvilget dispensasjon for.  

3. Når det gjelder oppføring av terrasse og mur på FL1 nedenfor hus1 synes dette 
også å utgjøre et avvik i forhold til utomhusplanen. Men også her er tiltaket utført 
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av grunneier etter at det er gitt ferdigattest og må følges opp i en egen sak fra 
kommunes side.  

4. Ved endret plassering av veg11 og tilgrensende arealformål må utomhusplan 
oppdateres i samråd med kommunen. Dette avviket må avklares med kommunen. 

5. Endringer i felt for FGV1 må oppdateres i utomhusplanen og bringes i samsvar 
med de gitte tillatelser. Dersom gangforbindelse for oppsiden av husrekke hhv 9-
12 og 22-25 skal opprettholdes må disse tilknytningene til FGV1 legges inn i 
utomhusplanen og avklares med kommunen. 

6. Når det gjeldet utviding og justering av P2 og FGV3 mot FG3 og veg8 samt 
tilliggende arealformål utgjør dette et avvik fra den godkjente plan som må 
avklares. 

7. Justering av trasè for veg8 inkl. endret plassering av snuhammer synes omfattet 
av godkjent dispensasjonssøknad for plassering av veg. Vi anbefaler at 
utomhusplan i avkjørselspunktet justeres etter mur i søndre kant og utvides noe i 
nordre del og at justert avkjørselskurve (ihht. revidert utomhusplan) etter 
godkjenning etableres i felt. 

8. Gjeldende utomhusplan avviker noe fra dispensasjonsvedtak. Utførelse synes å 
være i tråd med dispensasjonsvedtaket. Utomhusplanen bør oppdateres. Plen og 
mur tilhørende hus 9 synes å komme litt innpå FG2 (se fig 12). Konsekvensene av 
dette vurderes som marginale for bruken av FG2. Men i samråd med kommunen 
bør dette vurderes dokumentert og avviket bør evt. inkluderes i en 
dispensasjonssøknad. 

9. Utførelse og gjeldende utomhusplan vurderes å være i tråd med 
dispensasjonsvedtaket. 

12. Det er innvilget dispensasjon for endret plassering og utforming av PS2, FG4 og 
FG5 i tillegg til endret plassering av innkjøring til P3 samt linjeføring på veg8 inn 
mot P3. Utførelsen i felt avviker noe fra gjeldende utomhusplan. Avviket kan etter 
nærmere avklaring fra kommunen inkluderes i en ny dispensasjonssøknad. 
Utomhusplan må da oppdateres. 

27.  Justering av kurvatur er delvis utført ihht gjeldende utomhusplan men avviker noe 
fra bebyggelsesplan. Endringen kan etter nærmere avklaring med kommunen 
inkluderes i en dispensasjonssøknad. 

   
 
Punkt 10, 11 og 13 – 26 (se referansekart med nummerering) skal etter tiltakshaver sitt 
ønske og i forståelse med kommunen ikke vurderes nærmere enn det som er gjort i 
denne rapport, da dette området i stor grad ikke er utbygget og det uansett vil komme 
endringer utover de som ligger i gjeldende utomhusplan. 
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11. SLUTTRAPPORT – KONTROLLERKLÆRING  
 
Dersom utomhusplan revideres ihht. oppgitte avvik og det søkes om nødvendige 
dispensasjoner fra gjeldende bebyggelsesplan kan A/STAB på bakgrunn av dette utstede 
kontrollerklæring med sluttrapport. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
for A/STAB AS 
 
 

      
Gaute Baarøy 
 
 


