
Til Lindås Kommune v/Ingrid Bjørge Pedersen 

 

 

Søknad om forlenga frist 
 

Saksnr. 16/2203 – 18/17044 

 

Angåande vedtak der vegen på Naustneset skal tilbakeførast til gangveg, datert brev 

29.05.18 som skulle vore ferdig 1.10.18, klarer vi ikkje å halde denne frista. Grunna 

ferieavvikling og anna i sommar, kom vi seint i gong med søknad til Statens Vegvesen om 

løyve til å bruka Den Trondhjemske Postveg til transport av dei overskytande massane med 

tungt utstyr. Vi har no kome i kontakt med Statens Vegvesen, og ventar på avklaring i form 

av brev, og veit ikkje kor lang tid dette eventuelt kan ta. Vi ber med dette om nokre månader 

ekstra til å få diverse løyver og papir i orden. 

 

 

 

Med venleg helsing 

Ingvar Fanebust 


