
 

 

SAKSPAPIR 

 

Saksnr Utval Type Dato 

094/18 
 

Formannskapet PS 18.10.2018 

 

Saksbehandlar  ArkivsakID 

Line Merete Valle  17/2909 

 

Prosjektmandat - justert framdrift -hall Ostereidet  

 

Vedlegg :  

Prosjektmandat_byggeprogram_hall Ostereidet revidert 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

Framdrifta for bygging av hall Ostereidet blir justert i prosjektmandatet slik det er framlagt i 
saka.  

 

………………………… 

 

 

Formannskapet - 094/18 
 

FO - behandling: 
Eigedomssjef Line Merete Valle orienterte. 
Framlegg frå K.Vågstøl-H: 
Framdrifta for bygging av hall på Ostereidet skal følgja opprinneleg prosjektmandat for hall 
Ostereidet, jf.vedtak i formannskapet 08.03.2018. 
Framlegget fekk 2 røyster og fall (K.Vågstøl-H og Ø.Moldeklev-Frp) 
Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 9 røyster (mot K.Vågstøl-H og Ø.Moldeklev-Frp) 
 

 

FO - vedtak: 
Framdrifta for bygging av hall Ostereidet blir justert i prosjektmandatet slik det er framlagt i 
saka.  

 

 

 

 



 

 

 
 
Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 

Saka skal avgjerast i Formannskapet 

Bakgrunn 

Prosjetktmandat for hall på Ostereidet, vedteke i FO 08.03.17, er det løyvt pengar til 
prosjektet i 2019-2021. I planlegginga av prosjektet har administrasjonen har lagt opp til at 
forprosjektet for hallen skal handsamast i KO mai/juni 2020.  

I Formannskapsmøte 30.08.18 orienterte administrasjonen om framdrifta til ulike 
investeringsprosjekt. Tilbakemeldinga frå formannskapet var mellom anna at det var ønskje 
om å ha ei raskare framdrift for prosjektet hall på Ostereidet, enn det som er vedtatt i 
prosjektmandatet. Administrasjonen har vurdert framdriftsplanen og har arbeidd med å 
komprimere planleggingstida for hallen, slik at eit forprosjekt kan handsamast i 
kommunestyret i juni ’19. Forprosjektet er siste politiske avgjerd i eit investeringsprosjekt, 
jamfør  prosjektstyringsreglement for investeringsprosjekt. Med ny framdriftsplan vil ein 
kunne realisere ein hall som står klar til innflytting seinhausten 2021. 

 

Vurdering 

Å forsere framdrifta for dette prosjektet utfordrar måten kommunen planlegg og driv 
investeringsprosjekta, og det vil bidra til auka usikkerheit og risiko. Prosjektet er avhengig av 
ein områdeplan og det er planlagt at områdeplan for Ostereidet skal til vedtak i juni 2019 
med evt klagehandsaming i august. Områdeplanen legg grunnlag for prosjektering av bygg 
og infrastruktur. Med revidert framdrift i prosjektet vil ein måtte starte prosjektering av hallen 
før områdeplan er godkjent. I tillegg kan mange parallelle prosessar i planleggingsfasen 
gjere at vi ikkje får oversyn over det totale  kostnadsbiletet før forprosjektet skal opp til 
handsaming i juni ’19.  Det er risiko for at det må gjerast  endringar på løysingar knytt til t.d 
infrastruktur. Gjennom planprosessen er det signalisert at det vert knytt rekkjefølgekrav knytt 
til fylkesvegen ned mot skuleområdet på Ostereidet. Dette kan gje store utslag på 
kostnadsbiletet i prosjektet.  

Framdriftsplanen som blir lagt i denne saka tar høgde for at ein ikkje møter på særlige 
utfordringar undervegs, verken for arbeid med områdeplanen eller for sjølve planlegginga av 
prosjektet. I planprosessen er det risiko for merknader som kan påverke framdriftsplanen. 
For hallen kan Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Fylkesmannen vere aktuelle mynde 
som kjem med krav eller innspel til planarbeidet.  

For prosjektet hall Ostereidet blir det lagt fram justert framdriftsplan 
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