
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Eikemo 2 30 dager ti 30.10.18 ma 10.12.18
2 Forberedelser 14 dager ti 30.10.18 fr 16.11.18
3 Stilas 4 dager ma 19.11.18 to 22.11.18
4 Arbeidsvarsling 14 dager ti 30.10.18 fr 16.11.18
5 Oppstartsmøte BH og BMO 0 dager ma 19.11.18 ma 19.11.18
6 Levering tervirke 0 dager ti 20.11.18 ti 20.11.18
7 Rivning 1 dag? ma 19.11.18 ma 19.11.18
8 Stenge bru 1 dag? ma 19.11.18 ma 19.11.18
9 SJA før rivning 0 dager ma 19.11.18 ma 19.11.18
10 Rive eksistrende bru dekke 3 dager ma 19.11.18 on 21.11.18
11 Stilas 2 dager on 21.11.18 to 22.11.18
12 SJA før stilas 0 dager on 21.11.18 on 21.11.18
13 bygge henge stilas 3 dager on 21.11.18 fr 23.11.18
14 SJA før demontering 0 dager on 05.12.18 on 05.12.18
15 Rive stilas 2 dager to 06.12.18 fr 07.12.18
16 Overflate 5 dager ma 26.11.18 fr 30.11.18
17 Sandblåse 2x bære bjelker 2 dager ma 26.11.18 ti 27.11.18
18 Overflate behandling av bjelker 3 dager on 28.11.18 fr 30.11.18
19 Montering av nytt bru dekke 6 dager fr 30.11.18 fr 07.12.18
20 SJA før montering 0 dager fr 30.11.18 fr 30.11.18
21 montering av bru dekek 3 dager ma 03.12.18 on 05.12.18
22 montering av bru rekkverk 2 dager to 06.12.18 fr 07.12.18
23 Montering rekkverk 2 dager fr 07.12.18 ma 10.12.18
24 Montering av overgangsrekkverk bru/ vei 1 dag ma 10.12.18 ma 10.12.18
25 åpne vei 1 dag ma 10.12.18 ma 10.12.18
26 Levering 0 dager ma 10.12.18 ma 10.12.18
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