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Prosjektfase Kartlegging, prioritering og oppstart av utbygging for betre 
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Organisering 

 

Oppdragsgjevar:          Lindås kommune 

Pol. styringsgruppe:    Formannskapet 

Adm. styringsgruppe: Rådmannsgruppa 

Prosjektansvarlig: Hogne Haugsdal 

Prosjektgruppe: 

1. Prosjektleiar: Ole Jakob Aarland 
2. Avd. leiar Geodata, Tommy Veland 
3. Næringssjef, Øystein Sørhaug 

 

 

 

Bakgrunn og forankring 

 Kommuneplanen 2011-2023 - Tiltak infrastruktur:  
«Kommunen skal arbeida for at alle bustadane har tilbod om breiband og 
tilsvarande teletenester.» 

 

 
Hovudmål 

Resultatmål: 

 Inntil tre nye basestasjoner skal etablerast for å gje mobildekning og mobilt 
breiband inntil 20 Mb til område som i dag har manglande dekning 
 

Effektmål:  

 Betra tryggleik gjennom høve til varsling/beredskap 

 Innbyggjarar får tilgang til offentlege nettenester  

 Innbyggjarar får høve til å motta digital post 

 Høve til næringsaktivitet 
 

 
 
 
 



 
Rammer 

Økonomi/finansiering Beløp i kr 

Midlar til prosjektet kan hentast frå infrastrukturfondet 2,5 mill kr 

  

 

Avgrensingar: 

 Prosjektet skal bidra til å etablere inntil tre nye basestasjoner for å gje 

mobildekning og mobilt breiband inntil 20 Mb til område som i dag har 

manglande dekning. 

 Prosjektet er over nå basestasjonane er etablert og er i drift. 

 

   
Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart) 

n 

 

Framdriftsplan og milepælar: 
1. Mars 2015 - Oppstartsmøte 
2. Mai 2015 - Prioritert geografiske område for utbygging 
3. August 2015 - Kartlagt moglege plasseringar av teknisk utstyr 
4. September 2015 - Høyring  
5. Oktober 2015 - Utlyst anbod 
6. November 2015 – Val av utbyggjar og fastsetting av vidare framdrift 

 

 
 

 
 

 
 
Endringsoversyn 

Versjon Dato Skildring av endring Utført av 

    1.01 16.02.15 Oppretting av dokument Hogne Haugsdal 

2.01 20.02.15 Ferdigstilling av dokument til politisk handsaming Ole Jakob Aarland 
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