Fra: Juvik Hauge <juvikhauge@gmail.com>

Sendt: 21. april 2014 23:57
Til: Postmottak Lindas
Emne: Interpellasjon

Interpellasjon

Lindas kommune har apnet ny Drift - og brannstasjon i Ikenbergt 14-16. | den forbindelse ble det gjort
vedtak om vei Igsningen mellom industriomradet i Ikenberget som har innkjgring fra boligfeltet via vei C i
reguleringplan for omradet. Gjelden reguleringsplan har bestemmelse om at det skal anlegges ny vei
mellom "aktivitetsomrade" og Drift- og Brannstasjon og vei C skal stenges. Ved informasjonsmgte for
innflytting i D&B hasten 2013 opplyste radmann pa sparsmal fra politikerne om fremdrift pa vedtatt vei
fglgende: det er kun bevilgninger som gjenstar og nar de kommer sa er anbudspapirene klar til utsending
og det blir oppstart like etter nyttar 2014. Vi er na i slutten av april 2014, rammen til vei(teknisk eining) ble
gket i budsjettvedtaket des. 2013 og sa ledes skulle arbeidet pa veien vert godt i gang. Regulerings
endringa som kommunene sgkte i omradet skulle heller ikke legge hindringer i veien for arbeidet ble
startet ble det opplyst av radmann i behandlingen av oppstart av "rullering”.

Spgrsmal:

1. Hvorfor er ikke det fysiske arbeidet startet opp?

2. Er anbud pa veien innhentet?

3. Har radmann en fremdriftsplan for arbeidet?

4 Har radmann fremdriftsplan kan den i tilfelle legges frem?

5 Har radmann ikke en fremdriftsplan, vil radmann i sa tilfelle lage en slik for & sikre vider fremdrift og
forutsigbarhet for berarte parter?

6 Er radmann forngyd med fremdriften av anleggelse av ny vei i omradet utfra tidligere signaler om
oppstart januar 2014?

7 Er det endringer eller forsinkelser som ikke er kommunisert ut til bergrte parter og politisk niva?
8 Huvis det endringer eller forsinkelser som har utsatt oppstart hvorfor er det ikke kommunisert ut til
bergrte parter og politisk niva?

9 Vil eller har oppstart av "rullering"/endring av reg.plan i omradet pavirket oppstart av veiarbeidet?

Kan Lindas kommune bekrefte mottatt mail fgr kl 1000 22 april.
Med hilsen

Arbeiderpartiet
Stale J. Hauge

postmottak



