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Prosjektnr Namn  Saknr 

 Nybygg Alversund barneskule  

Prosjektfase Byggeprogram 

 
Organisering 

 

Oppdragsgjevar 

Lindås kommune 

Politisk styringsgruppe 

Formannskapet 

Adm. styringsgruppe: 

Rådmann, ass. rådmann, økonomisjef, kommunalsjef oppvekst og einingsleier eigedom 

Prosjektgruppe: 

Prosjektansvarleg: Kristin Moe 

Prosjektleiar: Therese U Braseth 

Ass.prosjektleiar: Audun Rønn 

Prosjekteringsleiar: Linn Hagen 

 

Andre grupper: 

Brukargruppe: Rektor Alversund barneskule: Leif Hopland, einingsleier skule Ragna 

Midtbø, VO/TV/FAU leier/elevrepresentant og kultureininga 

Referansegruppe: Miljøretta helsevern, HVO, HTV 2 stk, en representant frå råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, IKT, driftspersonell, reinhald, andre ved 

behov. 

 

 

 

 



Bakgrunn og forankring 

Økonomiplan 2015-2018, investeringsbudsjett. 
Vedtak om oppstart KO 21.05.15 
 

 
Hovudmål 

Resultatmål   
Det direkte resultat av prosjektet (produktet som skal leverast) 
Vedta byggeprogram  
 
 

Effektmål  
Den bruken oppdragsgjevar vil gjere av produktet når dette er ferdigstilt. Kva skal 
prosjektet oppnå?  
Ha klarlagt rammene for prosjektet i byggeprogrammet slik at ein kan starte 
forprosjektet.  
 
 
 
 
 

 
Rammer 

Økonomi/finansiering Beløp i kr 

Prosjektledelse og eksterne kostnader til rådgivere.  600.000 

  

 

Avgrensingar 
Kva inngår i prosjektet? Definere behov, regulere tomta, kjøp av tomt og forøvrig det  som 
inngår i byggeprogram. Avklare romtyper man skal ha, prognoser, areal pr elev, 
fleirbrukshall, oppstartsmøte for alle involverte i prosjektet. Vurdere entrepriseform   
Kva inngår ikkje i prosjektet? Forprosjekt og detaljprosjektering.  
 
 

   
Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart) 

Elementar ved reguleringsarbeid, einigheit med grunneigarar i høve til pris, storleik og 
eventuelle andre avtalar.  
 

 

Framdrift 
Medverknad 
Hovudmilepælar, avgjerdspunkt, dato 
Oppstart av prosjektet før jul 2015. Området ferdig regulert, tomt kjøpt og byggeprogram 
ferdig før sommeren 2016. Grunnet forhold med regulering/tomtekjøp er denne fristen 
uklar og kan komme både før og etter dette.    
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