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Prosjektfase Heile prosjektet 

 
Organisering 

 

Oppdragsgjevar: 
Kommunestyret 

Politisk styringsgruppe 
Formannskapet 
 
Adm. styringsgruppe: 
Rådmann, ass. rådmann, økonomisjef, kommunalsjef oppvekst(PA) og einingsleier 
eigedom. 
 
Prosjektgruppe: 
Prosjektleiar: Therese Braseth, Inger Marie Jordal frå mai 2016.  
Ass.prosjektleier: Audun Rønn 
Prosjekteringsleiar: Linn Hagen 
 
Andre grupper:  
Brukargruppe: Rektor Alversund skule: Leif Bjørnar Hopland, einingsleier skule Ragna 

Midtbø, VO/TV/FAU leier/elevrepresentant og kultureininga. 

Referansegruppe: Miljøretta helsevern, HVO, HTV 2 stk, en representant frå råd for 

menneske med nedsett funksjonsevne, IKT, driftspersonell, reinhald, Alvidra, andre ved 

behov. 

 

 

Bakgrunn og forankring 

Ny Alversund skule vart lagt inn i økonomiplanen 2016-2019 med 249 millionar. Dette 
inkluderar ein skule for 450 elevar og ein fleirbrukshall ca 1100m2. Samla areal om lag 
6500 m2.   I budsjettsummen er og ein liten symjehall og riving av eksisterande skule.  
Storleik på hall og eventuell symjehall behandles i rullering av idrettsplanen 2016.  
 
Areal for ny Alversund skule ligg i eit LNF-område mellom Alvermarka og eksisterande 
Alversund skule. 

 
 

 



 

Hovudmål: 
 Skulen skal vere hjartet i bygda. 

 Møteplass for alle. 

 Ein skule som ønskjer ein velkommen (frå ein parkerer bilen til ein er der ein 

skal). 

 Ein skule for god læring gjennom aktivitet. 

 Skulen skal fungere som ein kulturarena og eit forsamlingslokale for bygda 

også på kveldstid og i helgar, så skulen må planleggast for sambruk. 

 Anlegg som skal skape tilhør for elevane, og leggje til rette for eit godt 

fellesskap. 

 
Resultatmål   

• Resultatet av prosjektet er at Alversund skulekrins skal få ein ny og framtidsretta, 
transperent og fleksibel skule med kapasitet til å ta imot 450 elevar. Det skal og 
byggjast ein idrettshall.  
 

• Eit skulebygg som gjev elevar og tilsette gode og trygge tilhøve for læring både 
fysisk og sosialt.  
 

Effektmål  
• Driftssikkert bygg – fokus på solide material og haldbare tekniske løysingar 

(kvalitetsbevisst). Loge livsløpskostnadar. 
• Skulen skal lett kunne tilpassast forandringar og nye situasjonar slik at endringar i 

organisasjonsform, undervisningsopplegg og arbeidsmetodar enkelt kan tilpassast 
seinare læreplanar/formål. 

• Gjennom skulebygget leggje til rette for eit godt læringsmiljø. 
 

Uteanlegg:  
Tilrettelegging for at aktivitetane: 

• er fysisk helsefremjande 
• er psykisk helsefremjande 
• gjev elevane glede og meistringkjensle 
• er med på å gje elevane ein variert skuledag 
• bidreg til å fremje sosial kompetanse 
• invitere til nærmiljøtiltak og aktiv bruk etter ordinær skuletid.  
• Utarbeide eit uteområde som kan nyttast i undervisninga. 
• Gjer meir liv og puls i bygda. Område blir eit treffpunkt for bygda. 

 
Rammer 

Økonomi/finansiering Beløp i kr 

Totalramme i økonomiplan 249 mnok 

 

Avgrensingar 
Dette inngår ikkje i prosjektet: 

• Større Symjehall. Det er medtatt eit lite skulebasseng til 15 mill i ramma på 249 mill. Det 
er ikkje vedteke at dette skal byggjast.  

• Ekstra lokale for Ungdomsklubb, korps, kulturskule. 



• Basishall/større fleirbrukshall. 

   
Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart) 
For sannsynlighets- og konsekvensvurderingar vert skalaen 1-9 nytta, der 1-3 

tilsvarar liten, 4-6 tilsvarar medium og 7-9 er høgst sannsynlighet hhv. risiko.  

 

Tilstade: LH, AR, TUB 22.01.16. 

Atle Dingen: Innspel til ID 6 og  

Arne Eikefel Innspel til ID 4. 

 

ID Risikopunkt Konsekvensskildring S K 

1 Områdeplan er under 

utarbeiding.  

Kan medføre forsinkelse grunnet 

innsigelser frå vegvesen, naboer og 

fylkesmann 

5 2 

2 Aust for dagens skule er det sett 

av eit område for skule, men 

denne tomta er for liten. Område 

for skule, uteområde, tilkomstveg 

og parkering må regulerast. Det 

blir forhandlingar av kjøp av 

tomt. Ref. pkt. 6 i økonomiplan, 

investeringsbudsjett. 

Ueinigheit med grunneigarar i høve til 

kjøp.  

Eventuell ekspropriasjon – Tid 

 

Dersom ein må ekspropriere må ein ha ei 

godkjent områdeplan og politisk 

handsaming. 

2 7 

3 Prisfastsettelse av tomta Dersom pris blir høgare en det som er 

avsett i økonomiplan, 

investeringsbudsjett.  

 

5 5 

4 Prosjektet «Ny tilkomstveg til 

Radøy». Parallell 

prosess/konkurrerande 

arealinteresser 

To mogelege trasear kan kome i konflikt 

med skuletomta. 

 

Statens vegvesen kan bandlegge område 

inntil trasèvalg er tatt, men det vurderes 

som lite sannsynleg.  

3 9 

5 Avkjørsel frå fylkesveg 565 Avkjørsel løysing blir meir omfattande 

enn først antatt. Økt 

prosjekteringskostnad og meir 

omfattande prosess. 

- Prosjektet og plan har god dialog 

vedrørande denne saka. 

3 4 

6 For lite vann i området Omfattande arbeid med tilrettelegging 

av vannforsyning. 

9 5 

7 Ukjente grunnforhold  5 5 

8 Arealauke som følgje at fleire 

funksjoner  skal inn i skulen.  

Auke budsjett og saksutgreiing. 5 3 

9 Rullering av idrettsplanen – 

endring av storleik på 

fleirbrukshall og tilskot 

(spelemidler). 

Dersom det vert behov for større hall 

mot. Rullering av idrettsplan. 

2 5 

 
 

 
 
 

Framdrift 

Milepæl nr Milepæl Dato Ansvarlig Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 

HMP1 Oppstart av prosjektet 

før jul 2015. 

 Therese Braseth Oppstart prosjektgruppe Sept. 2015     



HMP2 Orientering 

Prosjektplan 

18.02.16 Therese Braseth Tilbakemelding brukar- 

og referansegruppe 

Okt. 2015     

HMP3 Arealformålets 

utstrekning lagt og tomt 

kjøpt før sommaren 

2016. 

 Therese Braseth Politisk handsaming Nov./des. 

2015 

    

HMP4 Godkjenning av 

Byggeprogram 

15.08.16 Inger Marie Jordal Prosessrettleiar  Frå januar    

HMP4 Utsendelse av 

konkurransegrunnlag 

Årsskiftet 16/17 Inger Marie Jordal Samspelskonkurranse Oppstart – 

jan 15.  

Fullført til 

okt. 2016 

   

HMP5 Byggestart  Vår 18 Inger Marie Jordal Politisk vedtak om 

bygging 

 Des. 2016    

HMP 6 Ferdigstillelse Årsskiftet 19/20 Inger Marie Jordal Igangsettingsvedtak   Februar 2017   
 

 
 
 

Endringsoversyn 

Versjon Dato Skildring av endring Utført av 

    0.10 09.02.16 Dokument etablert Therese U Braseth 
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