Fra: Anne <anne@tippetue.no>

Sendt: mandag 29. mai 2017 10.31

Til: Ingrid Bjgrge Pedersen

Emne: Sgknad om IG, Tveiten

Vedlegg: Sgknad om arbeidsvarsling pa Kyrkjevegen ved nr 28 Fase 2.pdf; Sgknad

om arbeidsvarsling pa Kyrkjevegen ved nr 28 Fase 1.pdf
Hei,

viser til tidligere dialog vedrgrendekrav om vei- og trafikklgsning.
Det ble laget
e Risikovurdering
e Plan for varsling og sikring
e Beskrivelse av arbeidene
ved omlegging av VA-anlegg og oppgraderingen av Kyrkjevegen med etablering av nytt fortau.

Som det fremgar av vedleggene vil arbeidene forega i to faser.

Ferste fase oppgraderingen av Kyrkjevegen langs gstgrensen av var tomt der omleggingen av de
kommunale VA-anleggene vil forega. | denne fasen vil det bli etablert en midlertidig sti/gangveg
utenfor arbeidsomradet pa @stsiden av vegen.

Fase 2 er utgjgr arbeider fra var tomt og opp til Alversund Kirke. | denne fasen vil gdende kunne
benytte den gamle stien mellom Alvervika og opp til fortauet ved riksveg 565.

Alle grunneiere har godkjent etablering av midlertidige gangveier i omradet i forbindelse med
arbeidene.

Alle beboeren i omradet vil bli innkalt til et orienteringsmgte f@r arbeidet startes opp, der det

bli orientert om midlertidige gangveier, periode for stenging av veien, varsling og skilting. Til dette
mgtet vil ogsa kommunen bli invitert.

Haper dette er tilstrekkelig for teknisk drift, vennligst ta kontakt dersom det skulle veere noen
spgrsmal.

Med vennlig hilsen
Anne-Katrin Jensen
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