
Prosjektmandat  (politisk bestilling)  
                                                                        

Prosjektnr Namn  Saknr 

(økonomi) Overordna arealstrategi – kommunen sin politikk for 

utvikling areal og eigedomar 

(websak) 

Prosjektfase Hovudprosjekt – avklaring av arealstrategi og verktøy for å 

realisere strategien 

 
Organisering 

 

Oppdragsgjevar: 
Lindås kommune 

Politisk styringsgruppe: 
Formannskapet 
 
Adm. styringsgruppe: 
Rådmannsgruppe 

Prosjektansvarlig: 
Ass. rådmann 
 
Prosjektgruppe: 
Prosjektleder: Næringssjef 
Prosjektgruppe: Eigedomssjef, kommuneadvokat og plansjef. 

 
Referansegruppe:  
Lindås Tomteselskap, Teknisk drift og Geodata. Rådmenn i Meland og Radøy. 
Mongstad Vekst. Deltakarane i referansegruppa kan bli kalla inn som samla gruppe, 
mindre grupper eller som einskildpersonar. 

 

 

Bakgrunn og forankring 

Med utgangspunkt i kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, og andre relevante 
dokument, skal prosjektet utvikle ein arealstrategi og politikk for korleis kommunen skal 
utvikle og realisere det som er planlagt. Prosjektet blir det opp i to delar: 
 

1) Utarbeide ein arealstrategi/politikk for korleis kommunen skal utvikle areal og 
eigedomar. 

2) Avklare kva verktøy kommunen skal nytte for å realisere strategien 
 
Del 1 blir det er eit overordna strategisk arbeid med fokus på politiske avklaringar. I del 2 
vil prosjektet involvere dei selskap og verktøy kommunen har i dag, til dømes 
Tomteselskapet, for å avklare om desse verktøya kan nyttast for å realisere strategiane. 



 
 

Hovudmål for prosjektet: 

 Utarbeide ein heilskapleg arealstrategi for Lindås kommune, for utvikling areal og 
eigedomar i kommunen. 

 
Resultatmål  
Del 1: Politikk/strategi 

 Utarbeide eit strategidokument for korleis kommunen skal utvikle det som er 
planlagt i overordna planar. 

 Utarbeide ein heilskapleg oversikt over alt areal og alle eigedomar kommunen eig. 
Dette gjeld også for kommunale selskap. 

 Utvikle ein kommunal strategi for arealoppkjøp og arealutvikling 

 Definere kommunens rolle ift. private aktørar 

 Utvikle ein strategi i forhold Opplysningsvesenets fond og deira eigedomar 

 Definere eigne strategiar for utvikling av Mongstad og Knarvik 
 

Del 2: Verktøy/verkemiddel 

 Definere/vurdere kva verktøy og selskapsform ein skal nytte for å realisere 
strategien. 

 Avklare bruk av økonomiske verkemiddel 
 

Effektmål  

 Utvikle ein attraktiv kommune for bustadbygging og næringsetablering 
 

 
Rammer 

Økonomi/finansiering Beløp i kr 

Blir vurdert undervegs i prosjektet  

 

Avgrensingar 

 Prosjektet skal utarbeide ein overordna arealstrategi innafor dei rammer som er 
lagt i kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. 

 Prosjektet skal leggje fram forslag til organisering av kommunen si utvikling av 
areal og eigedomar. 

 Prosjektet skal ikkje etablere ny selskap, restrukturere eller avvikle etablerte 
selskap. 

   
Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart) 

Risikofaktorarar kjem vi attende til i prosjektplanen 

 
Justert framdriftsplan: 
Oppstart: September 2017 
Del 1: September – desember 2017 
Del 2: Januar – april 2018 
Planlagt prosjektslutt: April 2018 

 



 
 
 
 
Endringsoversyn 

Versjon Dato Skildring av endring Utført av 

    0.10 11.04.17 Dokument etablert Hogne Haugsdal 

0.20 02.06.17 Dokument justert etter møte i adm. styringsgruppe Hogne Haugsdal 

0.30 21.06.17 Dokument vedtatt i politisk styringsgruppe Hogne Haugsdal 

0.40 06.09.17 Dokument justert i adm.styringsgruppe Hogne Haugsdal 
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