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Organisering 

 

Oppdragsgjevar:  
Kommunestyret 

Politisk styringsgruppe:  
Plan- og miljøutvalet 

Adm. styringsgruppe 
Rådsmannsgruppe + plansjef 

Prosjektansvarleg:  
Ass. rådmann 

Prosjektgruppe:  
Prosjektleiar: Line Thuen Waage  
Prosjektmedarbeidarar: Terje Villanger, Marte Hagen Eriksrud, Siril Sylta 

Referansegruppe(r): (Ved behov) 
• Relevante fagområder internt i kommunen, VA, landbruk, veg, næring, geodata, 

eigedom, miljøretta helsevern, folkekoordinator, planleggjarar i andre 
arealplanar, informasjon. 

• Eksterne: Nordhordland næringslag, bygdelag, etter behov. 

 

 
Bakgrunn og forankring 

Aktuelle dokument:  
• Gjeldande arealdel 2011 – 2023 
• Relevante eldre arealplanar 
• Overordna ROS 
• Planstrategi 2016 - 2019 
• Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2029 
• Vurdering av arealdel – lagt inn i politisk vedtak 15.09.16 

 
Gjeldande kommuneplan (arealdel) vart vedteken i kommunestyret 22.09.11 saman med 
samfunnsdelen. Planen som vart vedteken i 2011 var resultat av ein full revisjon av alle 
arealføremål i heile kommunen. Det vart gjennomført grundige prosessar med 
omfattande utgreiingsarbeid. Gjeldande plan vart vedteken etter ei avsluttande 



meklingsrunde med Fylkesmannen.  
 
I arbeidet med planstrategi 2016 – 2017 blei det vurdert at ein ikkje treng å ta ein full 
revisjon av arealdelen, men at det er særskilte tema som må verta vurdert på nytt. 
I samband med vedtak om planprogram for samfunnsdelen 15.09.16, blei det lagt inn ei 
mellombels vurdering av aktuelle tema for kommuneplanen sin arealdel. Følgjande tema 
blei vurdert:  

• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med mellom anna strandsone (Akvakultur og 
friområder) 

• LNF-områder (Dispensasjonar og LNF-spreidd) 
• Næringsareal 
• Offentleg areal 
• Bustader (Vurdere å ta ut områder som har lagt inn i fleire periodar, utan 

utbygging. 
 
Ny arealdel vil vere eit viktig grunnlag for arealdisponeringa og utviklinga i ny kommune. 
Arealdelen må derfor vere ferdig før 2020. For å spare tid i forhold til andre planar vil vi 
også ta med kommunedelplan for Lindåsneset med Mongstad inn i den overordna 
arealdelen. I arbeidet med planprogrammet vil det være viktig å prioritere dei tema som 
strengt tatt er nødvendig å ta med. For mange tema vil skape utfordringar med å nå 
målet om vedtak før 2020. 
 
 

 
Hovudmål med prosjektet: 

• Utarbeide planprogram for kommuneplanen sin arealdel 2019 - 2031 
 
Resultatmål: 

• Analyse av gjeldande arealdel og særskilte utfordringar i eldre planar 
• Avklare kva føringar kommuneplanen sin samfunnsdel legg for arbeidet med 

samfunnsdelen 
• Vurdere overordna ROS 

 
Effektmål 

• Sikre ei god avgrensing som gjer det mulig at kommuneplanen sin arealdel blir 
vedtatt før 2020. 

 
 

 
Budsjett og finansiering 

  
 

Risikofaktorar 
Dette blir vurdert i arbeidet med prosjektplan 

   
 



Framdriftsplan: 
1) Prosjektstart: August 2017 
2) Orientere politisk styringsgruppe om prosess  – 19. september.  
3) Analyse av føringar i samfunnsdel – september/oktober 
4) Kartleggingsperiode og analyse av dagens arealdel – september/oktober 
5) Møte mellom FO og PMU – 16. oktober 
6) Styringsgruppemøte – 18. oktober 
7) Møte med Fylkesmannen – september/oktober 
8) Møte med styringsgruppe – 15/16. nov 
9) Planforum – november/desember 
10) Planprogram på høyring: 13. desember 
11) Høyringsperiode: 18. desember  -12. febr 
12) Innstilling i politisk styringsgruppe: 7. mars 2018 
13) Vedtak i kommunestyret: 22. mars 2018 
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