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Avklaring felles skule Eikanger og Kløvheim  

 

Vedlegg :  

Vedlegg 1 - Mulighetsstudie ny skole på nåværende skoletomt på Eikanger (L)(346740)Vedlegg 2- 

Kart over tomtene (L)(346741)Vedlegg 3 - Presentasjon av tomtene (L)(346755)Vedlegg 4A - Innspel 

frå brukar- og referansegruppa, aug 17 (L)(346743)Vedlegg 4B - Innspel frå landbruk 

(L)(346744)Vedlegg 4C - Innspel frå grunneigar på lokasjon 4 og del av 22. (L)(346745)Vedlegg 4D - 

Innspel frå FAU Eikanger, brev til politisk nivå datert  20.11.17 (L)(346746)Vedlegg 4E - Innspel frå 

FAU Eikanger, brev til politisk nivå datert 19.02.17 (L)(346747)Vedlegg 5 - Elevtal i krinsene og 

avstander (L)(346748) 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

· På grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive i denne saka, blir ikkje 
vedtak om ny, felles skule for Kløvheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomført. 

· Eksisterande skulestruktur i Lindås kommune blir vidareført. 
· Eikanger skule blir oppgradert. Avklaring på investeringsramme for ei oppgradering 

og driftskostnader blir avklart i samband med økonomiplanarbeidet 2019 – 2022. 

………………………… 

 

 

Levekårsutvalet - 024/18 
 

LE - behandling: 
Orientering til saka v/Hogne Haugsdal-ass.rådmann og Inger Marie Jordal-prosjektleiar Drift 
eigedom 
 
Det vart røysta over rådmannen sitt framlegg punkt for punkt: 
Pkt. 1. På grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive i denne saka, blir ikkje vedtak 
om ny, felles skule for Kløvheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomført. 
 



 

 

Framlegget vart vedteke mot 1 røyst (Anna K. Valle-Sp) 
 
Pkt. 2. Eksisterande skulestruktur i Lindås kommune blir vidareført. 
 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
Pkt. 3. Eikanger skule blir oppgradert. Avklaring på investeringsramme for ei oppgradering 
og driftskostnader blir avklart i samband med økonomiplanarbeidet 2019 – 2022. 
 
Framlegget vart samrøystes vedteke.  
 
Framlegg frå Krf: Tilleggspunkt:  
Alternativ 1, Fyllingsnes vert valt som ny skuletomt i Eikanger skulekrins. 
 
Framlegget vart vedteke med 8 røyster (Krf, Ap, Mdg, Frp, H) 
 
Framlegg frå Anna K. Valle-Sp:  Nytt punkt 4.: 
Prosjekt Ny skule for Eikanger og Kløvheim vert å realisera frå lokasjon 22, Myråsen. 
 
Framlegget fekk 1 røyst og fall (Anna K.Valle-Sp) 
 

 

LE - vedtak: 
Uttale i Levekårsutvalet - 24.04.2018: 
 

· På grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive i denne saka, blir ikkje 
vedtak om ny, felles skule for Kløvheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomført. 

· Eksisterande skulestruktur i Lindås kommune blir vidareført. 
· Eikanger skule blir oppgradert. Avklaring på investeringsramme for ei oppgradering 

og driftskostnader blir avklart i samband med økonomiplanarbeidet 2019 – 2022. 

· Alternativ 1, Fyllingsnes vert valt som ny skuletomt i Eikanger skulekrins. 

 
 

 

Formannskapet - 032/18 
 

FO - behandling: 
Prosjektleiar Inger Marie Jordal  orienterte. Det var stilt spørsmål om Jarle Vassdal-Sp sin 
habilitet i denne saka. Formannskapet er enig om at han ikkje er ugild i saka som den ligg 
no. 
Uttalen frå levekårsutvalet vart lagt fram i  møtet: 

· På grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive i denne saka, blir ikkje 
vedtak om ny, felles skule for Kløvheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomført. 

· Eksisterande skulestruktur i Lindås kommune blir vidareført. 
· Eikanger skule blir oppgradert. Avklaring på investeringsramme for ei 

oppgradering og driftskostnader blir avklart i samband med 
økonomiplanarbeidet 2019 – 2022. 

· Alternativ 1, Fyllingsnes vert valt som ny skuletomt i Eikanger skulekrins. 
 
Punkt 1 og 2 i uttalen fra levekårsutvalet vart samrøystes vedteke. 
 



 

 

Nytt framlegg til pkt. 3  Anna Valle : 
· Eikanger skule blir oppgradert. Detaljert plan for oppgraderinga blir å leggja fram 

for formannskapet i eiga sak. Investeringsramme og driftskostnader blir 
innarbeidd i økonomiplanen for 2019-2022 

Framlegget vart samrøystes vedteke. 
Framlegg til nytt punkt 4 frå S.Toft-V 
Ny skule for Eikanger vert på noverande skuletomt med utvida areal slik kommuneplanen 
viser. 
Reguleringsplan for området skal startast opp snarast. 
Framlegget fekk 1 røyst og fall (S.Toft-V) 
Framlegg om tillegg til punkt 4 frå L.H.Sleire-Krf : 
Det må utarbeidast eit prosjektmandat for å byggje ein ny barneskule for Eikanger skulekrins 
på Fyllingsnes. 
Framlegget vart vedteke med 10 røyster. 
 

 

FO - vedtak: 
· På grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive i denne saka, blir ikkje 

vedtak om ny, felles skule for Kløvheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomført. 
· Eksisterande skulestruktur i Lindås kommune blir vidareført. 
· Eikanger skule blir oppgradert. Detaljert plan for oppgraderinga blir å leggja fram 

for formannskapet i eiga sak. Investeringsramme og driftskostnader blir 
innarbeidd i økonomiplanen for 2019-2022 

· Alternativ 1, Fyllingsnes vert valt som ny skuletomt i Eikanger skulekrins. Det 
må utarbeidast eit prosjektmandat for å byggje ein ny barneskule for Eikanger 
skulekrins på Fyllingsnes. 

 
 

 

 
 
 
Saksopplysningar: 
Saka skal til uttale i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Levekårsutvalet 
Saka skal til innstilling i Formannskapet 
Saka skal avgjerast i Kommunestyret 
 

Bakgrunn 

Denne saka gjeld oppfølging av kommunedelplan for skulestruktur 2014 – 2018, vedtatt i 
kommunestyret 18.06.15. I handsaminga av saka blei følgjande vedtak fatta; «Lindås 
kommune startar opp prosjekt med mål om å byggje ny, felles skule for Kløvheim og 
Eikanger. Rådmannen legg fram framlegg til prosjektmandat i løpet av første kvartal 2016» 

Prosess med å etablere ny, felles skule for Eikanger og Kløvheim 

· Arbeidet med ny, felles skule for Eikanger og Kløvheim starta hausten 2016.  
· Prosjektet «Ny skule Eikanger/Kløvheim» er lagt inn i økonomiplan 2016 – 2019 i 

samsvar med skulebruksplanen, med oppstart i 2019. I budsjettet er det lagt til 
grunn ein ny skule for inntil 200 elevar og det er avsett 115 millionar kroner.  

· Første fase av prosjektet er å finne tomt til felles skule. Undervegs i prosessen har 
23 moglege tomter vore oppe til vurdering.  



 

 

· I kommunestyret 06.04.17 blei det vedtatt å jobbe vidare med følgjande lokasjonar:  

· 4 - Liavatnet 
· 5 - Revhaugane 
· 22 - Myråsen 
· 1 – Fyllingsnes - rekkefølgjekrav 

· Undervegs i prosessen er det blitt klart at fleire av dei aktuelle tomtane/lokasjonane 
kjem i konflikt med mulig trase for ny E39 frå Flatøy til Eikefettunnelen. Statens 
Vegvesen har vore særs tydelig på at dei vil kome med motsegn om kommunen set 
i gang reguleringsprosess for lokalitetane Liavatnet, Revhaugane, Myråsen og 
eksisterande skuletomt på Eikanger. 

· I formannskapet 19.10.17 var saka oppe til orientering, og administrasjonen fekk 
tilbakemelding om å sjå på:  

· Kostnader og konsekvensar med å halde dagens Eikanger skule i 10 nye år. 
· Byggje ny skule på dagens skuletomt på Eikanger 
· Arbeide vidare med lokasjon Fyllingsnes 

· Denne bestillinga vart presentert i ei sak til Formannskapet 23.11.17. 
Administrasjonen fekk då følgjande bestilling:  

· «Formannskapet vedtar at noverande Eikanger skuletomt skal utgreiast 
vidare med utvida areal slik kommuneplanen viser. Utgreiinga skal vise 
korleis arealet kan utnyttast (moglegheitsstudie). I tillegg vedtak 
formannskapet at rekkefølgjekrav og kostnader knytt til lokalitet 
Fyllingsnes vert utgreidd grundig.» 

· I formannskapet 08.03.18 var det ei orientering (løypemelding) på bestillinga frå 
23.11.17 om rekkefølgjekrav knytt til Fyllingsnes. Det var kome ny informasjon i 
saka. Dei statlege midlane knytt til punkt nr. 17 i Nordhordlandspakken er 
tilgjengeleg tidlegare enn først estimert. Dette opnar for ei mogleg ny skule på 
Fyllingsnes kring år 2021, utan at kommunen må forskottere statlege midlar. 
Utfyllande informasjon om dette kjem lengre nede i saka.  

· Siste del av bestillinga frå 23.11.17, utgreiing av noverande Eikanger skuletomt 
med utvida areal slik kommuneplanen viser (moglegheitsstudie), blir presentert 
under. 

Utgreiing 

Tilbakemelding på vedtak frå formannskapet 23.11.17 

1. Moglegheitsstudie – utgreiing av noverande Eikanger skule med utvida areal slik 
kommuneplanen viser 

2. Rekkefølgjekrav og kostnader knytt til lokalitet Fyllingsnes vert utgreidd grundig 

1) Moglegheitsstudie – utgreiing av noverande Eikanger skule med utvida areal slik 
kommune 
Utgreiinga av noverande Eikanger skule med utvida areal slik kommuneplanen viser, er 
utført av Norconsult i februar/mars 2018. Målet med bestillinga var å finne ut om dette arealet 
er eigna for ny skule med inntil 200 elevar. Elevtalsprognosane for Eikanger skule viser at for 
skuleåret 2029/2030 vil det vere 104 elevar. For Kløvheim skule viser prognosen ein topp i 
2024/2025 med 38 elevar, men ligg stort sett rundt ca. 35 elevar 

Muligheitsstudien viser at arealet rundt Eikanger skule er godt eigna til tiltenkt føremål, og ny 



 

 

skule kan byggast medan noverande skule fortsatt er i drift. Utgreiinga tilrår plassering av 
nytt skulebygg på utvida tomt nord for eksisterande skulebygg. Skulebygget vert føreslått 
med fleire etasjar terrassert mot sør etter terrenget. Søkket mellom nordre del og noverande 
skule er foreslått heva, med ein fylling ned mot elva. Sjå vedlegg 2 for heile 
moglegheitsstudie.  

2) Rekkefølgjekrav og kostnader knytt til lokalitet Fyllingsnes vert utgreidd grundig 
Det er gjennomført fleire møter med Statens Vegvesen vedrørande ny trase for E39 og 
aktuelle rekkefølgjekrav  for fleire av dei aktuelle lokalitetane. Siste møtet blei gjennomført 
26.01.18, der også ordførar deltok. Hovudtema var rekkefølgjekrav kring Fyllingsnes. 
Følgjande rekkefølgjekrav vil frå Statens Vegvesen vere aktuelle for ein ny skule på 
Fyllingsnes:  

· Gang-/sykkelveg langs E39 frå ny skule til Eikanger bru 
· Planskilt kryssing (undergang) v/bensinstasjon for mjuke trafikantar 
· Avkøyring til bustadfeltet/ny skule  
· Busshaldeplassar langs E39 

Gang- og sykkelveg på strekninga Vikane – Eikangervåg er ein del av 
Nordhordlandspakkens pkt. 17. Her ligg det 44 millionar kroner i statlege midlar, i tillegg til 
bompengar. Statens Vegvesen planlegg å starte arbeidet med revidert 
vegplan/reguleringsplan for området og har antyda at dei statlege pengane vil vere 
tilgjengeleg så snart reguleringsarbeidet er ferdigstilt. Det er venta ei skriftleg stadfesting på 
dette. Det er ein risiko for kostnadsauke for prosjekta som har høgare prioritert i 
Nordhordlandspakken,  dette kan føre til at dette prosjektet, som er nr 17 i NH-pakken, ikkje 
får bompengebidrag. Det er ikkje realistisk at dei statlege midlane vil dekkje inn alle 
kostnadar for heile prosjektet.  

Statens Vegvesen planlegg å starte arbeid med revidert vegplan/reguleringsplan i løpet av 
vår 2018 og alle rekkefølgjekrava til ein eventuelt ny skule på Fyllingsnes blir lagt inn i denne 
planen. I følgje Statens Vegvesen sin planlagde framdrift, vil revidert vegplan vere klar innan 
utgangen av 2019. Deretter startar arbeidet med grunnerverv og prosjektering (Ca 1 år). 
Grovt anslag av byggjetid er ca. 1,5 til 2 år. Mogleg ferdig gang-/sykkelveg langs E39 vert 
estimert til hausten 2022. Dersom veg- og skuleprosjekt skal byggast samstundes, vil det 
vere naturleg at Statens Vegvesen òg er byggherre for arbeidet med undergang og 
avkøyring, sjølv  om desse elementa truleg vil bli belasta skuleprosjektet.  

Grovt kostnadsoverslag på heile prosjektet som inngår i revidert vegplan er ca. 45-75 
millionar kroner. Dette vil bidra til å dekke alle aktuelle rekkefølgjekrav. Det er foreløpig stor 
usikkerheit knytt til denne kostnaden. Dei statlege løyvingane på 44 millionar kroner vil 
mellom anna nyttast til gang-og sykkelveg, men dei vil ikkje nyttast til opparbeiding av 
avkøyrsle eller bygging av planskilt kryssing og haldeplass for buss. Dette er kostnader som 
truleg vil bli pålagt skuleprosjektet – eventuelt at det blir ei kostnadsfordeling med utbyggarar 
for bustadfeltet på Fyllingsnes. (Dette er ikkje utgreidd). Dette betyr at det ligg kostnadar for 
infrastruktur på mellom kr 10 og 30 millionar, som ikkje er dekka av dei statlege midlane, og 
som kan bli belasta eit prosjekt med bygging av ny skule på Fyllingsnes. 

Mogleg framdrift for ei skuleutbygging på Fyllingsnes 
Tidligare har det vore kommunisert at dei statlege midlane i NH-pakken ikkje vil vere 
tilgjengelig før i 2023, men det er muligheit for å hente dette ut tidligare. Dette skapar ein 
moglegheit for å kunne starte bygging av ny skule i starten av 2020 utan forskotering av 
statlege midlar. Dersom ein vel alternativ Fyllingsnes som skuletomt, og set raskt i gang 
reguleringsarbeid for skuletomta og arbeid med byggjeprogram, er det realistisk at ein ny 
skule kan stå ferdig kring sommaren 2021. Dette er ein stram framdriftsplan og fordrar at det 



 

 

ikkje vert store forseinkingar. Parallelt vil Statens Vegvesen arbeide med regulering av E39, 
prosjektering av arbeidet og bygging. Rekkefølgjekrav skal vere innfridd før ferdigattest vert 
gjeve for skulen. Bygginga av tiltaka i vegplanen er estimert til å vere ferdig hausten 2022. 
Ein er då avhengig av å få midlertidig bruksløyve på skulen frå sommaren 2021 til haust 
2022, samt finne ei løysing for skuleskyss fram til trygg skuleveg er etablert.  

Vurdering 

Arbeidet med å velje ut ein aktuell tomt for ein ny, felles skule  for Eikanger og Kløvheim er 
jobba med sidan hausten 2016, og 23 tomtar har vore til vurdering. Etter ein grundig 
silingsprosess, står ein per april 2018 att med følgjande aktuelle lokasjonar/tomtar for ny 
skule: 

· 1- Fyllingsnes 
· 4- Liavatnet 
· 5- Revhaugane 
· 22-Myråsen 
· Noverande Eikanger skule med utvida areal slik kommuneplanen viser  

Alle desse tomtane vil vere godt eigna for ein ny skule. Undervegs i prosessen har arbeidet 
med ny kommunedelplan for E39 frå Flatøy til Eikefettunnelen skapt utfordringar for 
skuleprosjektet. Alle tomtane utanom Fyllingsnes ligg i ein mulig trase for ny E39. Prosjektet 
har hatt tett dialog med Statens Vegvesen i prosessen, og det er kome klare signal på at 
Statens Vegvesen vil kome med motsegn om kommunen startar reguleringsplanprosess for 
ein av desse tomtane. Det er eit krav om reguleringsplan på alle dei aktuelle alternativa.  Det 
å setje i gang ein reguleringsplanprosess der Statens Vegevesen tidlig varslar motsegn , er 
ikkje å anbefale. Motsegn vil kome i alle prosessar der ein krev reguleringsplan, både nybygg 
og større rehabilitering. Avgjerd om ny trasé for E39 er ikkje venta før i 2020. Dersom 
kommunestyret vel ein av desse alternativa som aktuell skuletomt, vil det vere stor 
usikkerheit når reguleringsplanen for skulen er ferdig og når ein ny skule kan stå klar. Viss 
trasé for E39 blir avklart i 2020, vil ein ny skule på ein av desse tomtane tidligast stå klar i 
2023.  

Dette betyr at det per april 18 er lokasjon 1 – Fyllingsnes som er einaste reelle alternativ om 
ein ønskjer å få raskt på plass ein ny skule. Det er fullt mulig å bygge ein ny skule på 
Fyllingsnes og det vil vere ein fordel å få til eit parallelt løp saman med utbygginga av gang- 
og sykkelveg frå Vikane til Eikanger på E39. Då vil dei statlege midlane frå 
Nordhordlandspakken bidra til å innfri ein del av rekkjefølgjekrava som vil ligge på 
skuleprosjektet. Ei utfordring med å velje Fyllingsnes som skuletomt for ein felles skule 
Eikanger og Kløvheim, er at den ligg heilt i ytterkant av det området der det er lokalisert 
tomtar. Dette betyr at Fyllingsnes ikkje blir nærskule for dagens elevar på Kløvheim. Det blir 
Myking som blir nærskule. Dette er utfordrande, fordi intensjonen i vedtaket frå juni 2015 var 
å etablere ein felles skule for Eikanger og Kløvheim.  Denne problematikken kjem ein heller 
ikkje utanom dersom ein vel ei skuletomt i Eikanger, ein god del elevar frå Kløvheim vil då ha 
Myking som nærskule. Elevane kan velje å søke skuleplass på sin nærskule i staden, sjølv 
om ein kallar ein ny skule for felles skule Eikanger og Kløvheim. Men det er kommunen som 
set skulekrins-grensene, og såleis kan ein vedta at ein ny skule på Fyllingsnes skal vere 
felles for både Kløvheim og Eikanger skulekrins. Avstanden frå Fyllingsnes til dei andre 
skulane i nærområdet er:  

· 5,3 km til Leiknes skule 
· 9 km til Ostereidet skule.  



 

 

· 14 km til Myking skule 

 

Rådmannens tilråding 

Det er gjennomført ein grundig prosess med å sile ut fem aktuelle tomtar for ein ny, felles 
skule for Eikanger og Kløvheim. Alle alternativa er gode og kan vere utgangspunkt for ein 
felles skule. Men det er knytt stor usikkerheit og risiko for fire av desse alternativa, ettersom 
reguleringsplanprosessar truleg vil bli stoppa av motsegn, på grunn av arbeidet med trasé for 
E39. Dette betyr i realiteten at det berre er eitt alternativ som er aktuelt, nemleg tomt på 
Fyllingsnes. Men denne tomta vil skape utfordringar når det gjeld å få på plass ein felles 
skule for Eikanger og Kløvheim, som var hovudintensjonen med vedtaket i 
kommunedelplanen for skulestruktur ved tatt i juni 2015. 

Med dei utfordringane som er skissert i saka vil det vere vanskelig å følgje opp vedtaket om 
ein ny, felles skule for Eikanger og Kløvheim. Med bakgrunn i dette rår rådmannen til at 
vedtaket frå juni 2018 (sak 64/15) ikkje blir gjennomført, og at eksisterande skulestruktur i 
Lindås kommune blir vidareført.  

Rådmannen rår til at eksisterande skule på Eikanger blir oppgradert med tiltak som ikkje krev 
reguleringsendring, med mål om å forlenge levetid i inntil 10 år. Tilrådd omfang på utbetringa 
av Eikanger skule vil vere som tidlegare skissert i sak 98/17 frå 23.11.17. Då saka blei lagt 
fram i november 2017, sendte FAU eit brev til politikarane. Her skisserer dei eit betydeleg 
større utbetringsbehov ved Eikanger skule. Rådmannen er klar over at behova er større, 
men større tiltak vil føre til krav om regulering – som truleg vil bli stoppa av eit motsegn knytt 
til trasé for E39. Det er tilrådd ei løysing med ei investering på ca. kr 2,3 mill. inkl. mva, i 
tillegg til ein årleg leige av paviljong i to etasjar på kr. 937 500 inkl. mva. Endelig avklaring på 
investeringsramme for ei oppgradering og driftskostnader blir avklart i samband med 
økonomiplanarbeidet 2019 – 2022. 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

· På grunn av utfordringar med val av skuletomt, beskrive i denne saka, blir ikkje 
vedtak om ny, felles skule for Kløvheim og Eikanger (sak 64/15) gjennomført. 

· Eksisterande skulestruktur i Lindås kommune blir vidareført. 
· Eikanger skule blir oppgradert. Avklaring på investeringsramme for ei oppgradering 

og driftskostnader blir avklart i samband med økonomiplanarbeidet 2019 – 2022. 

 

………………………… 

 

 

 
 
 


