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Møtereferat 

Plan: 

 

Bruvoll bustadområde 
 

Møtestad: Rådhuset (kantina) Referent: Hans Kristian Dolmen 

Møtedato: 28.05.2018 Referatdato: 29.05.18 

 

Namn Firma Tilstade Referat til 

Atle Andersen Tiltakshavar X X 

Vibeke Weglo Konsulent Plan X X 

Thor Henrik Fredriksen Konsulent VA (Haugen VVA) X X 

Arne Helgesen Lindås kommune VA X X 

Atle Dingen Lindås kommune VA  X 

Hans Kristian Dolmen Lindås kommune Plan   

 
Møteplan: 

Nr Tema /Spørsmål /Avklaring 
Ansvar 

Frist 

 
1 
 

 
Utgangspunkt for møte har vore trong for ei avklaring i 3 delar: 

- Gjennomgå naudsynte endringar i plandokumenta basert på 
møtereferat frå undervegsmøte 051217 

- Søkje å bidra til å avklare naudynt ramme for innhald i VA-
rammeplan og forståing for eventuelle behov, samarbeid og 
gjennomføring 

- I mogleg grad tidfeste vidare framdrift for plansaka 
 

 

 
2 

 
Pkt. 2-7 her gjeld alle oppfølging av pkt.6 VA-rammeplan frå 
møtereferat 051217. 
 
VA-rammeplan I 
Med utgangspunkt i «foreløpig teikning» del 1 og 2 datert 17.2.2015 
vart trase for vann og avlaup snakka i gjennom. Ei kortfatta skildring ut 
frå teikningane som vart lagt fram i møte på strekket «A-B-C-D» 
 
Strekning D (sjø – rensestasjon – trase land til Hundvinsvatnet) 

- Utslippet til sjø er greitt, kapasitet på tank/slamavskiller(?) må 
aukast 

- Anlegget er kommunalt, treng ikkje involvere 3-part 
- Mindre tank kan seljast til anna prosjekt? 
- Må avklare om trong for eventuelt auke i utsleppsløyve til sjø? 
- Trase på land frå tank og til Hundvinsvatnet, pkt. K i teikning er grei, 

men må ha dialog med grunneigar, eventuelt utvida avtale om røyr 
og vedlikehald og arbeidsavtale for gjennomføring 

 
 
 
 
 

Konsulent VA 
 
 
 

Viss OK for VA-avd kan framlegg til VA-
rammeplan og øvrige plandok. -leverast 

samstundes?
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Strekning C (Hundvinsvatnet – pumpestasjon) 
- Leidning/røyr i vatnet 
- Noko behov for areal til teknisk anlegg/pumpe ved nordre ende av 

Hundvinsvatnet? 
- Nokon særskilte omsyn elles som må takast? 
- Pumpestasjon plasserast på land like nord for brua (kommunal veg) 

på eigedom gnr 55 bnr 1 og/eller 4 
- Areal for plassering av pumpestasjon med tilhøyrande anlegg må 

mest sannsynleg omsøkjast særskilt! 
 
Strekning B (Pumpestasjon – kum(?) påkobling nederste bustad i 
planområdet) 

- Frå pumpestasjon og til kum(?) påkopling nederste bustader ligg 
ledningane i grunnen.  

- Utfordring og avklaring må gjerast i høve til traseval i detalj og 
tilgang til eigedom gnr 55 bnr 5 viss referent forstod det rett 

- Praktiske løysing er frivillig avtale 
- Naudløysing 1 er at VA-anlegg/røyr må leggjast i kommunal veg 
- Naudløysing 2 er at planområdet må utvidast (grunnlag for tvang) 

 
Strekning A (Kum nederste bustad – til topp av utbyggingsområde) 

- I grunnen innan for planområde 
- Borehol frå øver FV57 og ned til nedre del 
- Andre særskilte omsyn som må takast her? 
- ? 
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VA-rammplan II 

- Tiltakshavar og konsulent vert rådd til og skildre, planlegge og 
prosjektere VA-anlegg for det volum av bustadar som er innan for 
planområdet 

- Konsulent er informert om VA-norm for Lindås kommune (må 
nyttast/leggjast til grunn i naudsynt grad), oversendast? 

- Lindås kommune vil så i naudynt grad gå inn og «krevje» 
kapasitetsauke i høve til andre eksisterande areal eller forventa 
utbygging i området 

- Eit mellomlegg vert dekt av Lindås kommune (oppfatta rett?) 
- Tilhøvet mellom tiltakshavar og Lindås kommune må fastsetjast i 

utbyggingsavtale 
- Når er det eventuelt naturleg/vanleg praksis at arbeid/prosess med 

slik avtale tek til? Kan vere naudsynt å seie noko i føresegnene(?) 
eller del av planskildring som tek føre seg gjennomføring? 

 

 
 
 

Konsulent (tiltakhavar) 
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Traséval og planområde 

- I høve til val av trase for VA-anlegg vart det diskutert fleire moglege 
val 

- Etter samtale med leiar for planutvalet vil me i utgangspunktet ikkje 
tilrå ei utviding av planområdet 

- Det er fleire argument som me på undervegsmøtet ikkje hadde på 
bordet 

- Sannsynet og vegen for gjennomføring av planutviding og oreigning 
synes svært lang, om ikkje uaktuell 

- Vår tilråding vert difor at ein bør strekkje seg svært langt for ein 
frivillig avtale 

- Naudløysing vert at med ei gjennomtenkt tilnæring synes det 
mogleg å leggje VA-anlegg i kommunal veg 

 

 
 
 

Val for tiltakshavar 
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Pumpestasjon 

- Plassering av pumpestasjon vart diskutert og ein kom fram til at 
plassering like nord for brua på eiegdom gnr 55 bnr 1 og/eller 4 er 
både praktisk å gjennomføre og gunstig for drift 

- Areal for plassering av pumpestasjon med tilhøyrande anlegg må 
omsøkjast særskilt då det vil liggje i LNF-område i arealplan 

- ? 

 
 

Konsulent VA(?) 
 

 
6 

 
Avklaring om traséval 

- Underteikna har etter samtale med beredskapsansvarleg (Ståle 
Hauge) bedt om at det vert gjort ei såkalle «gjennomkøyring av 
trasé». Dette for å avklare om naudetatane kjem seg fram på 
mogleg omkøyringsveg viss kommunal veg vert stengt for å leggje 
VA-anlegg 

- Dette vert gjort i næraste framtid 
 

 
 

Lindås kommune 
(Beredskap/plan) 
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Kommuneplanens arealdel (KPA) 

- Dei areal som vert regulert til bustad er i kommuneplanens arealdel 
sett av til slikt arealbruksføremål 

- KPA er i prosess og i naudsynt grad tilrår me at tiltakhaver følgjer 
med i prosessen. Ein kan kome med eigne innspel til endra 
arealbruk som eventielt kan vere føremålstenleg 

- Det er venta at offentleg prosess kjem i gang over sumaren 
(folkemøte mm) 
 

 
 
 

Tiltakshavar 

 
 

 
Møtereferatet vidare handlar om endring av plandokument etter 
politisk handsaming SAK 19/16, 170216, og møtereferat frå 051217. 
 

 
Kva er gjort /endra / avklaring 

 (Ansvar) 
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Utnytting (pkt.2 - 051217) 
Antall bustader innanfor planområdet vart drøfta. Ein kom fram til 
konsentrerte bustader måtte reduserast og evt endre struktur på 
utforminga, som til dømes rekkehus eller firemannsbustader eller 
liknande. Maksimalt 16 bueiningar innanfor tidlegare konsentrert 
bustad. For eine og tomannsbustadtomtene vert desse utvida til å 
stette krava i kommuneplanen og ein tek ut BFS1 og 6.  
 

 
 

 Dette tas ut av skildringa og området er 
omarbeidt til tomannsbustader 

  (Konsulent) 
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Terrengtilpassing/estetikk (pkt.3 – 051217) 
Det er sentralt at ein får sikra gode føresegner for terrengtilpassing av 
bygg, då tomtene ligg eksponert og bratt til. Avgrensingar av 
skjeringar/fyllingar og murar i størst mogleg grad. Det er mogleg å 
binde opp meir i illustrasjonsplan og føresegner, Weglo ser på dette. 
Når det gjeld estetikk er kommunen positiv til at det vert sett krav om 
einskapleg fargebruk og eventuelle krav til utforming og krav til 
materialbruk. Krav om type mur kan ikkje setjast, jf tilbakemelding frå 
plan- og miljøutvalet. Bør vise at det er mogleg å etablere bustader 
med tilstrekkeleg kvalitet i uteareala, minimum 200 m

2
. 

 

 
 

 Området er omarbeide til 14 rekkjehus 2 
etg. Felles parkering og eigen parkering 

 Høgaste skjering er 5m, høgaste mur 3m 

 Noko til fylling av masser. Stort sett 
massebalanse 

 BF6 er tatt ut og tomtene frå BF1 -BF6  er 
blitt større. Frå 775m

2
 til 1017m

2
 

  (Konsulent) 
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Ras/geoteknisk undersøking (pkt.4 – 051217) 
Det må utførast geoteknisk undersøking for området opp mot fjellet i 
regulerings-planen. I tillegg kjem krav i tilknyting til bygging, spesielt 
knytt til einebustader ned mot eksisterande bustader. 
 

 
 

 Det er utearbeidet en  geologisk rapport 
utført av Multiconsult 

 ROS er justert 
  (Konsulent) 
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Veg (pkt. 5 – 051217) 
Kommunen sine krav vert lagt til grunn, krav om fortau. Vanskeleg å 
gje tilbakemelding knytt til kryssing av bru over fv 57, men tilpassingar 
før og etter brua kan utgreiast.  
 

 
 

 Det er i noverande framlegg lagt inn fortau 

 Tiltakshavar ber kommunen vurdere krav 
om fortau da dette vert ein endeveg og 
talet på bueiningar er redusert mykje 

 Det er 19 nye bustader og dette utløyser 
ikkje et fortau. Veien er 5 meter bred 

  (Lindås kommune) 
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Støy (pkt.7 - 051217) 
Må gjerast utgreiing for dei areala som kjem innanfor gul sone, først 
og fremst bustader BFS1-4 og tilknytt leikeareal. Tomannsbustader 
kjem heilt i randsona av gul støysone. 
 

 

 Støyrapport er utearbeidet. Leikeplass 2 får 
tilfredsstillande støynivå utan tiltak 

 

 Delar av leikeplass 1 får støynivå over 
grenseverdi Lden = 55 dB. Leikeplassen kan 
skjermast med støyskjerm eller voll mot Fv 
57 

 

 Fleire bustadar har støynivå over Lden = 55 
dB ved fasade, men alle desse har ein eller 
fleire fasadar med støynivå under 
grenseverdi (stille side) og med god 
planløysing kan ein oppfylla intensjonen i T-
1442 om at dei fleste opphaldsromma får 
vindauge mot stille side 

 

 Eventuelle altanar i andre etasje på dei 
støyutsette bustadane, aust for 
fylkesvegen, må skjermast med tette 
rekkverk for å få tilfredsstillande støynivå 
på utearealet, høgder på rekkverka må 
detaljerast i seinare fase 

 

 Ein del av dei private uteareala på 
bakkeplan må også få tette rekkverk mot 
veg for å få tilfredsstillande støynivå 

 

 I føresegnene til reguleringsplanen bør 
støykrava konkretiserast og det bør stillast 
krav om vidare støyfagleg vurdering ved 
byggesak i område BK1, BK2, BF1, BF2, BF3, 
BF4 og BF5. 

 

 ROS justert 
  (Konsulent) 
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Høgspentline over bustad 

 

 Bustaden er  tilpassa høgspentline. 8m 
buffer ut i frå denne til begge sider 
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Vidare framdrift 
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Med bakgrunn i det utfyllande arbeid som må gjerast med 
plandokument og VA-rammeplan vil det ikkje vere mogleg å legge 
framlegget til plan fram for planutvalet før etter sumaren. 
 
Prosess (mogleg) 

- Det vert levert samla planmateriale til kommunen, som føretek 
gjennomgang og mottakskontroll 
 

- Etter mottakskontroll og intern høyring vert det skreve sak og 
femlegget til plan lagt fram for planutvalet 

- Dersom godkjenning er det ei 6 vekers høyringsfrist (minimum) 
- Saksførebuing til 2 gongs handsaming planutval 
- Godkjenning i kommunestyre 

 
 
 
 
 
 

- Konsulent skal vere kjent 
med krav til planleveranse i 
Lindås kommune 

- Aug/sept(?) 
 

- sept/okt 
- okt/nov 

- nov/des 
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Gjennomføring 
Med bakgrunn i samtalen under møtet som gjaldt naboeiegdom og 
tilgang til areal for VA-trasé er det viktig at det kan gjerast synleg at 
planen kan gjennomførast. 
 
Kommunanen har siste året fått føreingar på at realisme og 
mogleghet for gjennomføring skal vere eit vekta moment under 
abediet med godkjenning av plan. 
 
 

 
 

Tiltakshavar 
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Anna ? 
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Viss det er relevante tilhøve for saka som nokon av dykk meiner er 
utegløymt eller kjem feilaktig fram i referatet ber eg om at dykk 
melding attende snarleg. Frist innan onsdag 06.06.18. Referatet 
reknast etter det som godkjent og leggjast på plansaka. 
 

  

 
 

 
Referent: 
Hans Kristian Dolmen 
Rådgjevar  
Lindås kommune 
 

  

 


